



## CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO Nº 266/CSJT.GP.SG, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2011

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Caucaia – CE.

**O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO**, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Caucaia – CE, a realizar-se em 16 de janeiro de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquela unidade jurisdicional,

### **RESOLVE:**

Art. 1º Fica aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Caucaia – CE, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados no cronograma.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

**Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN**

**ANEXO DO ATO CSJT.GP.SG.Nº 266/2011****Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE**

1		
Treinamento e Parametrização do AUD (Secretário de Audiência)		
Duração	4 dias	
Início	Seg 25/10/11 09:00	
Término	Qui 28/10/11 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Não haverá nenhum representante do CSJT.	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores do Regional no uso do sistema AUD e na sua parametrização. Ajustes nos parâmetros do AUD para adequá-lo à realidade da vara piloto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Administrador do PJe Regional; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT.
	Recursos Materiais	Laboratório de informática com um computador por aluno; Datashow; Sistema AUD instalado nas máquinas do laboratório.
	Produtos	Sistema AUD configurado para a realidade local; Secretários de audiência capacitados; Administrador do PJe Regional capacitado; Servidores de TI capacitados para prover suporte.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

2		
Treinamento Magistrados e Diretores Secretaria do TRT7 e TRT12 no CSJT		
Duração	4 dias	
Início	Ter 7/11/11 09:00	
Término	Sex 11/11/11 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; João Afonso de Souza Oliveira	
Local	CSJT	
Descrição	Capacitação de servidores do TRT12 e TRT7 em técnicas de ensino para adultos e no uso do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Alunos com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe; Melhorias no treinamento..

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

3		
Adaptação dos planos de continuidade e backup		
Duração	2 dias	
Início	Seg 05/12/11 09:00	
Término	Ter 06/12/11 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Marco Antônio de Oliveira Araújo	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup genéricos, produzido pela equipe do PJe/CSJT, para a realidade do Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).
	Recursos Materiais	Sala para reuniões que comporte a equipe do Regional e mais um integrante do CSJT com datashow; Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Computador com word ou br.office.
	Produtos	Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

4		
Montagem infraestrutura de TI para o PJe/JT		
Duração	5 dias	
Início	Seg 05/12/11 09:00	
Término	Qui 08/12/11 18:00	
4.1		
Configuração ambientes de homologação e produção do PJe/JT		
Duração	4 dias	
Início	Seg 05/12/11 09:00	
Término	Qua 07/12/11 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho (a partir do dia 05/12); Edivaldo de Araújo Pereira (a partir do dia 06/12)	
Local	TRT	
Descrição	Configurar os ambientes do PJe de produção e homologação no Regional. Devem ser instaladas as máquinas virtuais relativas aos servidores de BD, de aplicação e da web necessários para que o PJe/JT opere.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Administradores da infraestrutura do Regional; Arquitetos de sistemas; Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; Sala de reuniões com datashow;
	Produtos	PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de homologação e produção do Regional; Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer atualizações no PJe em consonância com orientações do CSJT.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

4		
Montagem infraestrutura de TI para o PJe/JT		
Duração	5 dias	
Início	Seg 7/11/11 09:00	
Término	Sex 11/11/11 18:00	
4.2		
Configuração de acesso remoto para suporte de 3º nível		
Duração	0,5 dias	
Início	Qui 08/12/11 09:00	
Término	Qui 08/12/11 12:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho; Edivaldo de Araújo Pereira	
Local	TRT	
Descrição	Criar mecanismo de acesso remoto que permita que a equipe de suporte de 3o nível do PJe, localizada no CSJT, possa acessar o ambiente do PJe com acesso somente leitura para o acesso aos dados de produção. Alteração das senhas de administração do PJe no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Administradores da infraestrutura do Regional, em especial DBA;
	Recursos Materiais	Software que permita o acesso remoto;
	Produtos	Acesso remoto à Infraestrutura do PJe no Regional concedido para a equipe de suporte de 3o nível; Senhas de administração do PJe alteradas pelo Regional.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

4		
Montagem infraestrutura de TI para o PJe/JT		
Duração	5 dias	
Início	Seg 7/11/11 09:00	
Término	Sex 11/11/11 18:00	
4.3		
Configuração de backup		
Duração	0,5 dias	
Início	Qui 08/12/11 13:00	
Término	Qui 08/12/11 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho; Edivaldo de Araújo Pereira	
Local	TRT	
Descrição	Configurar rotina de backup conforme política de backup discutida previamente.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Administradores da infraestrutura do Regional, em especial DBA e administrador do TSM.
	Recursos Materiais	Software que realize o backup – TSM; Plano de backup configurado para o Regional.
	Produtos	Plano de backup do PJe Regional configurado na ferramenta de backup; Alterações no plano de backup do Regional e no modelo Nacional.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

5		
Avaliação práticas Regionais		
Duração	2 dias	
Início	Seg 12/12/11 09:00	
Término	Ter 13/12/11 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; João Afonso de Oliveira (TST videoconferência) Marcelo Martins Pinto; Marcos Xavier de Almeida Barreto; Felipe Barros (TRT7)	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação das práticas regionais adotadas que permitirão facilitar a comunicação quando do treinamento e parametrização do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de implantação; Equipe da vara piloto, incluindo Magistrado.
	Recursos Materiais	Sala para 20 pessoas com datashow, acesso à Internet e aos sistemas locais; Computador com leitora de certificado digital configurado; Fluxos de trabalho utilizados no Regional, se houver, e explanação a respeito das práticas locais; Questionário a respeito das práticas locais preenchido; Acesso à sala de audiência a ser utilizada no PJe, caso não esteja montada, podemos avaliar sala similar.
	Produtos	Questionário mapeando práticas locais preenchido; Entendimento necessário para parametrizar o PJe para o Regional.



Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

6		
Treinamento administração e parametrização do Pje/CE		
Duração	4 dias	
Início	Ter 13/12/11 09:00	
Término	Sex 16/12/11 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Marcelo Martins Pinto; Felipe Barros.	
Local	TRT	
Descrição	Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Técnicos de TI com conhecimento da área fim; Pessoa de negócio que facilidade na área de informática;
	Recursos Materiais	PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuário administrador do sistema com certificado digital válido; Sala com datashow.
	Produtos	PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de  
Caucaia/CE

7		
Atualização da versão Piloto		
Duração	1 dia	
Início	Seg 02/01/12 09:00	
Término	Seg 02/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Administrador infraestrutura TRT	
Local	TRT	
Descrição	Data limite para a realização de atualizações do PJe. Esta atividade será realizada com apoio remoto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Administrador dos servidores do PJe.
	Recursos Materiais	PJe/JT instalado e configurado para realidade Regional;
	Produtos	PJe instalado com a versão que entrará em produção;

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

8		
Treinamento Servidores Vara e Replicadores		
Duração	4 dias	
Início	Ter 03/01/12 09:00	
Término	Sex 06/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Felipe Barros; Marcos Xavier de Almeida Barretto	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Alunos com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

10		
Treinamento Central de Atendimento e parametrização do SW da Central Local.		
Duração	5 dias	
Início	Qui 05/01/12 09:00	
Término	Sex 06/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Marcelo Martins Pinto; Marcos Xavier de Almeida Barretto	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores lotados na Central de Atendimento Regional com conhecimentos inerentes ao PJe e ao fluxo de trabalho para dar suporte ao usuários do PJe e acionar a Central Nacional do PJe/JT. Parametrização do SW de suporte à Central de Atendimento Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe da Central de Atendimento Regional; Equipe de resolvedores da STI; Administrador do PJe Regional; Equipe de suporte local da vara piloto.
	Recursos Materiais	Base de conhecimento nacional e regional; Datashow; Sistema suporte à Central de Atendimento Regional; Sistema suporte à Central de Atendimento Nacional; Equipe de suporte local da vara piloto capacitada em microinformática; Integrantes da Central de Atendimento, da STI e do suporte local com certificação digital válida; Sala de reunião com datashow e computador com leitora de certificado digital.
	Produtos	Núcleo de suporte local capacitado; Central de atendimento regional capacitada para suporte de 1o nível; Núcleo de suporte regional capacitado para suporte de 2o nível; Processos de incidente, requisição, acesso e problemas definidos e comunicados aos participantes; Responsáveis locais pela Central e processo definidos; Software de controle da Central Regional configurado.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

11		
Simulação funcionamento vara		
Duração	4 dias	
Início	Seg 09/01/12 09:00	
Término	Qui 12/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Felipe Barros; Marcos Xavier de Almeida Barretto	
Local	TRT	
Descrição	Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT.
	Recursos Materiais	Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Datashow; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento da vara piloto com o PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de  
Caucaia/CE

9		
Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	1 dia	
Início	Ter 10/01/12 09:00	
Término	Ter 10/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade	
Local	TRT	
Descrição	Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB.
	Recursos Materiais	Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Datashow;
	Produtos	Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

12		
Verificação final ambiente		
Duração	2 dias	
Início	Qui 12/01/12 09:00	
Término	Sex 13/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho	
Local	TRT	
Descrição	Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Informações a respeito do primeiro processo a ser protocolado; Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

13		
Operação assistida		
Duração	4 dias	
Início	Seg 16/01/11 09:00	
Término	Qui 19/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Marcelo Martins Pinto; Felipe Barros; Marcos Xavier de Almeida Barretto	
Local	TRT	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe..	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Informações a respeito do primeiro processo a ser protocolado; Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Vara operando com o Pje.



Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

14		
Reunião de lições aprendidas na implantação		
Duração	0,5 dias	
Início	Sex 20/01/12 09:00	
Término	Sex 20/01/12 12:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Marcelo Martins Pinto; Felipe Barros; Marcos Xavier de Almeida Barretto.	
Local	TRT	
Descrição	Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e data show; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki;
	Produtos	Documento de lições aprendidas consolidado.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Caucaia/CE

15		
Reunião de consolidação das boas práticas		
Duração	0,5 dias	
Início	Sex 20/01/12 14:00	
Término	Sex 20/01/12 17:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Marcelo Martins Pinto; Marcos Xavier de Almeida Barretto	
Local	TRT	
Descrição	Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e data show; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais.
	Produtos	Boas práticas locais e nacionais consolidadas.