



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO Nº 127/CSJT.GP.SG, DE 23 DE MAIO DE 2012

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, a realizar-se no período de 3 de agosto a 12 de setembro de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal,

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, ficam autorizados os deslocamentos dos magistrados e servidores integrantes das equipes de implantação do PJe/JT.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 23 de maio de 2012.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho



Biblioteca Digital
Tribunal Superior do Trabalho

Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 985, 24 maio 2012. Caderno Jurídico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 2.

Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 20, 25 maio 2012, p. 4.

ANEXOS

ANEXO DO ATO.CSJT.GP.SG.Nº 127/2012

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

1		
Adaptação dos planos de continuidade e backup		
Duração	1 dia	
Início	3/8/12	
Término	3/8/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de TI - Especialidade Segurança	
Local	Secretaria de Tecnologia da Informação	
Meio de Atuação do CSJT	Email	
Descrição	Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup fornecidos pela equipe do CSJT para a realidade de cada regional. Deve se aplicar para as instalações de 1o e 2o graus. Também deve contemplar os testes para verificar a efetividade das contingências, inclusive restauração de backup.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).
	Recursos Materiais	Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Plano de backup pré-existente.
	Produtos	Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Evidências dos testes relativos aos procedimentos contingenciais; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

2		
Montagem da infraestrutura de TI para o PJe/JT		
Duração	4 dias	
Início	6/8/12	
Término	9/8/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura	
Local	Secretaria de Tecnologia da Informação	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	<p>Configurar os ambientes do PJe de produção, homologação e treinamento no Regional. Devem ser instaladas todos os recursos necessários para que o PJe/JT opere no 1o e 2o graus. Notadamente devem ser configuradas as máquinas virtuais relativas aos servidores de aplicação e da web, além do Banco de Dados.</p> <p>Criar mecanismo de acesso remoto que permita que a equipe de suporte de 3o nível do PJe, localizada no CSJT, possa acessar o ambiente do PJe com acesso somente leitura para o ambiente de produção.</p> <p>Criação do ambiente de banco de dados denominado "bugfix" onde, quando necessário, os dados de produção serão copiados para que a equipe de suporte de 3o nível possa reproduzir e testar as correções de eventuais problemas. O acesso concedido à equipe de suporte de 3o nível para este ambiente deve ser irrestrito.</p> <p>Alteração das senhas de administração do PJe no Regional.</p> <p>Configurar rotina de backup conforme política de backup discutida previamente.</p>	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Administradores da infraestrutura do Regional; Arquitetos de sistemas; Administrador do PJe Regional.
	Recursos Materiais	<p>Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; Sala de reuniões com datashow; Software que permita o acesso remoto; Software que realize o backup - TSM; Plano de backup configurado para o Regional.</p>
	Produtos	<p>PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de treinamento, homologação e produção do Regional; Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer atualizações no PJe em consonância com orientações do CSJT. Acesso remoto somente leitura à Infraestrutura do PJe no Regional</p>

		<p>concedido para a equipe de suporte de 3o nível; Senhas de administração do PJe alteradas pelo Regional. Plano de backup do PJe Regional configurado na ferramenta de backup; Montagem do ambiente de "bugfix"; Alterações no plano de backup do Regional e no modelo Nacional.</p>
--	--	---

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

3		
Treinamento administração e parametrização do PJe/JT		
Duração	4 dias	
Início	13/8/12	
Término	17/8/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de TI - Administrador PJe e Servidor de Negócio - Administrador PJe.	
Local	Laboratório de Informática	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Administrador do PJe Regional que idealmente devem incluir: - Técnicos de TI com conhecimento da área fim; - Pessoa de negócio com facilidade na área de informática;
	Recursos Materiais	PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuários administradores do sistema com certificado digital válido; Sala com datashow.
	Produtos	PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

4		
Verificação final ambiente		
Duração	2 dias	
Início	16/8/12	
Término	17/8/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Secretaria de Tecnologia da Informação	
Meio de Atuação do CSJT	Remotamente	
Descrição	Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores de 1o e 2o graus; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Advogados que irão protocolar as ações durante a cerimônia de inauguração; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de dados a ser utilizada a partir da inauguração. Processo a ser utilizado durante a inauguração; Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital válido.
	Produtos	Processos a serem protocolados durante a inauguração com simulação realizada. Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

5		
Treinamento Servidores Vara/Replicadores e Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	5 dias	
Início	20/8/12	
Término	24/8/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Laboratório de Informática	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de servidores replicadores de 1o grau; Equipe de servidores da(s) vara(s).
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Servidores com certificado digital válido.
	Produtos	Servidores dos Regionais capacitados para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

6		
Treinamento Juizes da Vara		
Duração	2 dias	
Início	22/8/12	
Término	23/8/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Juiz e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Laboratório de Informática	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Capacitação dos juizes e assessores da vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de juizes replicadores do TRT; Equipe de juizes da(s) vara(s).
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por juiz e seu assessor e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Juizes e assessores com certificado digital válido.
	Produtos	Juizes e assessores dos Regionais capacitados para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

7		
Simulação funcionamento Vara		
Duração	4 dias	
Início	27/8/12	
Término	30/8/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Vara do Trabalho	
Meio de Atuação do CSJT		
Descrição	Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT.
	Recursos Materiais	Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Datashow; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento da vara piloto com o PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

8		
Treinamento e Simulação de funcionamento do Tribunal para Servidores de Gabinetes, Turmas e Replicadores		
Duração	4 dias	
Início	27/8/12	
Término	30/8/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Laboratório de Informática	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Capacitação dos servidores da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em módulos: para Gabinetes e Secretarias.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de servidores replicadores de 2o grau; Equipe de servidores dos gabinetes e secretarias onde o Pje será instalado.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por servidor e leitoras de certificado digital instaladas; Dois datashows; Servidores com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

9		
Visita à Turma Piloto para apresentação do plano de implantação.		
Duração	0,5 dia	
Início	28/8/12	
Término	28/8/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador	
Local	Turma ou Pleno	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Exposição para a Turma Piloto da estratégia de implantação do Pje/JT no 2o Grau.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Desembargadores Equipe de implantação do 2o Grau
	Recursos Materiais	Datashow;
	Produtos	Turma piloto ciente da estratégia de implantação.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

10		
Treinamento Desembargadores		
Duração	2 dias	
Início	29/8/12	
Término	30/8/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Laboratório de Informática ou Gabinetes	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em três módulos: para Gabinetes, Secretarias e Magistrados.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Gabinetes dos desembargadores adaptados para uso do Pje, ou seja, com dois monitores e leitoras de certificados; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

11		
Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional concomitantemente à atividade "Treinamento Desembargadores"	
Término	a ser agendado pelo Regional concomitantemente à atividade "Treinamento Desembargadores"	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador	
Local	Auditório	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB.
	Recursos Materiais	Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Dois datashows;
	Produtos	Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

12		
Inauguração do Pje no 1o e 2o graus		
Duração	1 dia	
Início	5/9/12	
Término	5/9/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Autoridades CSJT	
Local	A definir pelo Cerimonial	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Cerimônia de inauguração do 1o e 2o graus, incluindo o protocolo de processos.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Autoridades TRT; Advogados que irão protocolar as ações durante a cerimônia de inauguração; Administradores do Pje.
	Recursos Materiais	Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de dados a ser utilizada a partir da inauguração. Processo a ser utilizado durante a inauguração; Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital válido.
	Produtos	Inauguração realizada; Processos protocolados.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

13		
Operação assistida para Vara		
Duração	4 dias	
Início	6/9/12	
Término	12/9/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Vara do Trabalho	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do Pje na vara, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores de 1o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Vara operando com o Pje.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

14		
Operação assistida Gabinetes e Secretarias		
Duração	0,5 dia	
Início	12/9/12	
Término	12/9/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. (vídeoconferência)	
Local	Sala de vídeo-conferência	
Meio de Atuação do CSJT	Vídeo-conferência	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Equipamento de vídeo-conferência.
	Produtos	Secretaria de turmas e gabinetes operando com o Pje.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

15		
Operação assistida Sessão		
Duração	2 dias	
Início	a ser agendado pelo Regional	
Término	a ser agendado pelo Regional	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Turma / Pleno ou Sala de vídeo-conferência	
Meio de Atuação do CSJT	Vídeo-conferência ou Presencial	
Descrição	Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional.
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Equipamento de vídeo-conferência.
	Produtos	Turma operando com o Pje

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

16		
Reunião de lições aprendidas na implantação		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador e Juíz e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Sala de vídeo-conferência	
Meio de Atuação do CSJT	Vídeo-conferência ou Presencial	
Descrição	Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Comitê de implantação do TRT; Administrador do PJe Regional.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki; Equipamento de vídeo-conferência.
	Produtos	Documento de lições aprendidas consolidado.

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Nova Lima) e 2º Grau no TRT 3

17		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador e Juíz e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Sala de vídeo-conferência	
Meio de Atuação do CSJT	Vídeo-conferência ou Presencial	
Descrição	Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Comitê de implantação do TRT; Administrador do PJe Regional.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais; Equipamento de vídeo-conferência.
	Produtos	Boas práticas locais e nacionais consolidadas.