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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 
SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO 

 
 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1113, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2005 
 
 
CERTIFICO E DOU FÉ que o Egrégio Pleno do Tribunal Superior 

do Trabalho, em sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência do Ex.mo 
Sr. Ministro Rider Nogueira de Brito, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, 
presentes os Ex.mos Ministros José Luciano de Castilho Pereira, João Oreste 
Dalazen, Carlos Alberto Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives 
Gandra Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 
José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel 
Pereira, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, e a Ex.ma Subprocuradora-
Geral do Trabalho, Dr.a Maria Guiomar Sanches de Mendonça, examinando o 
Processo Administrativo nº 164.114/2005-4, 

 
 
RESOLVEU 
 
 
Editar a Resolução Administrativa nº 1113, nos seguintes termos: 
 
Prorrogar o contrato de construção da obra da nova sede do Tribunal 

Superior do Trabalho, especificamente quanto à pavimentação da área externa, até 
15 de janeiro de 2006, sem custos adicionais para a Administração. 

 
Sala de Sessões, 15 de dezembro de 2005. 
 
 

VALÉRIO AUGUSTO FREITAS DO CARMO 
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária 
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