



**CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO  
PRESIDÊNCIA**

**ATO Nº 81/CSJT.GP.SG, DE 19 DE ABRIL DE 2012\***

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulo de 2º grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.

**O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO**, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulo de 2º Grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, a realizar-se em 14 de maio de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal,

**RESOLVE:**

Art. 1º É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulo de 2º Grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados no cronograma.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de abril de 2012.

**Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN**  
**Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho**

\*Republicação para inclusão de anexos

**ANEXO ATO            /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

1		
Adaptação dos planos de continuidade e backup		
Duração	1 dia	
Início	23/4/12	
Término	23/4/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Marco Antônio de Oliveira Araújo (vídeo conferência)	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup existentes para o 1o Grau, visando incluir o 2o Grau.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).
	Recursos Materiais	Equipamento de videoconferência; Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Plano de backup pré-existente.
	Produtos	Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.

**ANEXO ATO            /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

2		
Visita à Turma Piloto para apresentação do plano de implantação.		
Duração	0,5 dia	
Início	8/5/12	
Término	8/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão	
Local	TRT	
Descrição	Exposição para o Pleno Tribunal da estratégia de implantação do Pje/JT no 2o Grau.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Desembargadores Equipe de implantação do 2o Grau
	Recursos Materiais	Datashow;
	Produtos	Tribunal Pleno ciente da estratégia de implantação.

**ANEXO ATO /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

3	
Montagem infraestrutura de TI para o Pje/JT	
Duração	2 dias
Início	23/4/12
Término	24/4/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho(remotamente)
Local	
Descrição	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional
	Recursos Materiais
	Produtos

**ANEXO ATO            /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

4		
Treinamento administração e parametrização do Pje		
Duração	3 dias	
Início	2/5/12	
Término	4/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Igor Bessa Menezes, Victor Lopes Dias de Araújo	
Local	TRT	
Descrição	Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Técnicos de TI com conhecimento da área fim; Pessoa de negócio que facilidade na área de informática;
	Recursos Materiais	PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuário administrador do sistema com certificado digital válido; Sala com datashow.
	Produtos	PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados.

**ANEXO ATO            /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

5		
Treinamento Gabinetes, Turmas e Replicadores e Simulação do funcionamento do Tribunal		
Duração	5dias	
Início	7/5/12	
Término	11/05/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Antonio Carlos dos Santos , Victor Lopes Dias de Araújo, Antonio Germano Rabelo Cunha	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em três módulos: para Gabinetes, Secretarias e Magistrados.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

**ANEXO ATO            /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

6		
Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	1 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional entre 08 e 10/05/2012	
Término	a ser agendado pelo Regional entre 08 e 10/05/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão	
Local	TRT	
Descrição	Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB.
	Recursos Materiais	Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Dois datashows;
	Produtos	Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje

**ANEXO ATO            /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

7		
Verificação final ambiente		
Duração	2 dias	
Início	10/5/12	
Término	11/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho(remotamente)	
Local	TRT	
Descrição	Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração.

**ANEXO ATO            /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

8		
Operação assistida Gabinetes e Secretarias		
Duração	0,5 dia	
Início	18/5/12	
Término	18/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Antonio Carlos dos Santos , Antonio Germano Rabelo Cunha	
Local	TRT Será por vídeo conferência	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Tribunal operando com o Pje.

**ANEXO ATO            /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

9		
Operação assistida Sessão		
Duração	2 dias	
Início	a ser agendado pelo Regional	
Término	a ser agendado pelo Regional	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Servidor TRT7, Servidor CSJT	
Local	TRT Poderá ser por vídeo conferência	
Descrição	Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Turma operando com o Pje

**ANEXO ATO            /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

10		
Reunião de lições aprendidas na implantação		
Duração	0,5 dias	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Servidor TRT7, Servidor CSJT	
Local	TRT Poderá ser por vídeo conferência	
Descrição	Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e do Tribunal; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki;
	Produtos	Documento de lições aprendidas consolidado.

**ANEXO ATO /2012**  
**Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT2**

11		
Reunião de consolidação das boas práticas		
Duração	0,5 dias	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Servidor TRT7, Servidor CSJT	
Local	TRT Poderá ser por vídeo conferência	
Descrição	Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e do Tribunal; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais.
	Produtos	Boas práticas locais e nacionais consolidadas.