



**CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO
PRESIDÊNCIA**

ATO Nº 82/CSJT.GP.SG, DE 18 DE ABRIL DE 2012*

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulo de 2º grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulo de 2º Grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, a realizar-se em 7 de maio de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal,

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulo de 2º Grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados no cronograma.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 18 de abril de 2012.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho

*Republicado para inclusão de anexos

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

1		
Adaptação dos planos de continuidade e backup		
Duração	1 dia	
Início	18/4/12	
Término	18/4/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Marco Antônio de Oliveira Araújo (vídeo conferência)	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup existentes para o 1o Grau, visando incluir o 2o Grau.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).
	Recursos Materiais	Equipamento de vídeo conferência; Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Plano de backup pré-existente.
	Produtos	Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

2	
Visita à Turma Piloto para apresentação do plano de implantação.	
Duração	0,5 dia
Início	2/5/12
Término	2/5/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão
Local	TRT
Descrição	Exposição para o Pleno Tribunal da estratégia de implantação do Pje/JT no 2o Grau.
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional
	Recursos Materiais
	Produtos
Desembargadores Equipe de implantação do 2o Grau	Datashow;
Tribunal Pleno ciente da estratégia de implantação.	

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

3	
Montagem infraestrutura de TI para o PJe/JT	
Duração	2 dias
Início	17/4/12
Término	18/4/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho(remotamente)
Local	
Descrição	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional
	Recursos Materiais
	Produtos

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

4		
Treinamento administração e parametrização do PJe/SC		
Duração	3 dias	
Início	18/4/12	
Término	20/4/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Gustavo Bestetti Ibarra, Luiz Cláudio Queiroz Melo	
Local	TRT	
Descrição	Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Técnicos de TI com conhecimento da área fim; Pessoa de negócio que facilidade na área de informática;
	Recursos Materiais	PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuário administrador do sistema com certificado digital válido; Sala com datashow.
	Produtos	PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados.

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

5		
Treinamento Gabinetes, Turmas e Replicadores.		
Duração	3 dias	
Início	2/5/2012	
Término	4/5/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Antonio Carlos dos Santos, Valdir Luiz da Cunha, Carlos Mário Eastman, Luiz Cláudio Queiroz Melo	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em três módulos: para Gabinetes, Secretarias e Magistrados.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

6		
Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	1 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional entre 2 e 5/5/2012	
Término	a ser agendado pelo Regional entre 2 e 5/5/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão	
Local	TRT	
Descrição	Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB.
	Recursos Materiais	Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Dois datashows;
	Produtos	Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

7		
Simulação funcionamento do Tribunal		
Duração	3 dias	
Início	2/5/12	
Término	4/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Antonio Carlos dos Santos, Antonio Germano Rabelo Cunha, Luiz Claudio Queiroz Melo	
Local	TRT	
Descrição	Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT.
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento do PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe.

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

8		
Verificação final ambiente		
Duração	2 dias	
Início	3/5/12	
Término	4/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho(remotamente)	
Local	TRT	
Descrição	Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração.

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

9		
Operação assistida Gabinetes e Secretarias		
Duração	0,5 dia	
Início	11/5/12	
Término	11/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Claudio Zamparetti, Gustavo Bestetti Ibarra	
Local	TRT Deverá ser por vídeo conferência	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Tribunal operando com o Pje.

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

10		
Operação assistida Sessão		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional	
Término	a ser agendado pelo Regional	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Antonio Carlos dos Santos,	
Local	TRT Poderá ser por vídeo conferência	
Descrição	Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Turma operando com o Pje

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

11		
Reunião de lições aprendidas na implantação		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão,	
Local	TRT Poderá ser por vídeo conferência	
Descrição	Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e do Tribunal; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki;
	Produtos	Documento de lições aprendidas consolidado.

ANEXO ATO /2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 2º Grau no TRT23

12		
Reunião de consolidação das boas práticas		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão	
Local	TRT	
Descrição	Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e do Tribunal; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais.
	Produtos	Boas práticas locais e nacionais consolidadas.