



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO Nº 3/CSJT.GP.SG, DE 12 DE JANEIRO DE 2012

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Várzea Grande – MT.

A VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Várzea Grande – MT, a realizar-se em 8 de fevereiro de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquela unidade jurisdicional,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Várzea Grande – MT, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados no cronograma.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de janeiro de 2012.

Ministra MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho



Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, n. 897, 13 jan. 2012, Caderno Jurídico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 1.
Boletim Interno do TST n. 2, 20 jan. 2012, p. 6.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

1		
Ambientação para Juízes e Servidores das Varas e multiplicadores do TRT23 e TRT2 no CSJT		
Duração	3 dias	
Início	Qua 25/01/12 09:00	
Término	Sex 27/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Alexandre Azevedo, Dr. Giovanni, Jesus Samuel, Elizabeth Sotrati	
Local	CSJT	
Descrição	Capacitação de servidores do TRT12 e TRT7 em técnicas de ensino para adultos e no uso do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Alunos com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

2		
Adaptação dos planos de continuidade e backup		
Duração	1 dia	
Início	Ter 17/01/12 09:00	
Término	Ter 17/01/12 12:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Videoconferência	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup genéricos, produzido pela equipe do PJe/CSJT, para a realidade do Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).
	Recursos Materiais	Sala para reuniões que comporte a equipe do Regional e mais um integrante do CSJT com datashow; Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Computador com word ou br.office.
	Produtos	Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

3	
Montagem infraestrutura de TI para o PJe/JT - Configuração ambientes de homologação e produção do PJe/JT - Configuração de acesso remoto para suporte de 3º nível - Configuração de backup	
Duração	5 dias
Início	Seg 09/01/12 09:00
Término	Sex 13/01/12 18:00
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho
Local	TRT
Descrição	Configurar os ambientes do PJe de produção e homologação no Regional. Devem ser instaladas as máquinas virtuais relativas aos servidores de BD, de aplicação e da web necessários para que o PJe/JT opere.
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional Administradores da infraestrutura do Regional; Arquitetos de sistemas; Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; Sala de reuniões com datashow;
	Produtos PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de homologação e produção do Regional; Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer atualizações no PJe em consonância com orientações do CSJT.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

5		
Avaliação práticas Regionais		
Duração	0,5 dias	
Início	Qua 11/01/12 09:00	
Término	Qua 11/01/12 12:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel(TST videoconferência)	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação das práticas regionais adotadas que permitirão facilitar a comunicação quando do treinamento e parametrização do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de implantação; Equipe da vara piloto, incluindo Magistrado.
	Recursos Materiais	Sala para 20 pessoas com datashow, acesso à Internet e aos sistemas locais; Computador com leitora de certificado digital configurado; Fluxos de trabalho utilizados no Regional, se houver, e explanação a respeito das práticas locais; Questionário a respeito das práticas locais preenchido; Acesso à sala de audiência a ser utilizada no PJe, caso não esteja montada, podemos avaliar sala similar.
	Produtos	Questionário mapeando práticas locais preenchido; Entendimento necessário para parametrizar o PJe para o Regional.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

6		
Treinamento administração e parametrização do PJe/CE		
Duração	5 dias	
Início	Seg 09/01/12 09:00	
Término	Sex 13/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Marcelo Martins Pinto	
Local	TRT	
Descrição	Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Técnicos de TI com conhecimento da área fim; Pessoa de negócio que facilidade na área de informática;
	Recursos Materiais	PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuário administrador do sistema com certificado digital válido; Sala com datashow.
	Produtos	PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

7		
Treinamento Servidores Vara e Replicadores		
Duração	4 dias	
Início	Seg 16/01/12 09:00	
Término	Sex 20/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel; Jeferson Andrade; Oldair Jesus	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Alunos com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

8	
Treinamento Central de Atendimento e parametrização do SW da Central Local.	
Duração	2 dias
Início	Qui 02/02/12 09:00
Término	Sex 03/02/12 18:00
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	José Henrique
Local	TRT
Descrição	Capacitação dos servidores lotados na Central de Atendimento Regional com conhecimentos inerentes ao PJe e ao fluxo de trabalho para dar suporte ao usuários do PJe e acionar a Central Nacional do PJe/JT. Parametrização do SW de suporte à Central de Atendimento Regional.
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional Equipe da Central de Atendimento Regional; Equipe de resolvedores da STI; Administrador do PJe Regional; Equipe de suporte local da vara piloto.
	Recursos Materiais Base de conhecimento nacional e regional; Datashow; Sistema suporte à Central de Atendimento Regional; Sistema suporte à Central de Atendimento Nacional; Equipe de suporte local da vara piloto capacitada em microinformática; Integrantes da Central de Atendimento, da STI e do suporte local com certificação digital válida; Sala de reunião com datashow e computador com leitora de certificado digital.
	Produtos Núcleo de suporte local capacitado; Central de atendimento regional capacitada para suporte de 1o nível; Núcleo de suporte regional capacitado para suporte de 2o nível; Processos de incidente, requisição, acesso e problemas definidos e comunicados aos participantes; Responsáveis locais pela Central e processo definidos; Software de controle da Central Regional configurado.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

9		
Simulação funcionamento vara		
Duração	4 dias	
Início	Seg 30/01/12 09:00	
Término	Sex 03/02/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; Marcos Xavier de A. Barretto	
Local	TRT	
Descrição	Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT.
	Recursos Materiais	Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Datashow; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento da vara piloto com o PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

10		
Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	1 dia	
Início	Sex 03/02/12 09:00	
Término	Sex 03/02/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Alexandre Azevedo	
Local	TRT	
Descrição	Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB.
	Recursos Materiais	Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Datashow;
	Produtos	Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

11		
Verificação final ambiente		
Duração	2 dias	
Início	Qui 02/02/12 09:00	
Término	Sex 03/02/11 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Edivaldo Pereira	
Local	TRT	
Descrição	Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Informações a respeito do primeiro processo a ser protocolado; Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

12		
Operação assistida		
Duração	4 dias	
Início	Seg 06/02/12 09:00	
Término	Qui 10/02/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; Marcos Xavier de A. Barretto	
Local	TRT	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe..	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Informações a respeito do primeiro processo a ser protocolado; Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Vara operando com o Pje.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

13		
Reunião de lições aprendidas na implantação		
Duração	0,5 dias	
Início	Sex 10/02/12 09:00	
Término	Sex 10/02/12 12:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; Marcos Xavier de A. Barretto; Elisabeth Sotrati	
Local	TRT	
Descrição	Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e data show; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki;
	Produtos	Documento de lições aprendidas consolidado.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT

14		
Reunião de consolidação das boas práticas		
Duração	0,5 dias	
Início	Sex 10/02/12 14:00	
Término	Sex 10/02/12 17:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; Marcos Xavier de A. Barretto;; Elisabeth Sotrati	
Local	TRT	
Descrição	Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e data show; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais.
	Produtos	Boas práticas locais e nacionais consolidadas.