



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO Nº 29/CSJT.GP.SG, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Arujá – SP.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Arujá – SP, a realizar-se em 27 de fevereiro de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquela unidade jurisdicional,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Arujá – SP, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados no cronograma.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 16 de fevereiro de 2012.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho



Fonte: Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 7, 24 fev. 2012, p. 2.
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 924, 23 fev. 2012. Caderno Jurídico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 2-3.

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Arujá/SP

1		
Ambientação para Juízes e Servidores das Varas e multiplicadores do TRT23 e TRT2 no CSJT		
Duração	3 dias	
Início	25/1/12	
Término	27/1/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Juiz Alexandre de Azevedo Silva, Juiz Giovanni Olsson, Jesus Samuel, Elizabeth Sotrati	
Local	CSJT	
Descrição	Capacitação de servidores do TRT12 e TRT7 em técnicas de ensino para adultos e no uso do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Alunos com certificado digital válido.
Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe; Melhorias no treinamento.	

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Arujá/SP

2		
Adaptação dos planos de continuidade e backup		
Duração	1 dia	
Início	25/1/12	
Término	25/1/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Marco Antônio de Oliveira Araújo (Vídeoconferência)	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup genéricos, produzido pela equipe do PJe/CSJT, para a realidade do Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).
	Recursos Materiais	Sala para reuniões que comporte a equipe do Regional e mais um integrante do CSJT com datashow; Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Computador com word ou br.office.
Produtos	Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.	

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Arujá/SP

3	
Montagem infraestrutura de TI para o PJe/JT - Configuração ambientes de homologação e produção do PJe/JT - Configuração de acesso remoto para suporte de 3º nível - Configuração de backup	
Duração	5 dias
Início	30/1/12
Término	03/02/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho
Local	

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Arujá/SP

5		
Avaliação práticas Regionais e questionário para parametrização		
Duração	0,5 dia	
Início	25/1/12	
Término	25/1/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati (e-mail)	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação das práticas regionais adotadas que permitirão facilitar a comunicação quando do treinamento e parametrização do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de implantação; Equipe da vara piloto, incluindo Magistrado.
	Recursos Materiais	Sala para 20 pessoas com datashow, acesso à Internet e aos sistemas locais; Computador com leitora de certificado digital configurado; Fluxos de trabalho utilizados no Regional, se houver, e explanação a respeito das práticas locais; Questionário a respeito das práticas locais preenchido; Acesso à sala de audiência a ser utilizada no PJe, caso não esteja montada, podemos avaliar sala similar.
Produtos	Questionário mapeando práticas locais preenchido; Entendimento necessário para parametrizar o PJe para o Regional.	

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Arujá/SP

6		
Treinamento administração e parametrização do Pje/CE		
Duração	5 dias	
Início	30/1/12	
Término		
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Felipe Barros Leite	
Local	TRT	
Descrição	Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Técnicos de TI com conhecimento da área fim; Pessoa de negócio que facilidade na área de informática;
	Recursos Materiais	PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuário administrador do sistema com certificado digital válido; Sala com datashow.
Produtos	PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados.	

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Arujá/SP

7		
Treinamento Servidores Vara e Replicadores		
Duração	5 dias	
Início	6/2/12	
Término	10/02/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Felipe Barros Leite; Juiz Alexandre de Azevedo Silva.	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Alunos com certificado digital válido.
Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.	

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Arujá/SP

8	
Treinamento Central de Atendimento e parametrização do SW da Central Local.	
Duração	1 dia
Início	13/2/12
Término	13/2/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Márcio Milan
Local	TRT
Descrição	Capacitação dos servidores lotados na Central de Atendimento Regional com conhecimentos inerentes ao PJe e ao fluxo de trabalho para dar suporte ao usuários do PJe e acionar a Central Nacional do PJe/JT. Parametrização do SW de suporte à Central de Atendimento Regional.
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional
	Recursos Materiais
Produtos	Núcleo de suporte local capacitado; Central de atendimento regional capacitada para suporte de 1o nível; Núcleo de suporte regional capacitado para suporte de 2o nível; Processos de incidente, requisição, acesso e problemas definidos e comunicados aos participantes; Responsáveis locais pela Central e processo definidos; Software de controle da Central Regional configurado.

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Arujá/SP

9		
Simulação funcionamento vara		
Duração	4 dias	
Início	13/2/12	
Término	17/02/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Felipe Barros Leite; Marcos Xavier de A. Barretto	
Local	TRT	
Descrição	Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT.
	Recursos Materiais	Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Datashow; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
Produtos	Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento da vara piloto com o PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe.	

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Arujá/SP

10		
Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	1 dia	
Início	6/2/12	
Término	10/02/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Juiz Alexandre de Azevedo Silva.	
Local	TRT	
Descrição	Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB.
	Recursos Materiais	Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Datashow;
Produtos	Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje	

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Arujá/SP

11	
Verificação final ambiente	
Duração	2 dias
Início	23/2/12
Término	24/2/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Edivaldo de Araújo Pereira (remotamente)
Local	

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Arujá/SP

12		
Operação assistida		
Duração	4 dias	
Início	27/2/12	
Término	01/03/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson; Felipe Barros Leite; Marcos Xavier de A. Barretto; Márcio Milan	
Local	TRT	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Informações a respeito do primeiro processo a ser protocolado; Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
Produtos	Vara operando com o PJe.	

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Arujá/SP

13	
Reunião de lições aprendidas na implantação	
Duração	0,5 dias
Início	2/3/12
Término	2/3/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Felipe Barros Leite; Marcos Xavier de A. Barretto.
Local	TRT
Descrição	Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional.
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais Sala com computador com leitora de certificado digital e data show; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki;
Produtos	Documento de lições aprendidas consolidado.

ANEXO ATO 29/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Arujá/SP

14	
Reunião de consolidação das boas práticas	
Duração	0,5 dias
Início	2/3/12
Término	2/3/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Felipe Barros Leite .
Local	TRT
Descrição	Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto.
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais Sala com computador com leitora de certificado digital e data show; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais.
Produtos	Boas práticas locais e nacionais consolidadas.