



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO Nº 87/CSJT.GP.SG, DE 24 DE ABRIL DE 2012

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, a realizar-se no período de 24 de abril a 25 de maio de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal,

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados no cronograma.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de abril de 2012.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho



Biblioteca Digital
Tribunal Superior do Trabalho

Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 965, 25 abr. 2012. Caderno Jurídico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 1.

Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 16, 27 abr. 2012, p. 4-5.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

1		
Adaptação dos planos de continuidade e backup		
Duração	1 dia	
Início	28/4/12	
Término	28/4/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Marco Antônio de Oliveira Araújo (vídeo conferência)	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup existentes para o 1o Grau, visando incluir o 2o Grau.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).
	Recursos Materiais	Equipamento de videoconferência; Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Plano de backup pré-existente.
	Produtos	Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

2		
Visita à Turma Piloto para apresentação do plano de implantação.		
Duração	0,5 dia	
Início	16/5/12	
Término	16/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão	
Local	TRT	
Descrição	Exposição para o Pleno Tribunal da estratégia de implantação do Pje/JT no 2o Grau.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Desembargadores Equipe de implantação do 2o Grau
	Recursos Materiais	Datashow;
	Produtos	Tribunal Pleno ciente da estratégia de implantação.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

3		
Montagem infraestrutura de TI para o PJe/JT		
Duração	4 dias	
Início	24/4/12	
Término	27/4/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Cristiano Munerati (TRT 2) Jorge Fábio Fernandes (TRT 2)	
Local	TRT	
Descrição	Configurar os ambientes do PJe de produção e homologação no Regional. Devem ser instaladas as máquinas virtuais relativas aos servidores de BD, de aplicação e da web necessários para que o PJe/JT opere. Criar mecanismo de acesso remoto que permita que a equipe de suporte de 3o nível do PJe, localizada no CSJT, possa acessar o ambiente do PJe com acesso somente leitura para o acesso aos dados de produção. Alteração das senhas de administração do PJe no Regional. Configurar rotina de backup conforme política de backup discutida previamente.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Administradores da infraestrutura do Regional; Arquitetos de sistemas; Administrador do PJe Regional.
	Recursos Materiais	Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; Sala de reuniões com datashow; Software que permita o acesso remoto; Software que realize o backup - TSM; Plano de backup configurado para o Regional.

ANEXO ATO 87/2012

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

	<p>Produtos</p>	<p>PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de homologação e produção do Regional; Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer atualizações no PJe em consonância com orientações do CSJT. Acesso remoto à Infraestrutura do PJe no Regional concedido para a equipe de suporte de 3o nível; Senhas de administração do PJe alteradas pelo Regional. Plano de backup do PJe Regional configurado na ferramenta de backup; Alterações no plano de backup do Regional e no modelo Nacional.</p>
--	-----------------	--

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

4		
Treinamento administração e parametrização do PJe/JT		
Duração	5 dias	
Início	30/4/12	
Término	4/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor CSJT, Administradores TRT5, TRT7, TRT12, TRT23, TRT2, TRT10	
Local	CSJT	
Descrição	Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Técnicos de TI com conhecimento da área fim; Pessoa de negócio que facilidade na área de informática;
	Recursos Materiais	PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuário administrador do sistema com certificado digital válido; Sala com datashow.
	Produtos	PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

5		
Treinamento Servidores Vara/Replicadores e Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	5 dias	
Início	7/5/12	
Término	11/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Alexandre Azevedo (dias 10 e 11/05) , Jeferson Andrade (CSJT), José Ribamar de Carvalho Júnior (CSJT)	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Alunos com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

6		
Treinamento e Simulação de funcionamento do Tribunal para Servidores de Gabinetes, Turmas e Replicadores		
Duração	5 dias	
Início	14/5/12	
Término	18/05/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Antonio Carlos dos Santos (TRT 7), Rodrigo Cartaxo Marques Duarte (CSJT)	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em módulos: para Gabinetes e Secretarias.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

7		
Treinamento Desembargadores.		
Duração	2 dias	
Início	17/5/12	
Término	18/05/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Antonio Carlos dos Santos (TRT 7), Rodrigo Cartaxo Marques Duarte (CSJT)	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em três módulos: para Gabinetes, Secretarias e Magistrados.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

8		
Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	1 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional entre 16 a 18/05/2012	
Término	a ser agendado pelo Regional entre 16 a 18/05/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão	
Local	TRT	
Descrição	Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB.
	Recursos Materiais	Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Dois datashows;
	Produtos	Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

9		
Simulação funcionamento Vara		
Duração	5 dias	
Início	14/5/12	
Término	18/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jeferson Andrade (CSJT), José Ribamar de Carvalho Júnior (CSJT)	
Local	TRT	
Descrição	Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT.
	Recursos Materiais	Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Datashow; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento da vara piloto com o PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

10		
Verificação final ambiente		
Duração	2 dias	
Início	3/5/12	
Término	4/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho(remotamente)	
Local	TRT	
Descrição	Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

11		
Operação assistida para Vara		
Duração	4 dias	
Início	22/5/12	
Término	25/05/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jeferson Andrade (CSJT), Antonio Germano Rabelo Cunha (TRT 7)	
Local	TRT	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Informações a respeito do primeiro processo a ser protocolado; Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Vara operando com o Pje.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

12		
Operação assistida Gabinetes e Secretarias		
Duração	0,5 dia	
Início	25/5/12	
Término	25/5/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão (vídeo conferência) Antonio Germano Rabelo Cunha (TRT 7)	
Local	TRT Deverá ser por vídeo conferência	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Tribunal operando com o Pje.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

13		
Operação assistida Sessão		
Duração	2 dias	
Início	a ser agendado pelo Regional (vídeo conferência)	
Término	a ser agendado pelo Regional	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Antonio Carlos dos Santos (TRT 7), Rodrigo Cartaxo Marques Duarte (CSJT)	
Local	TRT Poderá ser por vídeo conferência	
Descrição	Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Turma operando com o Pje

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

14		
Reunião de lições aprendidas na implantação		
Duração	0,5 dias	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Antonio Carlos dos Santos (TRT 7), Rodrigo Cartaxo Marques Duarte (CSJT)	
Local	TRT Poderá ser por vídeo conferência	
Descrição	Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e do Tribunal; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki;
	Produtos	Documento de lições aprendidas consolidado.

ANEXO ATO 87/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau no TRT5

15		
Reunião de consolidação das boas práticas		
Duração	0,5 dias	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Antonio Carlos dos Santos (TRT 7), Rodrigo Cartaxo Marques Duarte (CSJT)	
Local	TRT	
Descrição	Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e do Tribunal; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais.
	Produtos	Boas práticas locais e nacionais consolidadas.