



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO Nº 103/CSJT.GP.SG, DE 9 DE MAIO DE 2012

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, a realizar-se no período de 11 de maio a 21 de junho de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal,

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, ficam autorizados os deslocamentos dos magistrados e servidores integrantes das equipes de implantação do PJe/JT.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de maio de 2012.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho



Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 975, 10 maio. 2012. Caderno Jurídico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 1.

Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 18, 11 maio 2012, p. 4.

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| 1 | | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Adaptação dos planos de continuidade e backup | | |
| Duração | 1 dia | |
| Início | 11/5/12 | |
| Término | 11/5/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de TI - Especialidade Segurança | |
| Local | Secretaria de Tecnologia da Informação | |
| Meio de Atuação do CSJT | Email | |
| Descrição | Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup fornecidos pela equipe do CSJT para a realidade de cada regional. Deve se aplicar para as instalações de 1o e 2o graus. Também deve contemplar os testes para verificar a efetividade das contingências, inclusive restauração de backup. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM). |
| | Recursos Materiais | Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Plano de backup pré-existente. |
| | Produtos | Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Evidências dos testes relativos aos procedimentos contingenciais; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | |
| Montagem da infraestrutura de TI para o PJe/JT | |
| Duração | 4 dias |
| Início | 14/5/12 |
| Término | 17/5/12 |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura |
| Local | Secretaria de Tecnologia da Informação |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial |
| Descrição | <p align="center">Configurar os ambientes do PJe de produção, homologação e treinamento no Regional. Devem ser instaladas todos os recursos necessários para que o PJe/JT opere no 1o e 2o graus. Notadamente devem ser configuradas as máquinas virtuais relativas aos servidores de aplicação e da web, além do Banco de Dados.</p> <p align="center">Criar mecanismo de acesso remoto que permita que a equipe de suporte de 3o nível do PJe, localizada no CSJT, possa acessar o ambiente do PJe com acesso somente leitura para o ambiente de produção.</p> <p align="center">Criação do ambiente de banco de dados denominado "bugfix" onde, quando necessário, os dados de produção serão copiados para que a equipe de suporte de 3o nível possa reproduzir e testar as correções de eventuais problemas. O acesso concedido à equipe de suporte de 3o nível para este ambiente deve ser irrestrito.</p> <p align="center">Alteração das senhas de administração do PJe no Regional.</p> <p align="center">Configurar rotina de backup conforme política de backup discutida previamente.</p> |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional Administradores da infraestrutura do Regional; Arquitetos de sistemas; Administrador do PJe Regional. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | | |
|--|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | <p style="text-align: center;">Recursos Materiais</p> | <p style="text-align: center;">Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; Sala de reuniões com datashow; Software que permita o acesso remoto; Software que realize o backup - TSM; Plano de backup configurado para o Regional.</p> |
| | <p style="text-align: center;">Produtos</p> | <p style="text-align: center;">PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de treinamento, homologação e produção do Regional; Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer atualizações no PJe em consonância com orientações do CSJT. Acesso remoto somente leitura à Infraestrutura do PJe no Regional concedido para a equipe de suporte de 3o nível; Senhas de administração do PJe alteradas pelo Regional. Plano de backup do PJe Regional configurado na ferramenta de backup; Montagem do ambiente de "bugfix"; Alterações no plano de backup do Regional e no modelo Nacional.</p> |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| 3 | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treinamento administração e parametrização do PJe/JT | | |
| Duração | 4 dias | |
| Início | 18/5/12 | |
| Término | 23/5/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de TI - Administrador PJe e Servidor de Negócio - Administrador PJe. | |
| Local | Laboratório de Informática | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Administrador do PJe Regional que idealmente devem incluir: - Técnicos de TI com conhecimento da área fim; - Pessoa de negócio com facilidade na área de informática; |
| | Recursos Materiais | PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuários administradores do sistema com certificado digital válido; Sala com datashow. |
| | Produtos | PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | | |
| Verificação final ambiente | | |
| Duração | 2 dias | |
| Início | 22/5/12 | |
| Término | 23/5/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Secretaria de Tecnologia da Informação | |
| Meio de Atuação do CSJT | Remotamente | |
| Descrição | Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores de 1o e 2o graus; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Advogados que irão protocolar as ações durante a cerimônia de inauguração; Servidores de TI com conhecimento na área fim. |
| | Recursos Materiais | Ambiente de produção do PJe/JT operante com a base de dados a ser utilizada a partir da inauguração. Processo a ser utilizado durante a inauguração; Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital válido. |
| | Produtos | Processos a serem protocolados durante a inauguração com simulação realizada. Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | | |
| Treinamento Servidores Vara/Replicadores e Apresentação para Operadores de Direito | | |
| Duração | 5 dias | |
| Início | 28/5/12 | |
| Término | 1/6/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Laboratório de Informática | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de servidores replicadores de 1o grau; Equipe de servidores da(s) vara(s). |
| | Recursos Materiais | Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Servidores com certificado digital válido. |
| | Produtos | Servidores dos Regionais capacitados para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | | |
| Treinamento Juízes da Vara | | |
| Duração | 2 dias | |
| Início | 5/6/12 | |
| Término | 6/6/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Juiz e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Laboratório de Informática | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Capacitação dos juízes e assessores da vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de juízes replicadores do TRT; Equipe de juízes da(s) vara(s). |
| | Recursos Materiais | Laboratórios de informática com um computador por juiz e seu assessor e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Juízes e assessores com certificado digital válido. |
| | Produtos | Juízes e assessores dos Regionais capacitados para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | | |
| Simulação funcionamento Vara | | |
| Duração | 4 dias | |
| Início | 11/6/12 | |
| Término | 14/6/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Vara do Trabalho | |
| Meio de Atuação do CSJT | | |
| Descrição | Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT. |
| | Recursos Materiais | Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Datashow; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência. |
| | Produtos | Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento da vara piloto com o PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | | |
| Treinamento e Simulação de funcionamento do Tribunal para Servidores de Gabinetes, Turmas e Replicadores | | |
| Duração | 4 dias | |
| Início | 11/6/12 | |
| Término | 14/6/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Laboratório de Informática | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Capacitação dos servidores da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em módulos: para Gabinetes e Secretarias. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de servidores replicadores de 2o grau; Equipe de servidores dos gabinetes e secretarias onde o Pje será instalado. |
| | Recursos Materiais | Laboratórios de informática com um computador por servidor e leitoras de certificado digital instaladas; Dois datashows; Servidores com certificado digital válido. |
| | Produtos | Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 9 | | |
| Visita à Turma Piloto para apresentação do plano de implantação. | | |
| Duração | 0,5 dia | |
| Início | 12/6/12 | |
| Término | 12/6/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador | |
| Local | Turma ou Pleno | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Exposição para a Turma Piloto da estratégia de implantação do Pje/JT no 2o Grau. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Desembargadores Equipe de implantação do 2o Grau |
| | Recursos Materiais | Datashow; |
| | Produtos | Turma piloto ciente da estratégia de implantação. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| 10 | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Treinamento Desembargadores | | |
| Duração | 2 dias | |
| Início | 13/6/12 | |
| Término | 14/6/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Laboratório de Informática ou Gabinetes | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em três módulos: para Gabinetes, Secretarias e Magistrados. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas. |
| | Recursos Materiais | Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Gabinetes dos desembargadores adaptados para uso do Pje, ou seja, com dois monitores e leitoras de certificados; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido. |
| | Produtos | Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| 11 | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apresentação para Operadores de Direito | | |
| Duração | 0,5 dia | |
| Início | a ser agendado pelo Regional concomitantemente à atividade "Treinamento Desembargadores" | |
| Término | a ser agendado pelo Regional concomitantemente à atividade "Treinamento Desembargadores" | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador | |
| Local | Auditório | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB. |
| | Recursos Materiais | Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Dois datashows; |
| | Produtos | Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| 12 | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inauguração do Pje no 1o e 2o graus | | |
| Duração | 1 dia | |
| Início | 15/6/12 | |
| Término | 15/6/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Autoridades CSJT | |
| Local | A definir pelo Cerimonial | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Cerimônia de inauguração do 1o e 2o graus, incluindo o protocolo de processos. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Autoridades TRT; Advogados que irão protocolar as ações durante a cerimônia de inauguração; Administradores do Pje. |
| | Recursos Materiais | Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de dados a ser utilizada a partir da inauguração. Processo a ser utilizado durante a inauguração; Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital válido. |
| | Produtos | Inauguração realizada; Processos protocolados. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | | |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | | |
| Operação assistida para Vara | | |
| Duração | 4 dias | |
| Início | 18/6/12 | |
| Término | 21/6/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Vara do Trabalho | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Acompanhamento da primeira semana de operação do Pje na vara, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores de 1o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional; |
| | Recursos Materiais | Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência. |
| | Produtos | Vara operando com o Pje. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | | |
| Operação assistida Gabinetes e Secretarias | | |
| Duração | 0,5 dia | |
| Início | 21/6/12 | |
| Término | 21/6/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. (vídeoconferência) | |
| Local | Sala de vídeo-conferência | |
| Meio de Atuação do CSJT | Vídeo-conferência | |
| Descrição | Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional; |
| | Recursos Materiais | Equipamento de vídeo-conferência. |
| | Produtos | Secretaria de turmas e gabinetes operando com o Pje. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | | |
| Operação assistida Sessão | | |
| Duração | 2 dias | |
| Início | a ser agendado pelo Regional | |
| Término | a ser agendado pelo Regional | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Turma / Pleno ou Sala de vídeo-conferência | |
| Meio de Atuação do CSJT | Vídeo-conferência ou Presencial | |
| Descrição | Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional. |
| | Recursos Materiais | Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Equipamento de vídeo-conferência. |
| | Produtos | Turma operando com o Pje |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| 16 | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reunião de lições aprendidas na implantação | | |
| Duração | 0,5 dias | |
| Início | a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão | |
| Término | a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador e Juíz e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Sala de vídeo-conferência | |
| Meio de Atuação do CSJT | Vídeo-conferência ou Presencial | |
| Descrição | Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Comitê de implantação do TRT; Administrador do PJe Regional. |
| | Recursos Materiais | Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki; Equipamento de vídeo-conferência. |
| | Produtos | Documento de lições aprendidas consolidado. |

ANEXO ATO 103/2012
Cronograma das Atividades Conduzidas pela Equipe de Implantação do PJe/CSJT
Relacionadas à Implantação do 1º e 2º Grau
no TRT18

| 17 | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reunião de consolidação das boas práticas | | |
| Duração | 0,5 dias | |
| Início | a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão | |
| Término | a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador e Juíz e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Sala de vídeo-conferência | |
| Meio de Atuação do CSJT | Vídeo-conferência ou Presencial | |
| Descrição | Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Comitê de implantação do TRT; Administrador do PJe Regional. |
| | Recursos Materiais | Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais; Equipamento de vídeo-conferência. |
| | Produtos | Boas práticas locais e nacionais consolidadas. |