

REVOGADO



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO Nº 185/CSJT.GP.SG, DE 5 DE JULHO DE 2012

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, a realizar-se no período de 26 de outubro a 7 de dezembro de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal,

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art.1º, ficam autorizados os deslocamentos dos magistrados e servidores integrantes das equipes de implantação do PJe/JT.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 5 de julho de 2012.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho



Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 1015, 6 jul. 2012. Caderno Judiciário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 1-2.

Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 27, 13 jul. 2012, p. 2-3.



ANEXOS

ANEXO DO ATO CSJT.GP.SG N° 185/2012

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 1 | | |
|---|---|--|
| Adaptação dos planos de continuidade e backup Duração | | |
| | 1 dia | |
| Início | 26/10/12 | |
| Término | 26/10/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de TI - Especialidade Segurança | |
| Local | Secretaria de Tecnologia da Informação | |
| Meio de Atuação do CSJT | Email | |
| Descrição | Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup fornecidos pela equipe do CSJT para a realidade de cada regional. Deve se aplicar para as instalações de 1o e 2o graus. Também deve contemplar os testes para verificar a efetividade das contingências, inclusive restauração de backup. | |
| Pré-requisitos | 26/10/12 | Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM). |
| | 26/10/12 | Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Plano de backup pré-existente. |
| | 26/10/12 | Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Evidências dos testes relativos aos procedimentos contingenciais; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup. |



Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 2 | | |
|--|--|---|
| Montagem da infraestrutura de TI para o PJe/JT | | |
| Duração | 3 dias | |
| Início | 29/10/12 | |
| Término | 31/10/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura | |
| Local | Secretaria de Tecnologia da Informação | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | <p>Configurar os ambientes do PJe de produção, homologação e treinamento no Regional. Devem ser instaladas todos os recursos necessários para que o PJe/JT opere no 1o e 2o graus. Notadamente devem ser configuradas as máquinas virtuais relativas aos servidores de aplicação e da web, além do Banco de Dados.</p> <p>Criar mecanismo de acesso remoto que permita que a equipe de suporte de 3o nível do PJe, localizada no CSJT, possa acessar o ambiente do PJe com acesso somente leitura para o ambiente de produção.</p> <p>Criação do ambiente de banco de dados denominado "bugfix" onde, quando necessário, os dados de produção serão copiados para que a equipe de suporte de 3o nível possa reproduzir e testar as correções de eventuais problemas. O acesso concedido à equipe de suporte de 3o nível para este ambiente deve ser irrestrito. Alteração das senhas de administração do PJe no Regional. Configurar rotina de backup conforme política de backup discutida previamente.</p> | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Administradores da infraestrutura do Regional; Arquitetos de sistemas; Administrador do PJe Regional. |
| | RECURSOS MATERIAIS | Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; Sala de reuniões com datashow; Software que permita o acesso remoto; Software que realize o backup - TSM; Plano de backup configurado para o Regional. |
| | Produtos | PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de treinamento, homologação e produção do Regional; Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer atualizações no PJe em consonância com orientações do CSJT. Acesso remoto somente leitura à Infraestrutura do PJe no Regional |

REVOGADO

| | | |
|--|--|---|
| | | concedido para a equipe de suporte de 3o nível; Senhas de administração do PJe alteradas pelo Regional Plano de backup do PJe Regional configurado na ferramenta de backup; Montagem do ambiente de "bugfix"; Alterações no plano de backup do Regional e no modelo Nacional |
|--|--|---|

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| | | |
|--|---|---|
| 3 | | |
| Treinamento administração e parametrização do PJe/JT | | |
| Duração | 5 dias | |
| Início | 5/11/12 | |
| Término | 9/11/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de TI - Administrador PJe e Servidor de Negócio - Administrador PJe. | |
| Local | Laboratório de Informática | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Administrador do PJe Regional que idealmente devem incluir: - Técnicos de TI com conhecimento da área fim; - Pessoa de negócio com facilidade na área de informática; |
| | Recursos Materiais | PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuários administradores do sistema com certificado digital válido; Sala com datashow. |
| | Produtos | PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 4 | | |
|--------------------------------|--|---|
| Verificação final ambiente | | |
| Duração | 2 dias | |
| Início | 13/11/12 | |
| Término | 14/11/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Secretaria de Tecnologia da Informação | |
| Meio de Atuação do CSJT | Remotamente | |
| Descrição | Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores de 1o e 2o graus; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Advogados que irão protocolar as ações durante a cerimônia de inauguração; Servidores de TI com conhecimento na área fim. |
| | Recursos Materiais | Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de dados a ser utilizada a partir da inauguração. Processo a ser utilizado durante a inauguração; Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital válido. |
| | Produtos | Processos a serem protocolados durante a inauguração com simulação realizada. Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 5 | | |
|--|--|--|
| Treinamento Servidores Vara/Replicadores e Apresentação para Operadores de Direito | | |
| Duração | 5 dias | |
| Início | 19/11/12 | |
| Término | 23/11/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Laboratório de Informática | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de servidores replicadores de 1o grau; Equipe de servidores da(s) vara(s). |
| | Recursos Materiais | Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas: Datashow; Servidores com certificado digital válido. |
| | Produtos | Servidores dos Regionais capacitados para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 6 | | |
|--------------------------------|---|--|
| Treinamento Juizes da Vara | | |
| Duração | 2 dias | |
| Início | 21/11/12 | |
| Término | 22/11/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Juiz e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Laboratório de Informática | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Capacitação dos juizes e assessores da vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de juizes replicadores do TRT; Equipe de juizes da(s) vara(s). |
| | Recursos Materiais | Laboratórios de informática com um computador por juiz e seu assessor e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Juizes e assessores com certificado digital válido. |
| | Produtos | Juizes e assessores dos Regionais capacitados para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 7 | | |
|--------------------------------|---|--|
| Simulação funcionamento Vara | | |
| Duração | 5 dias | |
| Início | 26/11/12 | |
| Término | 30/11/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Vara do Trabalho | |
| Meio de Atuação do CSJT | | |
| Descrição | Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT. |
| | Recursos Materiais | Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Datashow; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência. |
| | Produtos | Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento da vara piloto com o PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 8 | | |
|--|--|---|
| Treinamento e Simulação de funcionamento do Tribunal para Servidores de Gabinetes, Turmas e Replicadores | | |
| Duração | 5 dias | |
| Início | 26/11/12 | |
| Término | 30/11/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Laboratório de Informática | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Capacitação dos servidores da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em módulos: para Gabinetes e Secretarias. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de servidores replicadores de 2o grau; Equipe de servidores dos gabinetes e secretarias onde o Pje será instalado. |
| | Recursos Materiais | Laboratórios de informática com um computador por servidor e leitoras de certificado digital instaladas; Dois datashows; Servidores com certificado digital válido. |
| | Produtos | Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 9 | | |
|--|--|---|
| Visita à Turma Piloto para apresentação do plano de implantação. | | |
| Duração | 0,5 dia | |
| Início | 27/11/12 | |
| Término | 20/11/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador | |
| Local | Turma ou Pleno | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Exposição para a Turma Piloto da estratégia de implantação do Pje/JT no 2o Grau. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Desembargadores Equipe de implantação do 2o Grau |
| | Recursos Materiais | Datashow; |
| | Produtos | Turma piloto ciente da estratégia de implantação. |



Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 10 | | |
|--------------------------------|--|--|
| Treinamento Desembargadores | | |
| Duração | 2 dias | |
| Início | 28/11/12 | |
| Término | 29/11/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Laboratório de Informática ou Gabinetes | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em três módulos: para Gabinetes, Secretarias e Magistrados. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas. |
| | Recursos Materiais | Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Gabinetes dos desembargadores adaptados para uso do PJe, ou seja, com dois monitores e leitoras de certificados; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido. |
| | Produtos | Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| | | |
|---|--|--|
| 11 | | |
| Apresentação para Operadores de Direito | | |
| Duração | 0,5 dia | |
| Início | a ser agendado pelo Regional concomitantemente à atividade "Treinamento Desembargadores" | |
| Término | a ser agendado pelo Regional concomitantemente à atividade "Treinamento Desembargadores" | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador | |
| Local | Auditório | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB. |
| | Recursos Materiais | Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Dois datashows; |
| | Produtos | Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 12 | | |
| Inauguração do Pje no 1o e 2o graus | | |
| Duração | 1 dia | |
| Início | 4/12/12 | |
| Término | 4/12/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Autoridades CSJT | |
| Local | A definir pelo Cerimonial | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Cerimônia de inauguração do 1o e 2o graus, incluindo o protocolo de processos. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Autoridades TRT; Advogados que irão protocolar as ações durante a cerimônia de inauguração; Administradores do Pje. |
| | Recursos Materiais | Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de dados a ser utilizada a partir da inauguração. Processo a ser utilizado durante a inauguração; Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital válido. |
| | Produtos | Inauguração realizada; Processos protocolados. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| 13 | | |
| Operação assistida para Vara | | |
| Duração | 4 dias | |
| Início | 5/12/12 | |
| Término | 7/12/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Vara do Trabalho | |
| Meio de Atuação do CSJT | Presencial | |
| Descrição | Acompanhamento da primeira semana de operação do Pje na vara, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores de 1o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional; |
| | Recursos Materiais | Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência. |
| | Produtos | Vara operando com o Pje. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 14 | | |
|--|--|--|
| Operação assistida Gabinetes e Secretarias | | |
| Duração | 0,5 dia | |
| Início | 7/12/12 | |
| Término | 7/12/12 | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. (vídeoconferência) | |
| Local | Sala de vídeo-conferência | |
| Meio de Atuação do CSJT | Vídeo-conferência | |
| Descrição | Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional; |
| | Recursos Materiais | Equipamento de vídeo-conferência. |
| | Produtos | Secretaria de turmas e gabinetes operando com o Pje. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| | | |
|--------------------------------|---|--|
| 15 | | |
| Operação assistida Sessão | | |
| Duração | 2 dias | |
| Início | a ser agendado pelo Regional | |
| Término | a ser agendado pelo Regional | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Turma / Pleno ou Sala de vídeo-conferência | |
| Meio de Atuação do CSJT | Vídeo-conferência ou Presencial | |
| Descrição | Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional. |
| | Recursos Materiais | Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Equipamento de vídeo-conferência. |
| | Produtos | Turma operando com o Pje |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| | | |
|---|------------------------------|--|
| | | 16 |
| Reunião de lições aprendidas na implantação | | |
| Duração | | 0,5 dia |
| Início | | a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão |
| Término | | a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | | Desembargador e Juíz e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. |
| Local | | Sala de vídeo-conferência |
| Meio de Atuação do CSJT | | Vídeo-conferência ou Presencial |
| Descrição | | Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional. |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Comitê de implantação do TRT; Administrador do PJe Regional. |
| | Recursos Materiais | Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki; Equipamento de vídeo-conferência. |
| | Produtos | Documento de lições aprendidas consolidado. |

REVOGADO

Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à implantação do 1º Grau (Ouro Preto do Oeste) e 2º Grau no TRT 14

| 17 | | |
|---|---|---|
| Reunião de consolidação das boas práticas | | |
| Duração | 0,5 dia | |
| Início | a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão | |
| Término | a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão | |
| Nomes dos recursos do PJe/CSJT | Desembargador e Juíz e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. | |
| Local | Sala de vídeo-conferência | |
| Meio de Atuação do CSJT | Vídeo-conferência ou Presencial | |
| Descrição | Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto. | |
| Pré-requisitos | Recursos Humanos do Regional | Comitê de implantação do TRT; Administrador do PJe Regional. |
| | Recursos Materiais | Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais; Equipamento de vídeo-conferência. |
| | Produtos | Boas práticas locais e nacionais consolidadas. |