



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO Nº 3/CSJT.GP.SG, DE 12 DE JANEIRO DE 2012

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Várzea Grande – MT.

A VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Várzea Grande – MT, a realizar-se em 8 de fevereiro de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquela unidade jurisdicional,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Várzea Grande – MT, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados no cronograma.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de janeiro de 2012.

Ministra MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Conselho Superior da
Justiça do Trabalho



Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 897, 13 jan. 2012. Caderno Jurídico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 1.
Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 2, 20 jan. 2012, p. 6.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

1		
Ambientação para Juízes e Servidores das Varas e multiplicadores do TRT23 e TRT2 no CSJT		
Duração	3 dias	
Início	Qua 25/01/12 09:00	
Término	Sex 27/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Alexandre Azevedo, Dr. Giovanni, Jesus Samuel, Elizabeth Sotrati	
Local	CSJT	
Descrição	Capacitação de servidores do TRT12 e TRT7 em técnicas de ensino para adultos e no uso do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Alunos com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

2		
Adaptação dos planos de continuidade e backup		
Duração	1 dia	
Início	Ter 17/01/12 09:00	
Término	Ter 17/01/12 12:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Videoconferência	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup genéricos, produzido pela equipe do PJe/CSJT, para a realidade do Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).
	Recursos Materiais	Sala para reuniões que comporte a equipe do Regional e mais um integrante do CSJT com datashow; Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Computador com word ou br.office.
	Produtos	Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

3	
Montagem infraestrutura de TI para o PJe/JT - Configuração ambientes de homologação e produção do PJe/JT - Configuração de acesso remoto para suporte de 3º nível - Configuração de backup	
Duração	5 dias
Início	Seg 09/01/12 09:00
Término	Sex 13/01/12 18:00
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho
Local	TRT
Descrição	Configurar os ambientes do PJe de produção e homologação no Regional. Devem ser instaladas as máquinas virtuais relativas aos servidores de BD, de aplicação e da web necessários para que o PJe/JT opere.
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional Administradores da infraestrutura do Regional; Arquitetos de sistemas; Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; Sala de reuniões com datashow;
	Produtos PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de homologação e produção do Regional; Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer atualizações no PJe em consonância com orientações do CSJT.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

5		
Avaliação práticas Regionais		
Duração	0,5 dias	
Início	Qua 11/01/12 09:00	
Término	Qua 11/01/12 12:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel(TST videoconferência)	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação das práticas regionais adotadas que permitirão facilitar a comunicação quando do treinamento e parametrização do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de implantação; Equipe da vara piloto, incluindo Magistrado.
	Recursos Materiais	Sala para 20 pessoas com datashow, acesso à Internet e aos sistemas locais; Computador com leitora de certificado digital configurado; Fluxos de trabalho utilizados no Regional, se houver, e explanação a respeito das práticas locais; Questionário a respeito das práticas locais preenchido; Acesso à sala de audiência a ser utilizada no PJe, caso não esteja montada, podemos avaliar sala similar.
	Produtos	Questionário mapeando práticas locais preenchido; Entendimento necessário para parametrizar o PJe para o Regional.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

6		
Treinamento administração e parametrização do PJe/CE		
Duração	5 dias	
Início	Seg 09/01/12 09:00	
Término	Sex 13/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Marcelo Martins Pinto	
Local	TRT	
Descrição	Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Técnicos de TI com conhecimento da área fim; Pessoa de negócio que facilidade na área de informática;
	Recursos Materiais	PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuário administrador do sistema com certificado digital válido; Sala com datashow.
	Produtos	PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

7		
Treinamento Servidores Vara e Replicadores		
Duração	4 dias	
Início	Seg 16/01/12 09:00	
Término	Sex 20/01/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel; Jeferson Andrade; Oldair Jesus	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Alunos com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

8		
Treinamento Central de Atendimento e parametrização do SW da Central Local.		
Duração	2 dias	
Início	Qui 02/02/12 09:00	
Término	Sex 03/02/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	José Henrique	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores lotados na Central de Atendimento Regional com conhecimentos inerentes ao PJe e ao fluxo de trabalho para dar suporte ao usuários do PJe e acionar a Central Nacional do PJe/JT. Parametrização do SW de suporte à Central de Atendimento Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe da Central de Atendimento Regional; Equipe de resolvedores da STI; Administrador do PJe Regional; Equipe de suporte local da vara piloto.
	Recursos Materiais	Base de conhecimento nacional e regional; Datashow; Sistema suporte à Central de Atendimento Regional; Sistema suporte à Central de Atendimento Nacional; Equipe de suporte local da vara piloto capacitada em microinformática; Integrantes da Central de Atendimento, da STI e do suporte local com certificação digital válida; Sala de reunião com datashow e computador com leitora de certificado digital.
	Produtos	Núcleo de suporte local capacitado; Central de atendimento regional capacitada para suporte de 1o nível; Núcleo de suporte regional capacitado para suporte de 2o nível; Processos de incidente, requisição, acesso e problemas definidos e comunicados aos participantes; Responsáveis locais pela Central e processo definidos; Software de controle da Central Regional configurado.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

9		
Simulação funcionamento vara		
Duração	4 dias	
Início	Seg 30/01/12 09:00	
Término	Sex 03/02/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; Marcos Xavier de A. Barretto	
Local	TRT	
Descrição	Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT.
	Recursos Materiais	Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Datashow; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento da vara piloto com o PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

10		
Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	1 dia	
Início	Sex 03/02/12 09:00	
Término	Sex 03/02/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Alexandre Azevedo	
Local	TRT	
Descrição	Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB.
	Recursos Materiais	Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Datashow;
	Produtos	Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

11		
Verificação final ambiente		
Duração	2 dias	
Início	Qui 02/02/12 09:00	
Término	Sex 03/02/11 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Edivaldo Pereira	
Local	TRT	
Descrição	Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Informações a respeito do primeiro processo a ser protocolado; Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

12		
Operação assistida		
Duração	4 dias	
Início	Seg 06/02/12 09:00	
Término	Qui 10/02/12 18:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; Marcos Xavier de A. Barretto	
Local	TRT	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe..	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Informações a respeito do primeiro processo a ser protocolado; Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Vara operando com o Pje.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do
Trabalho de Várzea Grande/MT

13		
Reunião de lições aprendidas na implantação		
Duração	0,5 dias	
Início	Sex 10/02/12 09:00	
Término	Sex 10/02/12 12:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; Marcos Xavier de A. Barretto; Elisabeth Sotrati	
Local	TRT	
Descrição	Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e data show; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki;
	Produtos	Documento de lições aprendidas consolidado.

ANEXO ATO 3/2012
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT

14		
Reunião de consolidação das boas práticas		
Duração	0,5 dias	
Início	Sex 10/02/12 14:00	
Término	Sex 10/02/12 17:00	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; Marcos Xavier de A. Barretto;; Elisabeth Sotrati	
Local	TRT	
Descrição	Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e data show; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais.
	Produtos	Boas práticas locais e nacionais consolidadas.