



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO Nº 62/CSJT.GP.SG, DE 22 DE MARÇO DE 2012

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulo de 2º grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulo de 2º Grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, a realizar-se em 24 de abril de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal,

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulo de 2º Grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados no cronograma.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 22 de março de 2012.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho



Fonte: Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 12, 30 mar. 2012, p. 3.
Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 946, 26 mar. 2012. Caderno Jurídico do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 1.

ANEXOS

ANEXO DO ATO CSJT.GP.SG N° 62/2012

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT – 2º grau no TRT7

1		
Adaptação dos planos de continuidade e backup		
Duração	1 dia	
Início	22/3/2012	
Término	22/3/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Marco Antônio de Oliveira Araújo (videoconferência)	
Local	TRT	
Descrição	Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup existentes para o 1o Grau, visando incluir o 2o Grau.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).
	Recursos Materiais	Equipamento de videoconferência; Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Plano de backup pré-existente.
	Produtos	Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT – 2º grau no TRT7

2		
Visita ao Pleno para apresentação do plano de implantação.		
Duração	0,5 dia	
Início	10/4/2012	
Término	10/4/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão	
Local	TRT	
Descrição	Exposição para o Pleno Tribunal da estratégia de implantação do PJe/JT no 2o Grau.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Desembargadores Equipe de implantação do 2o Grau
	Recursos Materiais	Data show
	Produtos	Tribunal Pleno ciente da estratégia de implantação.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

3	
Montagem infraestrutura de TI para o PJe/JT	
Duração	2 dias
Início	23/3/2012
Término	26/3/2012
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho (remotamente)
Local	TRT
Descrição	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional
	Recursos Materiais
	Produtos

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

3.1		
Configuração ambientes de homologação e produção do PJe/JT		
Duração	1 dias	
Início	23/3/2012	
Término	23/03/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho (remotamente)	
Local	TRT	
Descrição	Configurar os ambientes do PJe de produção e homologação no Regional para o 2o Grau. Devem ser instaladas as máquinas virtuais relativas aos servidores de BD, de aplicação e da web necessários para que o PJe/JT opere. Serão enviadas as instruções necessárias para a montagem do ambiente.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Administradores da infraestrutura do Regional; Arquitetos de sistemas; Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; Sala de reuniões com data show;
	Produtos	PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de homologação e produção do Regional para o 2o Grau; Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer atualizações no PJe em consonância com orientações do CSJT.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

3.2		
Configuração de acesso remoto para suporte de 3º nível		
Duração	0,5 dia	
Início	26/3/2012	
Término	26/3/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho(remotamente)	
Local	TRT	
Descrição	Criar mecanismo de acesso remoto que permita que a equipe de suporte de 3o nível do PJe, localizada no CSJT, possa acessar o ambiente do PJe com acesso somente leitura para o acesso aos dados de produção. Alteração das senhas de administração do PJe no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Administradores da infraestrutura do Regional, em especial DBA;
	Recursos Materiais	Software que permita o acesso remoto;
	Produtos	Acesso remoto à Infraestrutura do PJe no Regional concedido para a equipe de suporte de 3o nível; Senhas de administração do PJe alteradas pelo Regional.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

3.3		
Configuração de backup		
Duração	0,5 dia	
Início	26/3/2012	
Término	26/3/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho (remotamente)	
Local	TRT	
Descrição	Configurar rotina de backup conforme política de backup discutida previamente.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Administradores da infraestrutura do Regional, em especial DBA e administrador do TSM.
	Recursos Materiais	Software que realize o backup - TSM; Plano de backup configurado para o Regional.
	Produtos	Plano de backup do PJe Regional configurado na ferramenta de backup; Alterações no plano de backup do Regional e no modelo Nacional.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

4		
Treinamento administração e parametrização do PJe/SC		
Duração	3 dias	
Início	27/3/2012	
Término	29/3/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Gustavo Ibarra, Alexandre Dias, Antonio Veloso	
Local	TRT	
Descrição	Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Técnicos de TI com conhecimento da área fim; Pessoa de negócio que facilidade na área de informática;
	Recursos Materiais	PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; Usuário administrador do sistema com certificado digital válido; Sala com data show.
	Produtos	PJe configurado para ser utilizado no Regional; Administradores regionais do PJe capacitados.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

5		
Treinamento Gabinetes, Turmas e Replicadores		
Duração	3 dias	
Início	10/4/2012	
Término	12/4/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Roberto Carlos, Carlos Mazzi, Valdir Cunha, Antonio Veloso	
Local	TRT	
Descrição	Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em três módulos: para Gabinetes, Secretarias e Magistrados.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Dois data shows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

6		
Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	1 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional entre 10 e 12/4/2012	
Término	a ser agendado pelo Regional entre 10 e 12/4/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão	
Local	TRT	
Descrição	Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB.
	Recursos Materiais	Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Dois data shows;
	Produtos	Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do PJe

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

7		
Simulação funcionamento do Tribunal		
Duração	3 dias	
Início	17/4/2012	
Término	19/04/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Roberto Carlos, Cláudio Zamparetti, Antonio Veloso	
Local	TRT	
Descrição	Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT.
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois data shows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento do PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

8		
Verificação final ambiente		
Duração	2 dias	
Início	19/4/2012	
Término	20/04/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Christiano Guimarães Carvalho(remotamente)	
Local	TRT	
Descrição	Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois data shows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

9		
Operação assistida Gabinetes e Secretarias		
Duração	4 dias	
Início	24/4/2012	
Término	27/04/2012	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Adriano Faust Correa e Antonio Veloso*	
Local	TRT	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois data shows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Tribunal operando com o Pje.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

10		
Operação assistida Sessão		
Duração	2 dias	
Início	a ser agendado pelo Regional	
Término	a ser agendado pelo Regional	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Roberto Carlos, Antonio Veloso	
Local	TRT	
Descrição	Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Servidores de TI com conhecimento na área fim. Administrador do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois data shows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais;
	Produtos	Turma operando com o Pje

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

11		
Reunião de lições aprendidas na implantação		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Roberto Carlos, Antonio Veloso	
Local	TRT	
Descrição	Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e do Tribunal; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois data shows; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki;
	Produtos	Documento de lições aprendidas consolidado.

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7

12		
Reunião de consolidação das boas práticas		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Dr. Cláudio Brandão, Roberto Carlos, Antonio Veloso	
Local	TRT	
Descrição	Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores do TRT e do Tribunal; Magistrado da vara; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois data shows; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais.
	Produtos	Boas práticas locais e nacionais consolidadas.