



CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO

ATO Nº 192/CSJT.GP.SG, DE 9 DE JULHO DE 2012

Aprova o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região.

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, a realizar-se no período de 11 de outubro a 29 de novembro de 2012;

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal,

RESOLVE:

Art. 1º É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos termos do anexo a este Ato.

Art. 2º Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 1º, ficam autorizados os deslocamentos dos magistrados e servidores integrantes das equipes de implantação do PJe/JT.

Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 9 de julho de 2012.

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho



Biblioteca Digital
Tribunal Superior do Trabalho

Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, Brasília, DF, n. 1017, 10 jul. 2012. Caderno Judiciário do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, p. 3-4.

Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 27, 13 jul. 2012, p. 7.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

1		
Adaptação dos planos de continuidade e backup		
Duração	1 dia	
Início	11/10/12	
Término	11/10/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de TI - Especialidade Segurança	
Local	Secretaria de Tecnologia da Informação	
Meio de Atuação do CSJT	Email	
Descrição	Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup fornecidos pela equipe do CSJT para a realidade de cada regional. Deve se aplicar para as instalações de 1o e 2o graus. Também deve contemplar os testes para verificar a efetividade das contingências, inclusive restauração de backup.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representante da equipe de Implantação; Equipe de infraestrutura; Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM).
	Recursos Materiais	Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; Plano de backup pré-existente.
	Produtos	Planos de continuidade e de backup preenchidos para a realidade do Regional; Evidências dos testes relativos aos procedimentos contingenciais; Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

2	
Montagem da infraestrutura de TI para o PJe/JT	
Duração	4 dias
Início	15/10/12
Término	18/10/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura
Local	Secretaria de Tecnologia da Informação
Meio de Atuação do CSJT	Presencial
Descrição	<p style="text-align: center;">Configurar os ambientes do PJe de produção, homologação e treinamento no Regional. Devem ser instaladas todos os recursos necessários para que o PJe/JT opere no 1o e 2o graus. Notadamente devem ser configuradas as máquinas virtuais relativas aos servidores de aplicação e da web, além do Banco de Dados.</p> <p style="text-align: center;">Criar mecanismo de acesso remoto que permita que a equipe de suporte de 3o nível do PJe, localizada no CSJT, possa acessar o ambiente do PJe com acesso somente leitura para o ambiente de produção.</p> <p style="text-align: center;">Criação do ambiente de banco de dados denominado "bugfix" onde, quando necessário, os dados de produção serão copiados para que a equipe de suporte de 3o nível possa reproduzir e testar as correções de eventuais problemas. O acesso concedido à equipe de suporte de 3o nível para este ambiente deve ser irrestrito.</p> <p style="text-align: center;">Alteração das senhas de administração do PJe no Regional.</p> <p style="text-align: center;">Configurar rotina de backup conforme política de backup discutida previamente.</p>
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional Administradores da infraestrutura do Regional; Arquitetos de sistemas;

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

		Administrador do PJe Regional.
	Recursos Materiais	Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; Sala de reuniões com datashow; Software que permita o acesso remoto; Software que realize o backup - TSM; Plano de backup configurado para o Regional.
	Produtos	PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de treinamento, homologação e produção do Regional; Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer atualizações no PJe em consonância com orientações do CSJT. Acesso remoto somente leitura à Infraestrutura do PJe no Regional concedido para a equipe de suporte de 3o nível; Senhas de administração do PJe alteradas pelo Regional. Plano de backup do PJe Regional configurado na ferramenta de backup; Montagem do ambiente de "bugfix"; Alterações no plano de backup do Regional e no modelo Nacional.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

3	
Treinamento administração e parametrização do PJe/JT	
Duração	5 dias
Início	22/10/12
Término	26/10/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de TI - Administrador PJe e Servidor de Negócio - Administrador PJe.
Local	Laboratório de Informática
Meio de Atuação do CSJT	Presencial
Descrição	Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na parametrização do PJe/JT.
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional
	Recursos Materiais
	Produtos

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

4		
Verificação final ambiente		
Duração	2 dias	
Início	30/10/12	
Término	31/10/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Secretaria de Tecnologia da Informação	
Meio de Atuação do CSJT	Remotamente	
Descrição	Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores de 1o e 2o graus; Administrador do PJe Regional; Equipe de administração da infraestrutura de TI; Advogados que irão protocolar as ações durante a cerimônia de inauguração; Servidores de TI com conhecimento na área fim.
	Recursos Materiais	Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de dados a ser utilizada a partir da inauguração. Processo a ser utilizado durante a inauguração; Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital válido.
	Produtos	Processos a serem protocolados durante a inauguração com simulação realizada. Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

5		
Treinamento Servidores Vara/Replicadores e Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	5 dias	
Início	5/11/12	
Término	9/11/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Laboratório de Informática	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de servidores replicadores de 1o grau; Equipe de servidores da(s) vara(s).
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Servidores com certificado digital válido.
	Produtos	Servidores dos Regionais capacitados para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

6		
Treinamento Juízes da Vara		
Duração	2 dias	
Início	13/11/12	
Término	14/11/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Juiz e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Laboratório de Informática	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Capacitação dos juízes e assessores da vara piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de juízes replicadores do TRT; Equipe de juízes da(s) vara(s).
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por juiz e seu assessor e leitoras de certificado digital instaladas; Datashow; Juízes e assessores com certificado digital válido.
	Produtos	Juízes e assessores dos Regionais capacitados para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

7		
Simulação funcionamento Vara		
Duração	4 dias	
Início	19/11/12	
Término	22/11/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Vara do Trabalho	
Meio de Atuação do CSJT		
Descrição	Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão de produção PJe parametrizada para a realidade local	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Administrador do PJe Regional; Servidores de TI com conhecimento na área fim; Servidores que atuarão como Secretários de Audiências utilizando o PJe/JT.
	Recursos Materiais	Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Datashow; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento da vara piloto com o PJe; Ajustes nas configurações do PJe Regional; Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

8		
Treinamento e Simulação de funcionamento do Tribunal para Servidores de Gabinetes, Turmas e Replicadores		
Duração	4 dias	
Início	19/11/12	
Término	22/11/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Laboratório de Informática	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Capacitação dos servidores da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em módulos: para Gabinetes e Secretarias.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de servidores replicadores de 2o grau; Equipe de servidores dos gabinetes e secretarias onde o Pje será instalado.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por servidor e leitoras de certificado digital instaladas; Dois datashows; Servidores com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

9	
Visita à Turma Piloto para apresentação do plano de implantação.	
Duração	0,5 dia
Início	20/11/12
Término	20/11/12
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador
Local	Turma ou Pleno
Meio de Atuação do CSJT	Presencial
Descrição	Exposição para a Turma Piloto da estratégia de implantação do Pje/JT no 2o Grau.
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional
	Recursos Materiais
	Produtos
Desembargadores Equipe de implantação do 2o Grau	
Datashow;	
Turma piloto ciente da estratégia de implantação.	

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

10		
Treinamento Desembargadores		
Duração	2 dias	
Início	21/11/12	
Término	22/11/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Laboratório de Informática ou Gabinetes	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a realidade local. Este treinamento será dividido em três módulos: para Gabinetes, Secretarias e Magistrados.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores dos TRTs; Equipe das varas.
	Recursos Materiais	Laboratórios de informática com um computador por aluno e leitoras de certificado digital instaladas; Gabinetes dos desembargadores adaptados para uso do Pje, ou seja, com dois monitores e leitoras de certificados; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido.
	Produtos	Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe parametrizado para a realidade local; Melhorias no treinamento.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

11		
Apresentação para Operadores de Direito		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional concomitantemente à atividade "Treinamento Desembargadores"	
Término	a ser agendado pelo Regional concomitantemente à atividade "Treinamento Desembargadores"	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador	
Local	Auditório	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Apresentação para os principais operadores do Direito no Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das principais características do PJe e dos plano de evolução continuada.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; Representante da administração do Regional; Representante da OAB.
	Recursos Materiais	Auditório com capacidade adequado para o público alvo Computador com leitora de certificado digital; Dois datashows;
	Produtos	Comunidade local de operadores do Direito informada a respeito do Pje

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

12		
Inauguração do Pje no 1o e 2o graus		
Duração	1 dia	
Início	23/11/12	
Término	23/11/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Autoridades CSJT	
Local	A definir pelo Cerimonial	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Cerimônia de inauguração do 1o e 2o graus, incluindo o protocolo de processos.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Autoridades TRT; Advogados que irão protocolar as ações durante a cerimônia de inauguração; Administradores do Pje.
	Recursos Materiais	Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de dados a ser utilizada a partir da inauguração. Processo a ser utilizado durante a inauguração; Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital válido.
	Produtos	Inauguração realizada; Processos protocolados.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

13		
Operação assistida para Vara		
Duração	4 dias	
Início	26/11/12	
Término	29/11/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de Negócio 1o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Vara do Trabalho	
Meio de Atuação do CSJT	Presencial	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do Pje na vara, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores de 1o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Vara piloto com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Servidores da vara com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.
	Produtos	Vara operando com o Pje.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

14		
Operação assistida Gabinetes e Secretarias		
Duração	0,5 dia	
Início	29/11/12	
Término	29/11/12	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas. (vídeoconferência)	
Local	Sala de vídeo-conferência	
Meio de Atuação do CSJT	Vídeo-conferência	
Descrição	Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional;
	Recursos Materiais	Equipamento de vídeo-conferência.
	Produtos	Secretaria de turmas e gabinetes operando com o Pje.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

15		
Operação assistida Sessão		
Duração	2 dias	
Início	a ser agendado pelo Regional	
Término	a ser agendado pelo Regional	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Turma / Pleno ou Sala de vídeo-conferência	
Meio de Atuação do CSJT	Vídeo-conferência ou Presencial	
Descrição	Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar configurações do PJe.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e turmas vara piloto; Administradores do PJe Regional.
	Recursos Materiais	Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de informática instalados e acesso ao PJe Regional; Dois datashows; Servidores e Magistrados com certificado digital válido; Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; Equipamento de vídeo-conferência.
	Produtos	Turma operando com o Pje

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

16		
Reunião de lições aprendidas na implantação		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador e Juíz e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Sala de vídeo-conferência	
Meio de Atuação do CSJT	Vídeo-conferência ou Presencial	
Descrição	Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do piloto no Regional.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Comitê de implantação do TRT; Administrador do PJe Regional.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais no Wiki; Equipamento de vídeo-conferência.
	Produtos	Documento de lições aprendidas consolidado.

ANEXO ATO 192/2012
Cronograma das atividades conduzidas pela equipe do CSJT relacionadas à
implantação do 1º Grau (Picuí) e 2º Grau no TRT 13

17		
Reunião de consolidação das boas práticas		
Duração	0,5 dia	
Início	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Término	a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida da sessão	
Nomes dos recursos do PJe/CSJT	Desembargador e Juíz e Servidor de Negócio 2o Grau e Servidor de TI - Especialidade Sistemas.	
Local	Sala de vídeo-conferência	
Meio de Atuação do CSJT	Vídeo-conferência ou Presencial	
Descrição	Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a implantação do piloto.	
Pré-requisitos	Recursos Humanos do Regional	Comitê de implantação do TRT; Administrador do PJe Regional.
	Recursos Materiais	Sala com computador com leitora de certificado digital e dois datashows;; Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; Acesso ao PJe e aos sistemas locais; Equipamento de vídeo-conferência.
	Produtos	Boas práticas locais e nacionais consolidadas.