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CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
 

ATO Nº 3/CSJT.GP.SG, DE 12 DE JANEIRO DE 2012 
 
 
Aprova o cronograma das atividades 
relacionadas à implantação do 
Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe/JT na 
Vara do Trabalho de Várzea Grande 
– MT. 

 
 

A VICE-PRESIDENTE NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA DO 
CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso de suas atribuições 
regimentais, 

 
Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça 

do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Várzea Grande – MT, a realizar-se em 
8 de fevereiro de 2012; 

 
Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações 

relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquela unidade jurisdicional, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Fica aprovado o cronograma das atividades relacionadas à 

implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara 
do Trabalho de Várzea Grande – MT, nos termos do anexo a este Ato. 

 
Art. 2° Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 

1°, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de 
diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados 
no cronograma. 

 
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 12 de janeiro de 2012. 

 
 

Ministra MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI 
Vice-Presidente, no exercício da Presidência do Conselho Superior da 

Justiça do Trabalho 
 



ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 
 

 

 

1 
Ambientação para Juízes e Servidores das Varas e multiplicadores do TRT23 e TRT2 no CSJT 

Duração  3 dias 

Início  Qua 25/01/12 09:00 

Término  Sex 27/01/12 18:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Dr. Alexandre Azevedo, Dr. Giovani,  Jesus Samuel, Elizabeth 
Sotrati 

Local  CSJT 

Descrição 
Capacitação de servidores do TRT12 e TRT7 em técnicas de 
ensino para adultos e no uso do PJe/JT. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Equipe de replicadores dos TRTs; 
Equipe das varas. 

Recursos Materiais 

Laboratórios de informática com um computador por aluno e 
leitoras de certificado digital instaladas; 
Datashow; 
Alunos com certificado digital válido. 

Produtos 
Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe; 
Melhorias no treinamento. 

Anexo 1 - ATO CSJT.GP.SG N° 3/2012 ANEXO ATO CSJT.GP.SG N.º 3/2012
897/2012 - Sexta-feira, 13 de Janeiro  de 2012 Conselho Superior da Justiça do Trabalho



ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 
 

 

2 
Adaptação dos planos de continuidade e backup 

Duração  1 dia 

Início  Ter 17/01/12 09:00 

Término  Ter 17/01/12 12:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT  Videoconferência 

Local  TRT 

Descrição 

Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup 
genéricos, produzido pela equipe do PJe/CSJT, para a realidade 
do Regional. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Representante da equipe de Implantação; 
Equipe de infraestrutura; 
Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM). 

Recursos Materiais 

Sala para reuniões que comporte a equipe do Regional e mais 
um integrante do CSJT com datashow; 
Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; 
Computador com word ou br.office. 

Produtos 

Planos de continuidade e de backup preenchidos para a 
realidade do Regional; 
Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup.
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ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 

 

3 
Montagem infraestrutura de TI para o Pje/JT 

‐ Configuração ambientes de homologação e produção do Pje/JT 
‐ Configuração de acesso remoto para suporte de 3º nível 

‐ Configuração de backup 

Duração  5 dias 

Início  Seg 09/01/12 09:00 

Término  Sex 13/01/12 18:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT  Christiano Guimarães Carvalho 

Local  TRT 

Descrição 

Configurar os ambientes do PJe de produção e homologação 
no Regional. Devem ser instaladas as máquinas virtuais 
relativas aos servidores de BD, de aplicação e da web 
necessários para que o PJe/JT opere. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Administradores da infraestrutura do Regional; 
Arquitetos de sistemas; 
Administrador do PJe Regional; 

Recursos Materiais 
Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; 
Sala de reuniões com datashow; 

Produtos 

PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de 
homologação e produção do Regional; 
Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer 
atualizações no PJe em consonância com orientações do 
CSJT. 
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ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 
 

 

5 
Avaliação práticas Regionais 

Duração  0,5 dias 

Início  Qua 11/01/12 09:00 

Término  Qua 11/01/12 12:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT  Jesus Samuel(TST videoconferência) 

Local  TRT 

Descrição 

Avaliação das práticas regionais adotadas que permitirão 
facilitar a comunicação quando do treinamento e 
parametrização do PJe.  

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Equipe de implantação; 
Equipe da vara piloto, incluindo Magistrado. 

Recursos Materiais 

Sala para 20 pessoas com datashow, acesso à Internet e aos 
sistemas locais; 
Computador com leitora de certicado digital configurado; 
Fluxos de trabalho utilizados no Regional, se houver, e 
explanação a respeito das práticas locais; 
Questionário a respeito das práticas locais preenchido; 
Acesso à sala de audiência a ser utilizada no PJe, caso não 
esteja montada, podemos avaliar sala similar. 

Produtos 

Questionário mapeando práticas locais preenchido; 
Entendimento necessário para parametrizar o PJe para o 
Regional. 
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ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 

 

6 
Treinamento administração e parametrização do Pje/CE 

Duração  5 dias 

Início  Seg 09/01/12 09:00 

Término  Sex 13/01/12 18:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT  Marcelo Martins Pinto 

Local  TRT 

Descrição 

Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na 
parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na 
parametrização do PJe/JT. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Técnicos de TI com conhecimento da área fim; 
Pessoa de negócio que facilidade na área de informática; 

Recursos Materiais 

PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; 
Usuário administrador do sistema com certificado digital 
válido; 
Sala com datashow. 

Produtos 
PJe configurado para ser utilizado no Regional; 
Administradores regionais do PJe capacitados. 
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ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 

 

7 
Treinamento Servidores Vara e Replicadores 

Duração  4 dias 

Início  Seg 16/01/12 09:00 

Término  Sex 20/01/12 18:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT  Jesus Samuel; Jeferson Andrade; Oldair Jesus 

Local  TRT 

Descrição 

Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de 
replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a 
realidade local. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Equipe de replicadores dos TRTs; 
Equipe das varas. 

Recursos Materiais 

Laboratórios de informática com um computador por aluno e 
leitoras de certificado digital instaladas; 
Datashow; 
Alunos com certificado digital válido. 

Produtos 

Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe 
parametrizado para a realidade local; 
Melhorias no treinamento. 

 

Anexo 1 - ATO CSJT.GP.SG N° 3/2012 ANEXO ATO CSJT.GP.SG N.º 3/2012
897/2012 - Sexta-feira, 13 de Janeiro  de 2012 Conselho Superior da Justiça do Trabalho



ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 

 

8 
Treinamento Central de Atendimento e parametrização do SW da Central Local. 

Duração  2 dias 
Início  Qui 02/02/12 09:00 

Término  Sex 03/02/12 18:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT  José Henrique 

Local  TRT 

Descrição 

Capacitação dos servidores lotados na Central de Atendimento 
Regional com conhecimentos inerentes ao PJe e ao fluxo de 
trabalho para dar suporte ao usuários do PJe e acionar a 
Central Nacional do PJe/JT. Parametrização do SW de suporte à 
Central de Atendimento Regional. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe da Central de Atendimento Regional; 
Equipe de resolvedores da STI; 
Administrador do PJe Regional; 
Equipe de suporte local da vara piloto. 

Recursos Materiais 

Base de conhecimento nacional e regional; 
Datashow; 
Sistema suporte à Central de Atendimento Regional; 
Sistema suporte à Central de Atendimento Nacional; 
Equipe de suporte local da vara piloto capacitada em 
microinformática; 
Integrantes da Central de Atendimento, da STI e do suporte 
local com certificação digital válida; 
Sala de reunião com datashow e computador com leitora de 
certificado digital. 

Produtos 

Núcleo de suporte local capacitado; 
Central de atendimente regional capacitada para suporte de 1o 
nível; 
Núcleo de suporte regional capacitado para suporte de 2o 
nível; 
Processos de incidente,  requisição, acesso e problemas 
definidos e comunicados aos participantes; 
Responsáveis locais pela Central e processo definidos; 
Software de controle da Central Regional configurado. 
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ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 

 

9 
Simulação funcionamento vara 

Duração  4 dias 

Início  Seg 30/01/12 09:00 

Término  Sex 03/02/12 18:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; 
Marcos Xavier de A. Barretto 

Local  TRT 

Descrição 
Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão 
de produção PJe parametrizada para a realidade local. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores dos TRTs; 
Administrador do PJe Regional; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim; 
Servidores que atuarão como Secretários de Audiências 
utilizando o PJe/JT. 

Recursos Materiais 

Vara piloto com equipamentos de informática instalados e 
acesso ao PJe Regional; 
Datashow; 
Servidores da vara com certificado digital válido; 
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 
Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.

Produtos 

Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento 
da vara piloto com o PJe; 
Ajustes nas configurações do PJe Regional; 
Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe. 
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ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 

 

10 
Apresentação para Operadores de Direito 

Duração  1 dia 

Início  Sex 03/02/12 09:00 

Término  Sex 03/02/12 18:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT  Dr. Alexandre Azevedo 

Local  TRT 

Descrição 

Apresentação para os principais operadores do Direito no 
Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das 
principais características do PJe e dos plano de evolução 
continuada. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; 
Representante da administração do Regional; 
Representante da OAB. 

Recursos Materiais 

Auditório com capacidade adequado para o público alvo 
Computador com leitora de certificado digital; 
Datashow; 

Produtos 
Comunidade local de operadores do Direito informada a 
respeito do Pje 
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ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 

 

11 
Verificação final ambiente 

Duração  2 dias 

Início  Qui 02/02/12 09:00 

Término  Sex 03/02/11 18:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT  Edivaldo Pereira 

Local  TRT 

Descrição 
Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo 
a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; 
Administrador do PJe Regional; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 

Recursos Materiais 

Informações a respeito do primeiro processo a ser 
protocolado; 
Vara piloto com equipamentos de informática instalados e 
acesso ao PJe Regional; 
Servidores da vara com certificado digital válido; 
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 
Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.

Produtos  Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração. 
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ANEXO ATO 3/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe‐JT na Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 

 

12 
Operação assistida 

Duração  4 dias 

Início  Seg 06/02/12 09:00 

Término  Qui 10/02/12 18:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; 
Marcos Xavier de A. Barretto 

Local  TRT 

Descrição 

Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, 
visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar 
configurações do PJe.. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 
Administrador do PJe Regional; 

Recursos Materiais 

Informações a respeito do primeiro processo a ser 
protocolado; 
Vara piloto com equipamentos de informática instalados e 
acesso ao PJe Regional; 
Servidores da vara com certificado digital válido; 
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 
Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência.

Produtos  Vara operando com o Pje. 
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ANEXO ATO 3/2012 
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Trabalho de Várzea Grande/MT 
 

 

 

13 
Reunião de lições aprendidas na implantação 

Duração  0,5 dias 

Início  Sex 10/02/12 09:00 

Término  Sex 10/02/12 12:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; 
Marcos Xavier de A. Barretto; Elisabeth Sotrati 

Local  TRT 

Descrição 
Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do 
piloto no Regional. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; 
Magistrado da vara; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Administrador do PJe Regional; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 

Recursos Materiais 

Sala com computador com leitora de certificado digital e data 
show; 
Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais 
no Wiki; 

Produtos  Documento de lições aprendidas consolidado. 
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14 
Reunião de consolidação das boas práticas 

Duração  0,5 dias 

Início  Sex 10/02/12 14:00 

Término  Sex 10/02/12 17:00 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Jesus Samuel, Jeferson Andrade; Oldair Jesus; João Bosco; 
Marcos Xavier de A. Barretto;; Elisabeth Sotrati 

Local  TRT 

Descrição 
Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante 
a implantação do piloto. 

Pré‐
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; 
Magistrado da vara; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Administrador do PJe Regional; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 

Recursos Materiais 

Sala com computador com leitora de certificado digital e data 
show; 
Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; 
Acesso ao PJe e aos sistemas locais. 

Produtos  Boas práticas locais e nacionais consolidadas. 
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