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CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 
 

ATO Nº 29/CSJT.GP.SG, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2012 
 
 

Aprova o cronograma das atividades 
relacionadas à implantação do 
Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe/JT na 
Vara do Trabalho de Arujá – SP. 

 
 
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais,  
 
Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça 

do Trabalho – PJe/JT na Vara do Trabalho de Arujá – SP, a realizar-se em 27 de 
fevereiro de 2012;  

 
Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações 

relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquela unidade jurisdicional, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° Fica aprovado o cronograma das atividades relacionadas à 

implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT na Vara 
do Trabalho de Arujá – SP, nos termos do anexo a este Ato.  

 
Art. 2° Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 

1°, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de 
diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados 
no cronograma.  

 
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 16 de fevereiro de 2012. 

 
 

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
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1 
Ambientação para Juízes e Servidores das Varas e multiplicadores do TRT23 e TRT2 no CSJT 

Duração 3 dias 

Início 25/1/12 

Término 27/1/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Juiz Alexandre de Azevedo Silva,  Juiz Giovanni Olsson, Jesus 
Samuel, Elizabeth Sotrati 

Local CSJT 

Descrição 
Capacitação de servidores do TRT12 e TRT7 em técnicas de 
ensino para adultos e no uso do PJe/JT. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Equipe de replicadores dos TRTs; 
Equipe das varas. 

Recursos Materiais 

Laboratórios de informática com um computador por aluno e 
leitoras de certificado digital instaladas; 
Datashow; 
Alunos com certificado digital válido. 

Produtos 
Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe; 
Melhorias no treinamento. 
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2 
Adaptação dos planos de continuidade e backup 

Duração 1 dia 

Início 25/1/12 

Término 25/1/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Marco Antônio de Oliveira Araújo (Vídeoconferência) 

Local TRT 

Descrição 

Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup 
genéricos, produzido pela equipe do PJe/CSJT, para a realidade 
do Regional. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Representante da equipe de Implantação; 
Equipe de infraestrutura; 
Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM). 

Recursos Materiais 

Sala para reuniões que comporte a equipe do Regional e mais 
um integrante do CSJT com datashow; 
Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; 
Computador com word ou br.office. 

Produtos 

Planos de continuidade e de backup preenchidos para a 
realidade do Regional; 
Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup. 
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3 
Montagem infraestrutura de TI para o Pje/JT 

- Configuração ambientes de homologação e produção do Pje/JT 
- Configuração de acesso remoto para suporte de 3º nível 

- Configuração de backup 

Duração 5 dias 

Início 30/1/12 

Término 03/02/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Christiano Guimarães Carvalho 

Local 
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5 
Avaliação práticas Regionais e questionário para parametrização 

Duração 0,5 dia 

Início 25/1/12 

Término 25/1/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Elisabeth Sotrati (e-mail) 

Local TRT 

Descrição 

Avaliação das práticas regionais adotadas que permitirão 
facilitar a comunicação quando do treinamento e 
parametrização do PJe.  

 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Equipe de implantação; 
Equipe da vara piloto, incluindo Magistrado. 

Recursos Materiais 

Sala para 20 pessoas com datashow, acesso à Internet e aos 
sistemas locais; 
Computador com leitora de certicado digital configurado; 
Fluxos de trabalho utilizados no Regional, se houver, e 
explanação a respeito das práticas locais; 
Questionário a respeito das práticas locais preenchido; 
Acesso à sala de audiência a ser utilizada no PJe, caso não 
esteja montada, podemos avaliar sala similar. 

Produtos 

Questionário mapeando práticas locais preenchido; 
Entendimento necessário para parametrizar o PJe para o 
Regional. 
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6 
Treinamento administração e parametrização do Pje/CE 

Duração 5 dias 

Início 30/1/12 

Término 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Felipe Barros Leite 

Local TRT 

Descrição 

Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na 
parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na 
parametrização do PJe/JT. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Técnicos de TI com conhecimento da área fim; 
Pessoa de negócio que facilidade na área de informática; 

Recursos Materiais 

PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; 
Usuário administrador do sistema com certificado digital 
válido; 
Sala com datashow. 

Produtos 
PJe configurado para ser utilizado no Regional; 
Administradores regionais do PJe capacitados. 
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7 
Treinamento Servidores Vara e Replicadores 

Duração 5 dias 

Início 6/2/12 

Término 10/02/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Felipe Barros Leite;  Juiz 
Alexandre de Azevedo Silva. 

Local TRT 

Descrição 

Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de 
replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado para a 
realidade local. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Equipe de replicadores dos TRTs; 
Equipe das varas. 

Recursos Materiais 

Laboratórios de informática com um computador por aluno e 
leitoras de certificado digital instaladas; 
Datashow; 
Alunos com certificado digital válido. 

Produtos 

Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe 
parametrizado para a realidade local; 
Melhorias no treinamento. 
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8 
Treinamento Central de Atendimento e parametrização do SW da Central Local. 

Duração 1 dia 

Início 13/2/12 

Término 13/2/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Márcio Milan 

Local TRT 

Descrição 

Capacitação dos servidores lotados na Central de Atendimento 
Regional com conhecimentos inerentes ao PJe e ao fluxo de 
trabalho para dar suporte ao usuários do PJe e acionar a Central 
Nacional do PJe/JT. Parametrização do SW de suporte à Central 
de Atendimento Regional. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe da Central de Atendimento Regional; 
Equipe de resolvedores da STI; 
Administrador do PJe Regional; 
Equipe de suporte local da vara piloto. 

Recursos Materiais 

Base de conhecimento nacional e regional; 
Datashow; 
Sistema suporte à Central de Atendimento Regional; 
Sistema suporte à Central de Atendimento Nacional; 
Equipe de suporte local da vara piloto capacitada em 
microinformática; 
Integrantes da Central de Atendimento, da STI e do suporte 
local com certificação digital válida; 
Sala de reunião com datashow e computador com leitora de 
certificado digital. 

Produtos 

Núcleo de suporte local capacitado; 
Central de atendimento regional capacitada para suporte de 1o 
nível; 
Núcleo de suporte regional capacitado para suporte de 2o nível; 
Processos de incidente,  requisição, acesso e problemas 
definidos e comunicados aos participantes; 
Responsáveis locais pela Central e processo definidos; 
Software de controle da Central Regional configurado. 
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9 
Simulação funcionamento vara 

Duração 4 dias 

Início 13/2/12 

Término 17/02/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Felipe Barros Leite; Marcos 
Xavier de A. Barretto 

Local TRT 

Descrição 
Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão 
de produção PJe parametrizada para a realidade local. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores dos TRTs; 
Administrador do PJe Regional; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim; 
Servidores que atuarão como Secretários de Audiências 
utilizando o PJe/JT. 

Recursos Materiais 

Vara piloto com equipamentos de informática instalados e 
acesso ao PJe Regional; 
Datashow; 
Servidores da vara com certificado digital válido; 
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 
Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência. 

Produtos 

Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento 
da vara piloto com o PJe; 
Ajustes nas configurações do PJe Regional; 
Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe. 
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10 
Apresentação para Operadores de Direito 

Duração 1 dia 

Início 6/2/12 

Término 10/02/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Juiz  Alexandre de Azevedo Silva. 

Local TRT 

Descrição 

Apresentação para os principais operadores do Direito no 
Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das 
principais características do PJe e dos plano de evolução 
continuada. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; 
Representante da administração do Regional; 
Representante da OAB. 

Recursos Materiais 

Auditório com capacidade adequado para o público alvo 
Computador com leitora de certificado digital; 
Datashow; 

Produtos 
Comunidade local de operadores do Direito informada a 
respeito do Pje 
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11 
Verificação final ambiente 

Duração 2 dias 

Início 23/2/12 

Término 24/2/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Edivaldo de Araújo Pereira (remotamente) 

Local 
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12 
Operação assistida 

Duração 4 dias 

Início 27/2/12 

Término 01/03/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Elisabeth Sotrati; Jeferson; Felipe Barros Leite; Marcos Xavier 
de A. Barretto; Márcio Milan 

Local TRT 

Descrição 

Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, 
visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar 
configurações do PJe. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 
Administrador do PJe Regional; 

Recursos Materiais 

Informações a respeito do primeiro processo a ser 
protocolado; 
Vara piloto com equipamentos de informática instalados e 
acesso ao PJe Regional; 
Servidores da vara com certificado digital válido; 
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 
Sistema AUD instalado nos computadores da sala de audiência. 

Produtos Vara operando com o PJe. 

 

Anexo 1 - ATO CSJT.GP.SG N° 29/2012
924/2012 - Quinta-feira, 23 de Fevereiro  de 2012 Conselho Superior da Justiça do Trabalho 11



ANEXO ATO 29/2012 
Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT na Vara do 

Trabalho de Arujá/SP 
 

12 
 

 

13 
Reunião de lições aprendidas na implantação 

Duração 0,5 dias 

Início 2/3/12 

Término 2/3/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Felipe Barros Leite; Marcos 
Xavier de A. Barretto. 

Local TRT 

Descrição 
Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do 
piloto no Regional. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; 
Magistrado da vara; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Administrador do PJe Regional; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 

Recursos Materiais 

Sala com computador com leitora de certificado digital e data 
show; 
Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais 
no Wiki; 

Produtos Documento de lições aprendidas consolidado. 
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14 
Reunião de consolidação das boas práticas 

Duração 0,5 dias 

Início 2/3/12 

Término 2/3/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Elisabeth Sotrati; Jeferson Andrade; Felipe Barros Leite . 

Local TRT 

Descrição 
Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante 
a implantação do piloto. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; 
Magistrado da vara; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Administrador do PJe Regional; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 

Recursos Materiais 

Sala com computador com leitora de certificado digital e data 
show; 
Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; 
Acesso ao PJe e aos sistemas locais. 

Produtos Boas práticas locais e nacionais consolidadas. 
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