
 

Fonte: Boletim Interno [do] Tribunal Superior do Trabalho, Brasília, DF, n. 12, 30 mar. 2012, p. 3. 
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CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 

 

ATO N° 62/CSJT.GP.SG, DE 22 DE MARÇO DE 2012 

 

 

Aprova o cronograma das atividades 

relacionadas à implantação do 

Processo Judicial Eletrônico da 

Justiça do Trabalho – PJe/JT, 

módulo de 2° grau, no Tribunal 

Regional do Trabaho da 7ª Região. 

 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais, 

 

Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça 

do Trabalho – PJe/JT, módulo de 2° Grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª 

Região, a realizar-se em 24 de abril de 2012; 

 

Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações 

relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal,  

 

 

RESOLVE: 

 

 

Art. 1° É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à 

implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, módulo 

de 2º Grau, no Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos termos do anexo a 

este Ato. 

 

Art. 2° Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 

1°, fica autorizada a emissão de bilhetes de passagens aéreas e o pagamento de 

diárias de viagem aos integrantes das equipes de implantação do PJe/JT indicados 

no cronograma. 

 

Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Brasília, 22 de março de 2012. 

 

 

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 

Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
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ANEXOS 
 
 
ANEXO DO ATO CSJT.GP.SG Nº 62/2012 
 

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT – 2º grau no TRT7 
 

1 

Adaptação dos planos de continuidade e backup 

Duração 1 dia 
Início 22/3/2012 

Término 22/3/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Marco Antônio de Oliveira Araújo (videoconferência) 

Local TRT 

Descrição Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e backup 
existentes para o 1o Grau, visando incluir o 2o Grau. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Representante da equipe de Implantação; 
Equipe de infraestrutura; 
Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM). 

Recursos Materiais 
Equipamento de videoconferência; 
Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; 
Plano de backup pré-existente. 

Produtos 
Planos de continuidade e de backup preenchidos para a 
realidade do Regional; 
Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de backup. 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe-JT – 2º grau no TRT7 
 

2 
Visita ao Pleno para apresentação do plano de implantação. 

Duração 0,5 dia 
Início 10/4/2012 

Término 10/4/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Dr. Cláudio Brandão 

Local TRT 

Descrição Exposição para o Pleno Tribunal da estratégia de implantação 
do PJe/JT no 2o Grau. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional Desembargadores 
Equipe de implantação do 2o Grau 

Recursos Materiais Data show 

Produtos Tribunal Pleno ciente da estratégia de implantação. 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

3 
Montagem infraestrutura de TI para o PJe/JT 

Duração 2 dias 
Início 23/3/2012 

Término 26/3/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Christiano Guimarães Carvalho (remotamente) 

Local TRT 

Descrição  

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional  

Recursos Materiais  

Produtos  
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

3.1 
Configuração ambientes de homologação e produção do Pje/JT 

Duração 1 dias 
Início 23/3/2012 

Término 23/03/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Christiano Guimarães Carvalho (remotamente) 

Local TRT 

Descrição 

Configurar os ambientes do PJe de produção e homologação 
no Regional para o 2o Grau. Devem ser instaladas as 
máquinas virtuais relativas aos servidores de BD, de aplicação 
e da web necessários para que o PJe/JT opere.  
Serão enviadas as instruções necessárias para a montagem do 
ambiente. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Administradores da infraestrutura do Regional; 
Arquitetos de sistemas; 
Administrador do PJe Regional; 

Recursos Materiais Hardware especificado para rodar a solução simples do PJe; 
Sala de reuniões com data show; 

Produtos 

PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de 
homologação e produção do Regional para o 2o Grau; 
Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer 
atualizações no PJe em consonância com orientações do 
CSJT. 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

3.2 
Configuração de acesso remoto para suporte de 3º nível 

Duração 0,5 dia 
Início 26/3/2012 

Término 26/3/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Christiano Guimarães Carvalho(remotamente) 

Local TRT 

Descrição 

Criar mecanismo de acesso remoto que permita que a equipe de 
suporte de 3o nível do PJe, localizada no CSJT, possa acessar o 
ambiente do PJe com acesso somente leitura para o acesso aos 
dados de produção. Alteração das senhas de administração do 
PJe no Regional. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional Administradores da infraestrutura do Regional, em especial 
DBA; 

Recursos Materiais Software que permita o acesso remoto; 

Produtos 
Acesso remoto à Infraestrutura do PJe no Regional concedido 
para a equipe de suporte de 3o nível; 
Senhas de administração do PJe alteradas pelo Regional. 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

3.3 
Configuração de backup 

Duração 0,5 dia 
Início 26/3/2012 

Término 26/3/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Christiano Guimarães Carvalho (remotamente) 

Local TRT 

Descrição Configurar rotina de backup conforme política de backup 
discutida previamente. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional Administradores da infraestrutura do Regional, em especial 
DBA e administrador do TSM. 

Recursos Materiais Software que realize o backup - TSM; 
Plano de backup configurado para o Regional. 

Produtos 

Plano de backup do PJe Regional configurado na ferramenta de 
backup; 
Alterações no plano de backup do Regional e no modelo 
Nacional. 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

4 
Treinamento administração e parametrização do Pje/SC 

Duração 3 dias 
Início 27/3/2012 

Término 29/3/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Gustavo Ibarra, Alexandre Dias, Antonio Veloso 

Local TRT 

Descrição 
Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes na 
parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes necessários na 
parametrização do PJe/JT. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional Técnicos de TI com conhecimento da área fim; 
Pessoa de negócio que facilidade na área de informática; 

Recursos Materiais 

PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; 
Usuário administrador do sistema com certificado digital 
válido; 
Sala com data show. 

Produtos PJe configurado para ser utilizado no Regional; 
Administradores regionais do PJe capacitados. 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

5 
Treinamento Gabinetes, Turmas e Replicadores  

Duração 3 dias 
Início 10/4/2012 

Término 12/4/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Dr. Cláudio Brandão, 
Roberto Carlos, Carlos Mazzi, Valdir Cunha, Antonio Veloso 

Local TRT 

Descrição 

Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto e da 
equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT 
configurado para a realidade local. Este treinamento será 
dividido em três módulos: para Gabinetes, Secretarias e 
Magistrados. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional Equipe de replicadores dos TRTs; 
Equipe das varas. 

Recursos Materiais 

Laboratórios de informática com um computador por aluno e 
leitoras de certificado digital instaladas; 
Dois data shows; 
Servidores e Magistrados com certificado digital válido. 

Produtos 
Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe 
parametrizado para a realidade local; 
Melhorias no treinamento. 

 
 



 

Boletim Interno n.º 12, de 30/3/2012 .                                                                                                                                          36  

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

6 

Apresentação para Operadores de Direito 
Duração 1 dia 

Início a ser agendado pelo Regional entre 10 e 12/4/2012  
Término a ser agendado pelo Regional entre 10 e 12/4/2012  

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Dr. Cláudio Brandão 

Local TRT 

Descrição 

Apresentação para os principais operadores do Direito no 
Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito das 
principais características do PJe e dos plano de evolução 
continuada. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; 
Representante da administração do Regional; 
Representante da OAB. 

Recursos Materiais 
Auditório com capacidade adequado para o público alvo 
Computador com leitora de certificado digital; 
Dois data shows; 

Produtos Comunidade local de operadores do Direito informada a 
respeito do PJe 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

7 
Simulação funcionamento do Tribunal 

Duração 3 dias 
Início 17/4/2012 

Término 19/04/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Roberto Carlos, Cláudio Zamparetti, Antonio Veloso 

Local TRT 

Descrição Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a versão 
de produção PJe parametrizada para a realidade local. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores dos TRTs; 
Administrador do PJe Regional; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim; 
Servidores que atuarão como Secretários de Audiências 
utilizando o PJe/JT. 

Recursos Materiais 

Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de 
informática instalados e acesso ao PJe Regional; 
Dois data shows; 
Servidores e Magistrados com certificado digital válido; 
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 

Produtos 

Fixação dos conhecimentos necessários para o funcionamento 
do PJe; 
Ajustes nas configurações do PJe Regional; 
Identificação de boas práticas a serem utilizados com o PJe. 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 
8 

Verificação final ambiente 
Duração 2 dias 

Início 19/4/2012 
Término 20/04/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Christiano Guimarães Carvalho(remotamente) 

Local TRT 

Descrição Verificação final do ambiente, incluindo testes com o processo 
a ser utilizado na cerimônia de inauguração do PJe. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; 
Administrador do PJe Regional; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 

Recursos Materiais 

Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de 
informática instalados e acesso ao PJe Regional; 
Dois data shows; 
Servidores e Magistrados com certificado digital válido; 
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 

Produtos Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração. 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

9 
Operação assistida Gabinetes e Secretarias 

Duração 4 dias 
Início 24/4/2012 

Término 27/04/2012 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Adriano Faust Correa e Antonio Veloso* 

Local TRT 

Descrição 
Acompanhamento da primeira semana de operação do PJe, 
visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar 
configurações do PJe. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 
Administrador do PJe Regional; 

Recursos Materiais 

Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de 
informática instalados e acesso ao PJe Regional; 
Dois data shows; 
Servidores e Magistrados com certificado digital válido; 
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 

Produtos Tribunal operando com o Pje. 

 



 

Boletim Interno n.º 12, de 30/3/2012 .                                                                                                                                          40  

Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

10 
Operação assistida Sessão 

Duração 2 dias 
Início a ser agendado pelo Regional  

Término a ser agendado pelo Regional  

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Dr. Cláudio Brandão, Roberto Carlos, Antonio Veloso 

Local TRT 

Descrição 
Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o PJe, 
visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e ajustar 
configurações do PJe. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e da vara piloto; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 
Administrador do PJe Regional; 

Recursos Materiais 

Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de 
informática instalados e acesso ao PJe Regional; 
Dois data shows; 
Servidores e Magistrados com certificado digital válido; 
Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 

Produtos Turma operando com o Pje 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

11 
Reunião de lições aprendidas na implantação 

Duração 0,5 dia 

Início a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida 
da sessão 

Término a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida 
da sessão 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Dr. Cláudio Brandão, Roberto Carlos, Antonio Veloso 

Local TRT 

Descrição Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação do 
piloto no Regional. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e do Tribunal; 
Magistrado da vara; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Administrador do PJe Regional; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 

Recursos Materiais 

Sala com computador com leitora de certificado digital e dois 
data shows; 
Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e nacionais 
no Wiki; 

Produtos Documento de lições aprendidas consolidado. 
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Cronograma das Atividades Relacionadas à Implantação do PJe – 2º grau no TRT7 
 

12 
Reunião de consolidação das boas práticas 

Duração 0,5 dia 

Início a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida 
da sessão 

Término a ser agendado pelo Regional a depender da operação assistida 
da sessão 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Dr. Cláudio Brandão, Roberto Carlos, Antonio Veloso 

Local TRT 

Descrição Reunião para consolidar as boas práticas identificadas durante a 
implantação do piloto. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores do TRT e do Tribunal; 
Magistrado da vara; 
Equipe de administração da infraestrutura de TI; 
Administrador do PJe Regional; 
Servidores de TI com conhecimento na área fim. 

Recursos Materiais 

Sala com computador com leitora de certificado digital e dois 
data shows; 
Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; 
Acesso ao PJe e aos sistemas locais. 

Produtos Boas práticas locais e nacionais consolidadas. 
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