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CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO 
 

 
ATO Nº 186/CSJT.GP.SG, DE 5 DE JULHO DE 2012 

 
 

Aprova o cronograma das atividades 
relacionadas à implantação do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe/JT, 
módulos de 1º e 2° graus, no 
Tribunal Regional do Trabalho da 
16ª Região. 

 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO, no uso de suas atribuições regimentais, 
 
Considerando a implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça 

do Trabalho – PJe/JT, módulos de 1º e 2° graus, no Tribunal Regional do Trabalho 
da 16ª Região, a realizar-se no período de 9 de novembro a 13 de dezembro de 
2012; 

 
Considerando a necessidade de se definir o cronograma das ações 

relacionadas à implantação do sistema no âmbito daquele Tribunal, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1° É aprovado o cronograma das atividades relacionadas à 

implantação do Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe/JT, 
módulos de 1º e 2º graus, no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos 
termos do anexo a este Ato. 

 
Art. 2° Para viabilizar a execução das atividades de que trata o art. 

1°, ficam autorizados os deslocamentos dos magistrados e servidores integrantes 
das equipes de implantação do PJe/JT. 

 
Art. 3° Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 5 de julho de 2012. 

 
 

Ministro JOÃO ORESTE DALAZEN 
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
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Adaptação dos planos de continuidade e backup 

Duração 
1 dia 

Início 
9/11/12 

Término 
9/11/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT Servidor de TI - Especialidade Segurança 

Local 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meio de Atuação do CSJT Email 

Descrição 

Avaliação e adaptação dos planos de continuidade e 

backup fornecidos pela equipe do CSJT para a realidade 

de cada regional. Deve se aplicar para as instalações de 

1o e 2o graus. Também deve contemplar os testes para 

verificar a efetividade das contingências, inclusive 

restauração de backup. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Representante da equipe de Implantação; 

Equipe de infraestrutura; 

Especialistas locais na ferramenta de backup (TSM). 

Recursos Materiais 
Ferramenta de backup utilizada pelo Regional; 

Plano de backup pré-existente 

Produtos 

Planos de continuidade e de backup preenchidos para a 

realidade do Regional; 

Evidências dos testes relativos aos procedimentos 

contingenciais; 

Ajustes no modelo geral de plano de continuidade e de 

backup. 
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Montagem da infraestrutura de TI para o Pje/JT 

Duração 
3 dias 

Início 
12/11/12 

Término 
14/11/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura 

Local 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meio de Atuação do CSJT 
Presencial 

Descrição 

Configurar os ambientes do PJe de produção, 

homologação e treinamento no Regional. Devem ser 

instaladas todos os recursos necessários para que o 

PJe/JT opere no 1o e 2o graus. Notadamente devem ser 

configuradas as máquinas virtuais relativas aos servidores 

de aplicação e da web, além do Banco de Dados.  

Criar mecanismo de acesso remoto que permita que a 

equipe de suporte de 3o nível do PJe, localizada no CSJT, 

possa acessar o ambiente do PJe com acesso somente 

leitura para o ambiente de produção.  

Criação do ambiente de banco de dados denominado 

"bugfix" onde, quando necessário, os dados de produção 

serão copiados para que a equipe de suporte de 3o nível 

possa reproduzir e testar as correções de eventuais 

problemas. O acesso concedido à equipe de suporte de 

3o nível para este ambiente deve ser irrestrito. 

Alteração das senhas de administração do PJe no 

Regional. 

Configurar rotina de backup conforme política de backup 

discutida previamente. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Administradores da infraestrutura do Regional; 

Arquitetos de sistemas; 

Administrador do PJe Regional. 
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Recursos Materiais 

Hardware especificado para rodar a solução simples do 

PJe; 

Sala de reuniões com datashow; Software que permita o 

acesso remoto; Software que realize o backup - TSM; 

Plano de backup configurado para o Regional. 

Produtos 

PJe instalado e em funcionamento nos ambientes de 

treinamento, homologação e produção do Regional; 

Equipe do Regional capacitada para monitorar e fazer 

atualizações no PJe em consonância com orientações do 

CSJT.  

Acesso remoto somente leitura à Infraestrutura do PJe no 

Regional concedido para a equipe de suporte de 3o nível; 

Senhas de administração do PJe alteradas pelo Regional.  

Plano de backup do PJe Regional configurado na 

ferramenta de backup; 

Montagem do ambiente de "bugfix"; 

Alterações no plano de backup do Regional e no modelo 

Nacional. 
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Treinamento administração e parametrização do Pje/JT 

Duração 
5 dias 

Início 
19/11/12 

Término 
23/11/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Servidor de TI - Administrador Pje e 

Servidor de Negócio - Administrador Pje. 

Local 
Laboratório de Informática 

Meio de Atuação do CSJT 
Presencial 

Descrição 

Capacitar os técnicos do Regional a efetuar os ajustes 

na parametrização do PJe/JT e realizar os ajustes 

necessários na parametrização do PJe/JT. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Administrador do PJe Regional que idealmente devem 

incluir: 

- Técnicos de TI com conhecimento da área fim; 

- Pessoa de negócio com facilidade na área de 

informática; 

Recursos Materiais 

PJe/JT instalado com as configurações Nacionais; 

Usuários administradores do sistema com certificado 

digital válido; 

Sala com datashow. 

Produtos 
PJe configurado para ser utilizado no Regional; 

Administradores regionais do PJe capacitados. 
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Verificação final ambiente 

Duração 
2 dias 

Início 
22/11/12 

Término 
23/11/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Servidor de TI - Especialidade Infraestrutura e 

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

Local 
Secretaria de Tecnologia da Informação 

Meio de Atuação do CSJT 
Remotamente 

Descrição 

Verificação final do ambiente, incluindo testes com o 

processo a ser utilizado na cerimônia de inauguração do 

PJe. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores de 1o e 2o graus; 

Administrador do PJe Regional; 

Equipe de administração da infraestrutura de TI; 

Advogados que irão protocolar as ações durante a 

cerimônia de inauguração; 

Servidores de TI com conhecimento na área fim. 

Recursos Materiais 

Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de 

dados a ser utilizada a partir da inauguração. 

Processo a ser utilizado durante a inauguração; 

Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital 

válido. 

Produtos 

Processos a serem protocolados durante a inauguração 

com simulação realizada. 

Ambiente do PJe configurado e testado para inauguração. 
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Treinamento Servidores Vara/Replicadores e Apresentação para Operadores de Direito 

Duração 
5 dias 

Início 
26/11/12 

Término 
30/11/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Servidor de Negócio 1o Grau e 

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

Local 
Laboratório de Informática 

Meio de Atuação do CSJT 
Presencial 

Descrição 

Capacitação dos servidores do vara piloto e da equipe de 

replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado 

para a realidade local. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Equipe de servidores replicadores  de 1o grau; 

Equipe de servidores da(s) vara(s). 

Recursos Materiais 

Laboratórios de informática com um computador por 

aluno e leitoras de certificado digital instaladas; 

Datashow; 

Servidores com certificado digital válido. 

Produtos 

Servidores dos Regionais capacitados para o uso do PJe 

parametrizado para a realidade local; 

Melhorias no treinamento. 
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Treinamento Juízes da Vara 

Duração 
2 dias 

Início 
28/11/12 

Término 
29/11/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Juiz e  

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

Local 
Laboratório de Informática 

Meio de Atuação do CSJT 
Presencial 

Descrição 

Capacitação dos juízes e assessores da vara piloto e da 

equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT 

configurado para a realidade local. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Equipe de juízes replicadores do TRT; 

Equipe de juízes da(s) vara(s). 

Recursos Materiais 

Laboratórios de informática com um computador por juíz 

e seu assessor e leitoras de certificado digital instaladas; 

Datashow; 

Juízes e assessores com certificado digital válido. 

Produtos 

Juízes e assessores dos Regionais capacitados para o uso 

do PJe parametrizado para a realidade local; 

Melhorias no treinamento. 
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Simulação funcionamento Vara 

Duração 
4 dias 

Início 3/12/12 

Término 6/12/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Servidor de Negócio 1o Grau e 

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

Local 
Vara do Trabalho 

Meio de Atuação do CSJT 
 

Descrição 

Simulação do funcionamento da vara piloto utilizando a 

versão de produção PJe parametrizada para a realidade 

local. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores dos TRTs; 

Administrador do PJe Regional; 

Servidores de TI com conhecimento na área fim; 

Servidores que atuarão como Secretários de Audiências 

utilizando o PJe/JT. 

Recursos Materiais 

Vara piloto com equipamentos de informática instalados 

e acesso ao PJe Regional; 

Datashow; 

Servidores da vara com certificado digital válido; 

Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 

Sistema AUD instalado nos computadores da sala de 

audiência. 

Produtos 

Fixação dos conhecimentos necessários para o 

funcionamento da vara piloto com o PJe; 

Ajustes nas configurações do PJe Regional; 

Identificação de boas práticas a serem utilizados com o 

PJe. 
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Treinamento e Simulação de funcionamento do Tribunal para Servidores de Gabinetes, Turmas e 

Replicadores 

Duração 4 dias 

Início 
3/12/12 

Término 
6/12/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Servidor de Negócio 2o Grau e 

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

Local 
Laboratório de Informática 

Meio de Atuação do CSJT 
Presencial 

Descrição 

Capacitação dos servidores da Turma piloto e da equipe 

de replicadores do Regional no uso do PJe/JT configurado 

para a realidade local. Este treinamento será dividido em 

módulos: para Gabinetes e Secretarias. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de servidores replicadores de 2o grau; 

Equipe de servidores dos gabinetes e secretarias onde o 

Pje será instalado. 

Recursos Materiais 

Laboratórios de informática com um computador por 

servidor e leitoras de certificado digital instaladas; 

Dois datashows; 

Servidores com certificado digital válido. 

Produtos 

Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe 

parametrizado para a realidade local; 

Melhorias no treinamento. 
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Visita à Turma Piloto para apresentação do plano de implantação. 

Duração 
0,5 dia 

Início 
4/12/12 

Término 
4/12/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Desembargador 

Local 
Turma ou Pleno 

Meio de Atuação do CSJT 
Presencial 

Descrição 
Exposição para a Turma Piloto da estratégia de 

implantação do Pje/JT no 2o Grau. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Desembargadores 

Equipe de implantação do 2o Grau 

Recursos Materiais 
Datashow; 

Produtos 
Turma piloto ciente da estratégia de implantação. 
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Treinamento Desembargadores 

Duração 
2 dias 

Início 
5/12/12 

Término 
6/12/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 

Desembargador e 

Servidor de Negócio 2o Grau e 

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

Local 
Laboratório de Informática ou Gabinetes 

Meio de Atuação do CSJT 
Presencial 

Descrição 

Capacitação dos servidores e magistrados da Turma piloto 

e da equipe de replicadores do Regional no uso do PJe/JT 

configurado para a realidade local. Este treinamento será 

dividido em três módulos: para Gabinetes, Secretarias e 

Magistrados. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Equipe de replicadores dos TRTs; 

Equipe das varas. 

Recursos Materiais 

Laboratórios de informática com um computador por 

aluno e leitoras de certificado digital instaladas; 

Gabinetes dos desembargadores adaptados para uso do 

Pje, ou seja, com dois monitores e leitoras de certificados; 

Dois datashows; 

Servidores e Magistrados com certificado digital válido. 

Produtos 

Equipes dos Regionais capacitadas para o uso do PJe 

parametrizado para a realidade local; 

Melhorias no treinamento. 
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Apresentação para Operadores de Direito 

Duração 
0,5 dia 

Início 
a ser agendado pelo Regional concomitantemente à 

atividade "Treinamento Desembargadores" 

Término 
a ser agendado pelo Regional concomitantemente à 

atividade "Treinamento Desembargadores" 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Desembargador 

Local 
Auditório 

Meio de Atuação do CSJT Presencial 

Descrição 

Apresentação para os principais operadores do Direito no 

Regional com o intuito de dar conhecimento a respeito 

das principais características do PJe e dos plano de 

evolução continuada. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Representantes da equipe de replicadores dos TRTs; 

Representante da administração do Regional; 

Representante da OAB. 

Recursos Materiais 

Auditório com capacidade adequado para o público alvo 

Computador com leitora de certificado digital; 

Dois datashows; 

Produtos 
Comunidade local de operadores do Direito informada a 

respeito do Pje 
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Inauguração do Pje no 1o e 2o graus 

Duração 
1 dia 

Início 
7/12/12 

Término 
7/12/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Autoridades CSJT 

Local 
A definir pelo Cerimonial 

Meio de Atuação do CSJT 
Presencial 

Descrição 
Cerimônia de inauguração do 1o e 2o graus, incluindo o 

protocólo de processos. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Autoridades TRT; 

Advogados que irão protocolar as ações durante a 

cerimônia de inauguração; 

Administradores do Pje. 

Recursos Materiais 

Ambiente de produção do Pje/JT operante com a base de 

dados a ser utilizada a partir da inauguração. 

Processo a ser utilizado durante a inauguração; 

Advogado(s) que irão peticionar com certificado digital 

válido. 

Produtos 
Inauguração realizada; 

Processos protocolados. 
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Operação assistida para Vara 

Duração 
4 dias 

Início 
10/12/12 

Término 
13/12/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 
Servidor de Negócio 1o Grau e 

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

Local 
Vara do Trabalho 

Meio de Atuação do CSJT 
Presencial 

Descrição 

Acompanhamento da primeira semana de operação do 

Pje na vara, visando dirimir dúvidas, identificar boas 

práticas e ajustar configurações do PJe. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
comitê de implantação do TRT; 

Administrador do PJe Regional. 

Recursos Materiais 

Vara piloto com equipamentos de informática instalados 

e acesso ao PJe Regional; 

Servidores da vara com certificado digital válido; 

Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 

Sistema AUD instalado nos computadores da sala de 

audiência. 

Produtos 
Vara operando com o Pje. 
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Operação assistida Gabinetes e Secretarias 

Duração 
0,5 dia 

Início 
13/12/12 

Término 
13/12/12 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 

Servidor de Negócio 2o Grau e 

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

(vídeoconferência) 

Local 
Sala de vídeo-conferência 

Meio de Atuação do CSJT 
Vídeo-conferência 

Descrição 

Acompanhamento da primeira semana de operação do 

PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e 

ajustar configurações do PJe. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e 

turmas vara piloto; 

Administradores do PJe Regional; 

Recursos Materiais Equipamento de vídeo-conferência. 

Produtos 
Secretaria de turmas e gabinetes operando com o Pje. 
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Operação assistida Sessão 

Duração 
2 dias 

Início 
a ser agendado pelo Regional 

Término 
a ser agendado pelo Regional 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 

Desembargador e 

Servidor de Negócio 2o Grau e 

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

Local 
Turma / Pleno  ou Sala de vídeo-conferência 

Meio de Atuação do CSJT 
Vídeo-conferência ou Presencial 

Descrição 

Acompanhamento da primeira sessão do Tribunal com o 

PJe, visando dirimir dúvidas, identificar boas práticas e 

ajustar configurações do PJe. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 

Equipe de replicadores de 2o grau e dos gabinetes e 

turmas vara piloto; 

Administradores do PJe Regional. 

Recursos Materiais 

Gabinetes, Secretarias e Pleno com equipamentos de 

informática instalados e acesso ao PJe Regional; 

Dois datashows; 

Servidores e Magistrados com certificado digital válido; 

Wiki com banco de boas práticas locais e nacionais; 

Equipamento de vídeo-conferência. 

Produtos 
Turma operando com o Pje 
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Reunião de lições aprendidas na implantação 

Duração 
0,5 dia 

Início 
a ser agendado pelo Regional a depender da operação 

assistida da sessão 

Término 
a ser agendado pelo Regional a depender da operação 

assistida da sessão 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 

Desembargador e 

Juíz e 

Servidor de Negócio 2o Grau e 

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

Local Sala de vídeo-conferência 

Meio de Atuação do CSJT 
Vídeo-conferência ou Presencial 

Descrição 
Reunião para avaliar as lições aprendidas na implantação 

do piloto no Regional. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Comitê de implantação do TRT; 

Administrador do PJe Regional. 

Recursos Materiais 

Sala com computador com leitora de certificado digital e 

dois datashows;; 

Acesso à base de conhecimento das Centrais locais e 

nacionais no Wiki; 

Equipamento de vídeo-conferência. 

Produtos Documento de lições aprendidas consolidado. 
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Reunião de consolidação das boas práticas 

Duração 
0,5 dia 

Início 
a ser agendado pelo Regional a depender da operação 

assistida da sessão 

Término 
a ser agendado pelo Regional a depender da operação 

assistida da sessão 

Nomes dos recursos do PJe/CSJT 

Desembargador e 

Juíz e 

Servidor de Negócio 2o Grau e 

Servidor de TI - Especialidade Sistemas. 

Local Sala de vídeo-conferência 

Meio de Atuação do CSJT 
Vídeo-conferência ou Presencial 

Descrição 
Reunião para consolidar as boas práticas identificadas 

durante a implantação do piloto. 

Pré-
requisitos 

Recursos Humanos do Regional 
Comitê de implantação do TRT; 

Administrador do PJe Regional. 

Recursos Materiais 

Sala com computador com leitora de certificado digital e 

dois datashows;; 

Acesso à base de boas práticas locais e nacionais no Wiki; 

Acesso ao PJe e aos sistemas locais; 

Equipamento de vídeo-conferência. 

Produtos Boas práticas locais e nacionais consolidadas. 
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