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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 

PRESIDÊNCIA 
 
 

ATO Nº 473/SETIN.SEGP.GP, DE 29 DE SETEMBRO DE 2016 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 

no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
 
considerando as atribuições do Escritório de Gestão de Projetos da 

Secretaria de Tecnologia da Informação – EGP-SETIN dispostas no art. 4º do Ato nº 
780/TST.GP, de 14 de dezembro de 2011; 

 
considerando as diretrizes dispostas pela Resolução nº 182, de 17 de 

outubro de 2013, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ para as contratações de Solução 
de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC; e 

 
considerando a necessidade de elevar o nível de maturidade em 

gerenciamento de projetos da Secretaria de Tecnologia da Informação – SETIN, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Instituir a Metodologia de Gerenciamento de Projetos da Secretaria 

de Tecnologia da Informação – MGPS, na forma do Anexo deste Ato. 
 
Parágrafo único. A MGPS visa estabelecer os principais artefatos, 

procedimentos, responsabilidades e grupos de processos relativos a gerenciamento de 
projetos conduzidos por método tradicional, com base no Guia de Conhecimentos em 
Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK). (Redação dada pelo Ato n. 
615/SETIN.SEGP.GP, de 23 de novembro de 2017) 

 
Art. 2º A MGPS será utilizada pela SETIN no gerenciamento dos projetos 

que compuserem o PDTIC. 
 
Parágrafo único. Para projetos de natureza específica, diferenciados do 

método tradicional, será permitido o uso de metodologia distinta da MGPS, desde que 
formalmente aprovada. (Redação dada pelo Ato n. 615/SETIN.SEGP.GP, de 23 de 
novembro de 2017) 

 
Art. 3º É responsabilidade do EGP-SETIN publicar e manter atualizada a 

MGPS na Intranet do TST, bem assim realizar as alterações que porventura se façam 
necessárias. 
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Art. 4º Revoga-se a Portaria SETIN nº 5, de 1º de abril de 2008. 
 
Art. 5º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO 
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1. INTRODUÇÃO
Os resultados advindos da implementação dos projetos previstos no Plano Diretor de

Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC contribuem diretamente para o

alcance da visão de futuro prevista no Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

e Comunicação – PETIC. Surge então a necessidade de um gerenciamento

sistemático de forma a aumentar as chances de sucesso desses projetos.

Assim este documento define os principais artefatos, procedimentos,

responsabilidades e grupos de processos relativos ao gerenciamento de projetos do

PDTIC, estabelecendo procedimentos para aprovações, aceites de entregas,

monitoramento e divulgação das informações dos projetos do PDTIC.

O restante deste texto está organizado conforme os grupos de processos definidos

para a Metodologia de Gerenciamento de Projetos da SETIN – MGPS, a qual foi

inspirada em boas práticas presentes em Um Guia de Conhecimentos em

Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK) Quinta Edição Português e em

levantamento de necessidades de partes interessadas na revisão dessa metodologia

(realizado durante a ação técnica 2015-AT-21).

1.1 Interações entre grupos de processos

Figura 1 - Interações entre Grupos de Processos do PDTIC
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1.2 Resumo de procedimentos e artefatos
O quadro abaixo condensa procedimentos e artefatos que serão explorados nas

seções subsequentes.

Figura 2 - Resumo de Procedimentos e Artefatos
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2. INICIAÇÃO DE PROJETOS DO PDTIC
O grupo de processos de iniciação visa definir um novo projeto do PDTIC e obter

autorização para seu início. Envolve identificar as partes interessadas para alinhar

suas expectativas com o objetivo do projeto. Fornece uma visão orientadora em

termos de objetivos estratégicos e benefícios (resultados) que se espera que o projeto

ajude a alcançar. É neste grupo de processos que o gerente do projeto deve ser

designado, recebendo assim autoridade e informações necessárias para começar o

projeto.

Os artefatos a serem produzidos são:

• Documento de Oficialização da Demanda – DOD; e

• Matriz de Atividades Externas - MAE.

A Figura 3 apresenta o Fluxo de Iniciação de Projetos do PDTIC.

Figura 3 - Fluxo de Iniciação de Projetos do PDTIC

A responsabilidade precípua pela elaboração dos DODs de necessidades internas à

SETIN é das unidades demandantes (no caso de unidades da SETIN, as unidades

responsáveis pelos objetivos estratégicos), e não dos gerentes de projetos. Contudo é

recomendável que este seja identificado e designado o quanto antes,

preferencialmente enquanto o DOD e a MAE estão sendo elaborados, viabilizando
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sua compreensão das informações necessárias para o planejamento e execução do

projeto, tais como os resultados esperados.

Não obstante, define-se que:

• O Secretário da SETIN será o Patrocinador de projetos derivados de DODs

internos à SETIN.

o No caso de DODs externos à SETIN, sugere-se que seja o Titular da

Unidade Demandante, conforme identificação e anuência apostas na

Seção 1 do respectivo DOD.

• O Grupo de Trabalho para Análise de Soluções de TIC – GSTIC deliberará

sobre a classificação de demandas externas com contratação (DODs externos

à SETIN) como sendo projetos do PDTIC ou não.

• As demandas externas administradas pelos Comitês não serão tratadas como

projetos do PDTIC, por terem suas priorizações gerenciadas pelos comitês

específicos.

• As demandas internas (DODs internos à SETIN) serão classificadas como

projeto candidato ao PDTIC quando houver:

o Unidade executora externa à SETIN;

o Outras unidades da SETIN envolvidas; ou

o Contratação com implantação.

• Caso alguma demanda seja classificada como projeto do PDTIC, deverá

necessariamente ser conduzida segundo a MGPS.

o Caso a demanda não seja assim classificada, poderá ser conduzida

segundo outra metodologia, porém, caso o responsável entenda

pertinente, poderá usar em seu gerenciamento alguns elementos da

MGPS ou até mesmo toda a metodologia, sob seu juízo.

Recomendações gerais a iniciação de projetos do PDTIC:

• Por meio do DOD, os benefícios (resultados) esperados devem ser explicitados

o mais claramente possível;
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o Sugere-se que seja perseguida a construção de objetivos S.M.A.R.T.

(específico, mensurável, alcançável, relevante, com horizonte de tempo

definido).

o Considera-se que a mensuração posterior dos resultados alcançados

possa extrapolar os limites dos projetos, estando no âmbito do

gerenciamento de programas ou de portfólios.

o O Escritório de Gerenciamento de Projetos – EGP, ao analisar o DOD

(v. Figura 3) auxiliará as unidades no levantamento de benefícios

esperados, bem como de possíveis indicadores relacionados.

• As unidades podem consultar lições aprendidas e outros artefatos de projetos

anteriores antes de iniciar um novo projeto, buscando aprendizagem com

experiências passadas;

• Apesar de não ser requerida aposição de assinaturas na MAE, deve-se buscar

a anuência das unidades às estimativas citadas nesse artefato (atividades,

esforço, período de envolvimento);

o Sugere-se a realização de discussões presenciais (reuniões,

apresentações, oficinas etc.) com as unidades envolvidas (cfe. MAE) ao

longo da iniciação dos projetos.

3. PLANEJAMENTO DE PROJETOS DO PDTIC
O planejamento do projeto consiste em analisar o projeto e organizá-lo antes da

realização efetiva do trabalho (Mulcahy, 2013), estabelecendo seu curso de ação.

Envolve encorajar o engajamento das partes interessadas no projeto. No

planejamento, o gerente e a equipe realizam uma análise detalhada da possibilidade

de alcançar os objetivos estabelecidos na iniciação.

Os artefatos a serem produzidos são:

• Estrutura Analítica do Projeto – EAP, elaborada via WBS Chart Pro;

• Plano do Projeto – PP;

• Planilha de Gerenciamento de Riscos – PGR;
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• Cronograma, elaborado via Microsoft Project 2013 – Project ou Portal de

Projetos do TST – EPM, publicado no EPM e com linha de base gerada (v.

Seção 3.1).

A Figura 4 apresenta o Fluxo de Planejamento de Projetos do PDTIC.

Figura 4 - Fluxo de Planejamento de Projetos do PDTIC

A responsabilidade pelo planejamento é do gerente do projeto. Contudo o gerente não

deve executar essa tarefa sozinho. Deve envolver a equipe e interessados no projeto ao

longo de todo o planejamento. O engajamento de partes interessadas, p. ex., pode indicar

determinados critérios de aceitação de entregas ou necessidades específicas de

comunicação do andamento do projeto. O envolvimento da equipe irá delinear o trabalho

a ser realizado e poderá indicar restrições não percebidas na iniciação do projeto. O

balanceamento entre restrições de escopo, prazo, custo e qualidade poderá, p. ex., afetar

os processos escolhidos para o controle de solicitações de mudança, a aceitação das

entregas, o gerenciamento dos riscos, a medição do desempenho do projeto, o

detalhamento da EAP e do cronograma.

Recomendações gerais para o planejamento de projetos do PDTIC:

• O gerente e a equipe do projeto podem consultar lições aprendidas e outros

artefatos de projetos anteriores antes de planejar o projeto, buscando

aprendizagem com experiências passadas;
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• Para que o Project possa gerar um diagrama de rede das atividades e calcular

datas de início e término de atividades (facilitando, p. ex. replanejamentos), é

necessário que as atividades definidas sejam sequenciadas (v. campos

“Predecessoras” e “Sucessoras” do Project);

• Para que outras pessoas, além do gerente do projeto, possam visualizar o

cronograma do projeto, este deve ser “publicado” no EPM (não basta apenas

salvá-lo no EPM);

• O gerente do projeto deve verificar a pertinência de incluir na EAP e no

cronograma aspectos do plano de respostas aos riscos (cfe. Planilha de

Gerenciamento de Riscos);

• O levantamento dos critérios de aceite de cada entrega deve ser feito junto

com partes interessadas na respectiva entrega, em especial com o responsável

pelo aceite;

• A inclusão de uma lista de marcos no cronograma pode auxiliar o gerente de

projeto na elaboração periódica de relatórios resumidos do andamento do

projeto ou destacar fases no ciclo de vida do projeto de maior interesse de

determinadas partes;

Ressalva-se ainda que o planejamento de riscos deverá ser feito utilizando-se a Planilha

de Gerenciamento de Riscos de projetos, que está em conformidade com a Política (v.

Ato Nº 131/ASGE.SEGP.GP, de 13 de março de 2015) e o Plano de Gestão de Riscos da

Secretaria do TST. Não obstante, salienta-se que:

• A expressão “ações para implementar a resposta”, constante na Planilha de

Gerenciamento de Riscos, equivale à expressão “controles”, presente no Plano de

Gestão de Riscos;

• A equipe do projeto pode:

o Realizar ajustes de valores presentes na coluna “Ocorrências”, na aba

PROBABILIDADE da Planilha de Gerenciamento de Riscos, desde que

justificados;

o Incluir categorias de risco às especificadas na aba CONTEXTO SETIN,

desde que sejam feitas justificativas.
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3.1 Geração de nova linha de base (replanejamento do projeto)
A linha de base do cronograma é como uma fotografia retirada no momento da

aprovação do planejamento por todos os envolvidos no projeto, inclusive o

Patrocinador e Demandante. Ela contém as datas de início e término de todas as

atividades do cronograma e é usada para avaliar a evolução do projeto monitorando o

prazo por meio da comparação do planejado com o realizado.

No caso dos projetos do PDTIC, considera-se que a primeira linha de base esteja

aprovada a partir da anuência ao Plano do Projeto, uma vez que esse artefato contém

um resumo do cronograma. Contudo uma nova linha de base do cronograma só poderá

ser gerada quando houver uma nova repactuação dos prazos, segundo critérios

específicos, e após a aprovação pelo Secretário de SETIN.

A seguir é apresentado o fluxo de aprovação para a geração/aprovação de uma nova

linha de base do cronograma dos projetos do PDTIC e seu detalhamento, além das

situações permitidas para o replanejamento dos prazos do cronograma.

3.1.1 Fluxo de aprovação de uma nova linha de base

Figura 5 - Fluxo de Aprovação de uma Nova Linha de Base
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3.1.2 Detalhamento do fluxo

O fluxo de aprovação de nova linha de base para projetos deve cumprir as seguintes

etapas:

I. O Gerente de Projetos, a partir do acompanhamento da evolução do projeto e

da conjuntura vivenciada (novas prioridades, mudanças na equipe, fatores

externos etc), identifica a necessidade de replanejamento e consequente

registro de geração de nova linha de base e apresenta o caso ao seu

Coordenador.

II. O Coordenador analisa a situação e concorda com a geração de nova linha de

base. Caso o Coordenador não concorde, o fluxo se encerra nesse ponto.

III. O Gerente de Projetos, com base nas situações permitidas para geração de

nova linha de base (item 3.3.3, Situações permitidas, deste documento),

armazena, no site do projeto no EPM, as evidências em formato “pdf”

(formalizações, e-mails etc) que justifiquem a necessidade de geração de nova

linha de base. No caso de replanejamento em razão de detalhamento de

etapas futuras (Planejamento em Ondas Sucessivas), o Gerente do Projeto

deverá registrar uma questão no site do projeto do EPM, explicando qual etapa

será detalhada com o replanejamento.

IV. O Gerente de Projetos encaminha ao EGP (copiando seu Coordenador na

mensagem) solicitação de autorização para geração de nova linha de base

para o projeto, informando que as evidências que justificam essa geração

foram armazenadas no site do projeto.

V. O EGP analisa a situação que motivou a necessidade de geração de nova linha

de base e verifica se as evidências armazenadas no site do projeto do EPM

realmente sustentam a situação alegada. Caso a situação não permita a

geração de nova linha de base ou se as evidências armazenadas não

sustentam essa situação, o EGP informa o Gerente de Projeto da

impossibilidade de geração de nova linha de base. Em caso afirmativo, o EGP

solicita autorização ao Secretário da SETIN detalhando o pedido (motivos,

novos prazos etc.).
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VI. O Secretário da SETIN recebe e analisa o pedido. Caso não concorde, informa

o EGP os motivos. Caso concorde, comunica a autorização ao EGP.

VII. O EGP encaminha mensagem (copiando Secretário da SETIN e Coordenador):

a. Informando ao Gerente de Projetos a negação de autorização para geração de

nova linha de base, apresentando os motivos. OU

b. Informando ao Gerente de Projetos a autorização para geração de nova linha

de base, orientando-o quanto aos procedimentos técnicos para realização no

EPM. Nesse caso, O EGP armazena no site do projeto do EPM, em formato

pdf, a autorização do Secretário da SETIN para geração de nova linha de base.

O Gerente de Projetos gera nova linha de base no EPM, seguindo as orientações do

EGP.

3.1.3 Situações permitidas

I. Planejamento em Ondas Sucessivas

Muitas vezes ainda não se tem o conhecimento detalhado de um projeto logo em

seu início. Como menciona o PMBoK, “à medida que mais informações ou

características do projeto são coletadas e entendidas, pode ser necessário um

planejamento adicional”. Este detalhamento progressivo, denominado

“planejamento em ondas sucessivas”, é uma técnica de planejamento iterativo em

que o trabalho a ser executado em um curto prazo é planejado em detalhe, ao

passo que o trabalho no futuro é planejado em um nível mais alto.

É importante salientar que, apesar de as atividades a serem executadas num futuro

mais distante estarem menos detalhadas, elas não podem ser deixadas de lado no

planejamento nem muito menos ter seu valor diminuído em consequência do

desconhecimento de seus detalhes. Posteriormente, na medida em que o projeto

evolui e se conhecem melhor suas particularidades, aquelas etapas definidas de

forma mais genérica deverão, então, ser planejadas em todos os seus detalhes.

Em consequência, a cada detalhamento de etapas futuras, é necessário gerar nova

linha de base, que registrará o novo planejamento do que foi detalhado até aquele
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momento, passando-se a utilizar essa nova linha de base como referência do

projeto.

II. Repriorização

Como a mudança é uma constante nos dias de hoje, é comum que durante o

exercício, por motivos diversos, as necessidades e prioridades de uma

determinada área sejam alteradas. O surgimento de novas prioridades ou a

mudança das prioridades existentes provavelmente levará ao estabelecimento de

novos prazos e/ou datas para os projetos afetados pelas novas condições. Nessas

situações, após a realização do replanejamento de todos os projetos envolvidos,

também será necessário gerar nova linha de base para cada um deles.

III. Alterações na Equipe

Procura-se sempre definir a equipe da forma mais adequada para um projeto,

qualitativa e quantitativamente. Quando, por fatores diversos, a equipe sofre

modificações, deixando de ter a quantidade de integrantes necessária ou perdendo

algum perfil específico indispensável, o projeto provavelmente terá seu

desempenho prejudicado e precisará ser replanejado dentro desse novo contexto.

Sempre que esse novo planejamento alterar o prazo original, será necessário gerar

nova linha de base para o projeto.

IV. Dependências externas à SETIN

Muitos projetos contemplam, em seu planejamento, a participação de áreas

externas à SETIN (como no caso de Contratações) e até mesmo o envolvimento de

integrantes externos ao próprio TST (como no caso de fornecedores de produtos

e/ou serviços).

Essa participação externa gera uma dependência no projeto que, na maioria das

vezes, foge ao controle do gerente e da equipe do projeto. Há casos em que uma

participação externa desse tipo, quando não efetivada da forma prevista e no prazo

planejado, pode comprometer totalmente o planejamento inicial do projeto.

Quando ocorrerem eventos dessa amplitude, o projeto precisará ser replanejado

contemplando novas datas negociadas para aquelas dependências externas, o que
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tornará necessário gerar uma nova linha de base para o projeto. É importante frisar

que, nessas situações, o replanejamento (e a consequente geração de nova linha

de base) só será autorizado se essa dependência externa estiver registrada como

risco do projeto para ser gerenciada como tal.

V. Alterações de Escopo

Um dos grandes desafios da equipe de projeto é determinar corretamente o escopo

de um projeto, junto a seu demandante. Por mais que se utilizem técnicas

adequadas, existe sempre o risco de ocorrer alteração no escopo, depois de

iniciado o projeto, por motivos diversos, dentre eles: o conhecimento adquirido

durante a execução pode levar à necessidade de ajustes em busca de um

resultado melhor; novas informações obtidas após o início do projeto podem exigir

adequações do escopo; determinações de ordem legal que tenham influência nos

resultados do projeto precisam ser respeitadas; uso do próprio projeto pelo

demandante como oportunidade para ampliar a abrangência dos resultados

desejados; e outros.

Geralmente, a maioria das situações de alteração de escopo tem impacto direto

nos tempos do projeto, quase sempre elevando os prazos, mas também reduzindo-

os, quando um escopo tão abrangente não for mais necessário.

Desta forma, após o replanejamento do projeto, exigido pela alteração de escopo,

será necessária a geração de nova linha de base sempre que o novo escopo

provocar mudanças no prazo original do projeto. Em razão disso, a alteração de

escopo necessariamente precisa ser aprovada formalmente pelo demandante do

projeto.

VI. Demais Situações

As demais situações não previstas neste documento não permitem a geração de

nova linha de base, devendo os prazos originais ser mantidos tanto no EPM como

no PDTIC.

Tendo sido comunicada pelo gerente de projeto sobre a ocorrência de uma

situação não prevista, o EGP avaliará a pertinência de recomendar ao Secretário

que autorize ao gerente de projetos gerar nova linha de base.
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4. EXECUÇÃO DE PROJETOS DO PDTIC
O grupo de processos de execução está relacionado à realização do trabalho do

projeto da forma definida no planejamento a fim de cumprir as suas especificações. A

meta é obter as entregas do projeto dentro do orçamento e do cronograma planejados

e cumprir quaisquer outros objetivos estabelecidos para o projeto. O foco está em

gerenciar as pessoas, cumprir as atividades definidas (cronograma) e comunicar-se

de acordo com o plano (Seção 7 do PP). O gerente do projeto tem um papel

essencialmente proativo, de orientação (Mulcahy, 2013).

Não há exigência de produzir artefatos específicos.

A Figura 6 apresenta o Fluxo de Execução de Projetos do PDTIC.
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Figura 6 - Fluxo de Execução de Projetos do PDTIC

Recomenda-se ao gerente de projetos que registre elementos que considere

importantes ao longo da execução do projeto, tais como:

• Acordos firmados (atas de reuniões, e-mails, memorandos);
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• Apresentações;

• Feedback de partes interessadas;

• Lições aprendidas.

5. MONITORAMENTO E CONTROLE DE PROJETOS DO PDTIC
Monitoramento e controle significa medir o desempenho do projeto com base no

planejamento do projeto e aprovar eventuais solicitações de mudanças (Mulcahy,

2013). A medição e análise do desempenho devem ocorrer a intervalos regulares ou

em condições excepcionais, a fim de identificar variações no Plano do Projeto (PMI,

2013).

Os artefatos a serem atualizados ou produzidos ao menos quinzenalmente são:

• Cronograma, conforme monitoramento das atividades do projeto;

• Planilha de Gerenciamento de Riscos – PGR, contemplando o monitoramento

dos riscos identificados no planejamento ou novos riscos percebidos;

• Relatório de Acompanhamento do Projeto – RAP, podendo ser substituído por

registro de questão no Portal de Projetos do TST.

Adicionalmente os seguintes artefatos devem ser produzidos*, conforme a

necessidade:

• Solicitação de Mudanças no Projeto – SMP, caso sejam necessárias mudanças

no Plano do Projeto, linha de base ou mudanças acordadas anteriormente;

o Se for o caso, deverá ser gerada nova linha de base do cronograma (v.

Seção 3.1).

• Termo de Aceite – TA, para cada entrega do projeto representada no Plano do

Projeto, podendo um TA representar o aceite de mais de uma entrega,

conforme conveniência.

*Obs.: alternativamente, os conteúdos desses artefatos (SMP e TA) podem

ser registrados por meio de e-mail ou ata de reunião validada pelos

participantes, desde que seja armazenada no Portal de Projetos do TST.

A Figura 7 apresenta o Fluxo de Monitoramento e Controle de Projetos do PDTIC.
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Figura 7 - Fluxo de Monitoramento e Controle de Projetos do PDTIC

Os relatos de acompanhamento do projeto (RAP, questão no EPM) são de

responsabilidade do gerente do projeto e devem ser expandidos conforme as

necessidades de interessados nas informações. Por exemplo, Supervisores e



GUIA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS DO PDTIC

18

Coordenadores podem necessitar serem informados sobre atrasos com a maior

antecedência possível e ter interesse em atividades específicas do cronograma.

Recomendações gerais o monitoramento e controle de projetos do PDTIC:

• O gerente do projeto deve monitorar e relatar desvios da linha de base de

cronograma.

o Pode-se usar, p. ex., a coluna “Variação do término” do Project para

calcular o desvio em dias de todas ou de atividade específicas,

principais marcos do projeto etc.

• Os desvios do plano devem ser compensados, quando possível, em vez de

solicitar uma mudança no projeto. O envio de uma solicitação de mudança

deve ser usado somente se não houver alternativa para compensar o desvio.

o Apesar de o responsável pela autorização de uma mudança ser o

Patrocinador do projeto, o gerente do projeto deve ao menos dar

publicidade à mudança, considerando outros interessados, p. ex. o

demandante e a equipe do projeto.

5.1 Mentoria de projetos
Visando apoiar gerentes de projetos e responsáveis pelos projetos do PDTIC no

gerenciamento, o EGP realizará a atividade de mentoria, sem prejuízo das

responsabilidades dos gerentes dos projetos.

O objetivo principal deste acompanhamento é apoiar os responsáveis pelos projetos

do PDTIC durante o planejamento e controle das atividades de gerenciamento dos

projetos. Além disso, o EGP poderá:

• Apoiar as equipes na utilização das ferramentas de gerenciamento de projetos

(Portal de Projetos do TST, WBS Chart Pro, Project);

• Verificar os resultados alcançados e reportar o desempenho dos projetos do

PDTIC aos gestores da SETIN;

• Orientar quanto ao preenchimento dos artefatos da metodologia de projetos;
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• Verificar o uso dos procedimentos estabelecidos para o gerenciamento de

projetos.

O contato e o intercâmbio de informações entre o EGP e os gerentes de projetos

terão como objetivo último o aumento de maturidade na condução dos projetos da

SETIN. Para tanto, os gerentes serão orientados a atuarem em seus projetos

considerando seus múltiplos aspectos, sobretudo gestão de escopo, tempo, partes

interessadas, equipes, comunicação e riscos.

A agenda dos encontros será definida entre o EGP e o gerente de projeto, sendo que

deverá ocorrer pelo menos mensalmente.

Durante os encontros serão avaliados o andamento do projeto, quais os documentos

de gerenciamento de projeto deverão ser elaborados/revisados, os pontos de atenção

a serem observados conforme o estágio atual do projeto, bem como orientação sobre

os procedimentos de atualização do Portal de Projetos.

6. ENCERRAMENTO DE PROJETOS DO PDTIC
O encerramento do projeto inclui o trabalho de transferir o produto do projeto para as

pessoas que irão usá-lo e solicitar feedback do demandante sobre o projeto,

confirmando se o produto final é aceitável. Este grupo de processos também formaliza

o encerramento prematuro do projeto, ou seja, o cancelamento do projeto (Mulcahy,

2013).

Deve ser produzido o seguinte artefato:

• Relatório de Encerramento do Projeto – REP.

A Figura 9 apresenta o Fluxo de Encerramento de Projetos do PDTIC.
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Figura 8 - Fluxo de Encerramento de Projetos do PDTIC

O gerente do projeto é responsável por documentar as lições aprendidas ao longo do

projeto, obter avaliação de resultados alcançados e satisfação do demandante e

encerrar formalmente o projeto.

Quanto à avaliação de resultados alcançados, considera-se que a realização de

benefícios possa extrapolar os limites do projeto, estando no âmbito do

gerenciamento de programas ou de portfólios. Considerando que a SETIN não possui

tais metodologias definidas:

• Estabelece-se que seja feita, no encerramento do projeto, avaliação de

resultados que já puderam ser percebidos (com o término da execução do

projeto) e de previsão de alcance de outros resultados, conforme modelo

sugerido para o REP;

• Recomenda-se que sejam realizadas revisões pós-projeto pelas unidades

responsáveis para avaliação de resultados alcançados.

O gerente do projeto deve garantir que, antes do encerramento, a documentação do

projeto esteja disponível no site do projeto no Portal de Projetos do TST, viabilizando

o acesso ao histórico do projeto.

7. CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS
Recomenda-se que a documentação aqui descrita seja usada como um guia para as

atividades de gerenciamento de projetos e não apenas preenchida como mero
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formalismo requerido a projetos do PDTIC. Por exemplo, os elementos constantes no

Plano do Projeto podem ser iterados pela equipe, refinando-os à medida que outros

elementos são conhecidos, acordos são firmados, escopo é definido etc.

Além disso, cabe salientar que não há impedimentos à expansão da documentação

requerida ao gerenciamento de projetos do PDTIC, podendo ser criadas seções ou

artefatos adicionais, em face das características, complexidade ou criticidade do

projeto.

Recomenda-se que se faça o registro de lições aprendidas ao longo do projeto, no

momento da aprendizagem, sob pena de perda de parte do conhecimento obtido com

as análises. No encerramento do projeto seriam apenas revistas e documentadas

para futura consulta ou avaliação.

Uma vez que há no Tribunal processo de trabalho específico para contratações de

Solução de Tecnologia da Informação e Comunicação – STIC, implantado conforme

diretrizes constantes na Resolução nº 182, de 17 de outubro de 2013, do CNJ,

entende-se que os artefatos ali estabelecidos (DOD, ETP e TR) sejam suficientes

para documentar diversas informações referentes a custos de contratações do

projeto.

Contudo custos adicionais, como despesas com pessoal (servidores, estagiários etc.),

material e depreciação de imobilizado, não são alcançados. Deixa-se a critério dos

interessados no projeto a decisão, mediada pelo gerente do projeto, sobre a

mensuração desses custos.

Os modelos de documentos da MGPS se encontram publicados na Intranet do

Tribunal na página do Escritório de Projetos da SETIN, acessível por meio do link:

http://portalintranet.redetst/web/tst-intranet/metodologia-de-gerenciamento-de-projetos

7.1 Regras transitórias
Para efeito da exigência da documentação de gestão que envolve as etapas de

Iniciação e Planejamento, os projetos/ações do PDTIC oriundos de anos anteriores

(2013, 2014 e 2015) serão analisados caso a caso, conforme o estágio do projeto e a

sua criticidade. 

http://portalintranet.redetst/web/tst-intranet/metodologia-de-gerenciamento-de-projetos
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7.2 Matriz de responsabilidades

UNIDADE RESPONSABILIDADES

EGP

− Apoiar as unidades da SETIN no uso da solução Portal de Projetos do TST
(http://portaldeprojetos.tst.jus.br)

− Apoiar as unidades da SETIN no uso da Metodologia de Gerenciamento de
Projetos da SETIN- MGPS.

− Acompanhar o desempenho dos projetos.
− Definir orientações sobre forma de atualização do andamento dos projetos

do PDTIC.
− Levantar necessidades identificadas pela equipe do projeto para as quais o

responsável gostaria de contar com o apoio do Escritório de Projetos.
− Elaborar e Divulgar o Relatório Gerencial do Portfólio dos Projetos e do

PDTIC.
− Realizar as reuniões de mentoria junto às equipes dos projetos indicados,

registrando os resultados no artefato Registro de Mentoria.

Gerente de
projeto

− Utilizar a Metodologia de Gerenciamento de Projetos da SETIN - MGPS
para os projetos do PDTIC.

− Adotar os formulários-modelo indicados para os projetos do PDTIC.
− Atualizar as informações dos projetos no Portal de Projetos.
− Gerenciar riscos do projeto (identificação, análise, resposta e

monitoramento, sendo este último pelo menos quinzenalmente).
− Fornecer informações a cerca do andamento das iniciativas sob sua

responsabilidade.
− Comunicar às partes interessadas a situação do projeto.
− Obter o aceite dos produtos do projeto.
− Adotar as providências acordadas durante as reuniões de mentoria do

projeto.
− Gerar a linha de base dos projetos nas situações identificadas como

necessárias, desde que observadas as situações permitidas.

Coordenadores
e Assessores

− Viabilizar a participação dos gerentes de projetos nas reuniões com o EGP.
− Acompanhar o andamento dos projetos do PDTIC de sua unidade.
− Aprovar a geração de nova linha de base dos projetos, nas situações

permitidas.
− Disponibilizar equipe para o desempenho das atividades do projeto.

Secretário da
SETIN

− Acompanhar o andamento dos projetos do PDTIC.
− Patrocinar a provisão dos recursos necessários ao desenvolvimento dos

projetos.
− Garantir patrocínio para as atividades de mentoria dos projetos do PDTIC.
− Autorizar a geração de nova linha de base dos projetos, nas situações

permitidas.
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DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DE DEMANDA
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO

Demanda (descrição resumida)
<Comentário> Frase rápida que sumariza a
demanda, não sendo aqui necessária a inclusão
de suas justificativas (v. Seção 2).

Demandante

Unidade
Administrativa
Titular da
Unidade
Data da
proposição

Assinatura

Autorização superior
(Ministro, Secretária-
Geral da Presidência,
Secretária-Geral
Judiciária ou Diretor-
Geral)

<Comentário> Autorização
para encaminhamento a
Comitê Gestor

Unidade
Administrativa
Responsável pela
autorização
Data da
autorização

Assinatura

Comitê Gestor competente para deliberação
( ) CGTI (Ato Nº 133/CSJT.GP.SE, de 18/8/2009)
( ) CGSJUD (Ato Nº 253/GP, de 9/4/2013)
( ) CGSADM (Ato Conjunto Nº 7/TST.CSJT.GP, de 26/3/2013)
( ) CGPortal (Ato Nº 293/GP, de 23/4/2013)

2. NECESSIDADE E/OU OPORTUNIDADE DE MELHORIA (art. 12, §5º, Inc. I da Res. CNJ
182/13)

DESCRIÇÃO DA DEMANDA

Necessidade ou oportunidade de melhoria identificada:
<Comentário> Descrever a necessidade, o problema e/ou a oportunidade de melhoria detectada pelo demandante. Pode
conter breve análise da situação atual que motivou a abertura da demanda, contextualizando por exemplo se é uma
melhoria em sistema/serviço oferecido pela TI, uma simplificação em processo de trabalho uma demanda de mercado,
um avanço tecnológico, um requisito legal, uma regulamentação governamental, um impacto ecológico, uma
necessidade de natureza social, etc.
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Solução pretendida (objetivo da demanda):
<Comentário> Descrever em alto nível a solução esperada, incluindo requisitos de alto nível, as características do
produto, serviço ou resultado desejado. Se possível, definir também um objetivo S.M.A.R.T (específico, mensurável,
alcançável, relevante, com horizonte de tempo definido) para a demanda.

3. ALINHAMENTO COM O PLANO ESTRATÉGICO DO TST OU
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TIC (art. 12, §5º, Inc. I da Res. CNJ 182/13)

<Comentário> Informar cada um dos indicadores ou iniciativas estratégicas impactadas pela demanda e qual o
efeito esperado no aspecto mensurado pelo indicador ou impulsionado pela iniciativa.

Alinhamento
Estraégico

<Comentário>
Infomar qual o

plano estratégico,
por exemplo: PE
TST 2015-2020,

PETIC 2015-2020>

Objetivo Estratégico

Indicador ou Iniciativa
Estratégica

<Comentário> Infomar o
nome do indicador ou da

iniciativa estratégica
vinculada ao plano

estratégico que a demanda
irá contribuir

Impacto no indicador/iniciativa
<Comentário> Descrever de que forma a

demanda poderá contribuir para a melhora
do indicador ou agir a favor da iniciativa.

Sem Vinculação Estratégica

4. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<Comentário> Quando couber, assinale a opção que identifica a fonte dos recursos e informe o número da
Ação Orçamentária e o seu valor estimado.

Orçamento do ano corrente Identificação da Ação Orçamentária:

Valor estimado da Ação Orçamentária:Orçamento do ano subsequente

Sem previsão orçamentária ou não se aplica

5. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATAÇÃO (art. 12, §5º, Inc. II da Res.
CNJ 182/13)

<Comentário> Explicitar a necessidade para a contratação. Caso a demanda não envolva contratação, não é
necessário o preenchimento desta Seção.
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6. RESULTADOS ESPERADOS (art. 12, §5º, Inc. II da Res. CNJ 182/13)
<Comentário> Apresentar os benefícios do atendimento da demanda em termos quantitativos (p. ex. redução
de 10% no esforço/tempo de execução de uma determinada tarefa) e qualitativos (p. ex. redução no
esforço/tempo de execução de uma determinada tarefa) no tocante aos aspectos abaixo relacionados. Os
benefícios estão associados a uma visão de futuro com o atendimento da demanda. Caso esta demanda dê
origem a um projeto do PDTIC (que consequentemente será gerido de acordo com a MGPS), os resultados
esperados abaixo relacionados serão confrontados com os resultados alcançados pelo projeto, por meio da
Seção 4 do Relatório de Encerramento do Projeto – REP (v. MGPS).

TIPO DE RESULTADO Sim Não Detalhamento

Ganho de produtividade

Redução de esforço

Redução de custo

Redução do uso de recursos

Melhoria de controle

Redução de riscos

Determinação legal

Determinação administrativa

Outra (Especificar)

7. PROCESSO(S) DE TRABALHO(S) IMPACTADO(S)
<Comentário> Descrever o processo de trabalho atual e como a demanda pretende melhorá-lo. Apontar quais
outras unidades são afetadas pela modificação do processo de trabalho decorrente da demanda, descrevendo
eventuais benefícios e impactos.

Processo de Trabalho Atividade impactada Melhoria esperada Unidades
impactadas

8. RISCOS
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<Comentário> Descrever quais são os riscos associados à demanda, tais como a sua não implementação, a
implementação em prazo de longa duração ou riscos relacionados ao escopo (p. ex. riscos relacionados à
execução) da demanda, considerando a abrangência do risco (à organização, à unidade demandante, à
sociedade). Para a descrição do risco, o Plano de Gestão de Riscos da Secretaria do TST sugere (p. 35) a
sintaxe “Devido a [CAUSA], poderá haver [EVENTO], o que poderá ocasionar [CONSEQUÊNCIA].”

Descrição do risco Impacto ao negócio Probabilidade de
ocorrência

Clique aqui Clique aqui

Clique aqui Clique aqui

9. PREMISSAS PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA
<Comentário> Indicar fatores considerados como verdadeiros, reais ou certos para o atendimento da demanda.
Geralmente estão associados a alguma hipótese que se tem associada à demanda, p. ex. algo que se acredita
ter disponível. Estas hipóteses podem implicar fatores de risco à demanda.

10. RESTRIÇÕES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA
<Comentário> Indicar fatores limitadores para o atendimento da demanda, p. ex. orçamento pré-definido, datas
requeridas, pessoas (quantidade de servidores ou determinadas competências necessárias, mas não
instaladas), políticas organizacionais.

TIPO DE RESTRIÇÃO Sim Não Detalhamento

Limitação de Prazo

Limitação de Custo
Limitação de Equipe da Área
Demandante
Outra (Especificar)

11. PARTES INTERESSADAS
<Comentário> Relacionar as partes interessadas. De acordo com o art. 2º, XIII, do Ato TST.GP 780/2011, parte
interessada refere-se a “magistrado, servidor, comitê, comissão, unidade, jurisdicionado, fornecedor,
organização ou instituição que tenha interesse direto no projeto ou que seja por ele impactado”.
Para projetos, registrar também o Patrocinador: no caso de demandas internas à SETIN, o Patrocinador será o
Secretário da SETIN e, no caso de demandas externas à SETIN, sugere-se que seja o Titular da Unidade
Demandante (cfe. identificação e anuência aposta na Seção 1 deste DOD).

PARTE INTERESSADA
POR QUE É INTERESSADA

<Comentário> Citar interesses, principais expectativas ou requisitos essenciais
das partes interessadas no trabalho do projeto.
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12. INDICAÇÃO DO INTEGRANTE DEMANDANTE PARA A EQUIPE DE
PLANEJAMENTO

- Integrante Demandante:

. Nome do Servidor:

. Unidade Administrativa:

. E-mail:

. Ramal:

- Substituto Eventual do Integrante Demandante:

. Nome do Servidor:

. Unidade Administrativa:

. E-mail:

. Ramal:

13. RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

Nome:

E-mail:

Ramal:



UNIDADE
ENVOLVIDA

ESTIMATIVA DE ESFORÇO DA
ATIVIDADE

ESTIMATIVA DO PERÍODO DE
ENVOLVIMENTO

ASPP ASPP Até um dia
Até 3 meses ASTA ASTA Até uma semana
Até 6 meses CDS CDS ‐ SARS Até um mês 1º Trimestre
Até 9 meses CGI CDS ‐ SDSA Mais de um mês 2º Trimestre
Até 10 meses CITEC CDS ‐ SDSJ 3º Trimestre
Mais de 10 meses CSUP CDS ‐ SGEA 4º Trimestre

CDS ‐ SPAD 1º Semestre
CDS ‐ SPAJ 2º Semestre
CGI ‐ SADD Durante todo o ano
CGI ‐ SNOP
CGI ‐ SGSI
CGI ‐ SIAD
CITEC ‐ SAIF
CITEC ‐ SGBD
CITEC ‐ SGRE
CITEC ‐ SGSB
CITEC ‐ SGSC
CITEC ‐ SGPI
CSUP ‐ SAEQ
CSUP ‐ SAGCA
CSUP ‐ SSC
CSUP ‐ SGSA
CSUP ‐ SCGSJ
CSUP ‐ SSUPE
CSUP ‐ STELECOM
SETIN
Externa (especificar)

MATRIZ DE ATIVIDADES EXTERNAS - MAE
Demanda (descrição resumida):

Código do Projeto:
Unidade Responsável pelo Projeto:

Gerente do Projeto:
Estimativa de Esforço do Projeto:

<Comentário> Copiar a informação presente no DOD (para possibilitar a correlação com esse artefato).

<Comentário> Caso haja, informar código fornecido pela ASPP para o projeto.

<Comentário> Informar o nome do gerente designado para o projeto, bem como sua unidade de lotação, e-mail e ramal para contato.

OUTRAS ÁREAS ENVOLVIDAS
ATIVIDADE A SER DESENVOLVIDA



 

 

Plano do Projeto - PP 

 

Plano do Projeto - Novembro de 2015 1

 

 CÓDIGO DO PROJETO - NOME DO PROJETO
<Comentário> Informar código e nome do projeto conforme definidos no PDTIC.
<Observação> Este e outros comentários presentes neste documento podem ser excluídos clicando em
qualquer parte do comentário e pressionando DELETE.

1. ESPECIFICAÇÃO DO ESCOPO DO PROJETO
<Comentário> Descrever o trabalho do projeto (escopo do projeto) e sua relação com as entregas,
propiciando um entendimento comum do escopo do projeto entre as partes interessadas e orientando o
trabalho da equipe do projeto durante a execução. Pode conter exclusões explícitas do escopo (o que
não será escopo do projeto), pois favorecem o gerenciamento das expectativas das partes interessadas.
Deve incluir todo o trabalho necessário para a conclusão do projeto, inclusive capacitação.

1.1.PREMISSAS 
<Comentário> Indicar fatores considerados como verdadeiros, reais ou certos para o projeto.
Geralmente estão relacionadas a alguma hipótese que se tem associada à demanda, p. ex. algo que se
acredita ter disponível. Estas hipóteses podem implicar fatores de risco ao projeto e, portanto, devem
ser consideradas em seu gerenciamento de riscos.

1.2.RESTRIÇÕES 
<Comentário> Indicar fatores limitadores para o atendimento do projeto, p. ex. orçamento pré-definido,
datas requeridas, pessoas (quantidade de servidores ou determinadas competências necessárias, mas
não instaladas), políticas organizacionais.

1.3.ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO – EAP 
<Comentário> Inserir a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) preferencialmente por meio de imagem
gerada pelo WBS-Chart-PRO.

2. UNIDADES / ORGANIZAÇÕES ENVOLVIDAS
<Comentário> Relacionar as unidades ou organizações (outros órgãos, empresas, etc.) que atuarão no
projeto e suas responsabilidades. Nota explicativa: Responsabilidade diz respeito às macroatividades que
serão executadas ou gerenciadas pela unidade ou organização.

UNIDADE CONTATO
(nome, e-mail, telefone)

RESPONSABILIDADES
(MACROATIVIDADES)

3. ENTREGAS
<Comentário> Descrever produtos, serviços ou resultados que serão gerados pelo projeto, critérios e
responsáveis pelo aceite da respectiva entrega. Os critérios (requisitos) para aceite de cada entrega
devem ser alinhados junto aos interessados na entrega, em especial com o responsável pelo aceite. Caso
a entrega seja objeto de contratação e já haja detalhamento de requisitos de aceitação no ETP, sugere-se
que se faça apenas referência ao item do ETP na coluna CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO, p. ex. “R.T01,
R.HS02 e R.SI01 cfe. Seção 2.4 do ETP”.

ENTREGAS CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO RESPONSÁVEL PELO
ACEITE
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4. RISCOS DO PROJETO
O registro, qualificação e planejamento de resposta dos riscos do projeto se encontram na “Planilha de 
Gerenciamento de Riscos”, anexa a este documento (v. Seção 10.1). Não é necessário incluir nessa planilha 
riscos associados às contratações, uma vez que constarão no ETP. 

5. CONTRATAÇÕES
<Comentários> SEÇÃO OPCIONAL (excluir caso não haja contratações). Preencher com informações de
aquisições, inclusive capacitação. Incluir uma linha para cada contratação. Informar o valor estimado (v.
no Plano de Contratações de STIC a coluna ESTIMATIVA PRELIMINAR TOTAL – 5 ANOS) e qual a previsão
orçamentária (de onde provém o recurso orçamentário – v. no Plano de Contratações de STIC a coluna
FONTE DO RECURSO).

OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
VALOR

ESTIMADO 
PREVISÃO

ORÇAMENTÁRIA

VALOR TOTAL DAS CONTRATAÇÕES

5.1.INFORMAÇÕES PARA EXECUÇÃO DAS CONTRATAÇÕES 
<Comentário> SEÇÃO OPCIONAL. Preencher caso as informações abaixo (números do processo
administrativo e do pregão eletrônico, data de vigência do contrato e preposto do contrato) já estejam
disponíveis, nas situações em o projeto tenha como escopo apenas a fase de execução de contratos já
firmados. Podem ser adicionadas outras informações, conforme a necessidade.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO

PREGÃO
ELETRÔNICO 

VIGÊNCIA DO
CONTRATO 

PREPOSTO
(nome, e-mail, telefone) 

 

6. CRONOGRAMA
O cronograma aprovado encontra-se anexo a este documento (v. Seção 10.2). 

7. COMUNICAÇÕES
<Comentário> Descrever como serão repassadas informações ao longo do projeto. Abaixo já estão
contempladas informações que devem ser comunicadas obrigatoriamente para projetos do PDTIC.

Informações a
serem

comunicadas
(o que será

comunicado, p. ex.
status)

Método de
comunicação
(forma ou meio de
comunicar, p. ex.

reuniões, telefonemas
– comunicação

interativa; relatórios,
e-mails – comunicação

ativa; intranet,
repositório de
informações –

comunicação passiva)

Responsável
(quem comunica)

Destinatário
(para quem
comunicar)

Quando as
informações

serão
necessárias

(quando comunicar: se
em data específica, em
determinado intervalo
de tempo – p. ex. a
cada 15 dias, ou em

frequência pré-
estabelecida – p. ex.

duas vezes por
semana)
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Situação atual e
principais
dificuldades ao
longo do projeto

Reunião de
monitoramento
com ASPP

Gerente do
projeto

ASPP Mensal

Situação atual e
próximos passos
do projeto

Apresentação de
15 minutos em
Reunião de
Resultados

Gerente do
projeto

Secretário
Geral da
Presidência,
Secretário da
SETIN e
Coordenadores

Cfe. definido no
PDTIC

Andamento das
atividades do
projeto

Reunião com a
equipe do projeto

Equipe do
projeto

Gerente do
projeto

<Comentário> A
ser definido pelo
gerente do projeto.

Registro da
situação atual e
cronograma
atualizado

Portal de projetos
do TST

Gerente do
projeto

Patrocinador,
partes
interessadas e
equipe do
projeto

Quinzenal

8. OBSERVAÇÕES ADICIONAIS
<Comentário> SEÇÃO OPCIONAL. Incluir, caso necessário, outras informações referentes ao
planejamento do projeto, tais como:

• Aspectos específicos de planejamento (p. ex. planos de gerenciamento do cronograma,
escopo, qualidade, custos);

• Principais datas em que será necessário o engajamento de outras unidades no projeto;
• Necessidade de planejamento em “ondas sucessivas”, quando houver dificuldades em realizar

o planejamento abrangendo todo o escopo do projeto.

9. ASSINATURAS
<Comentário> Deverá existir um campo para cada unidade envolvida relacionada na Seção 2. Assim,
haverá tantas replicações do campo “Responsável pela unidade envolvida/sigla da unidade” quantas
forem as unidades envolvidas na execução das atividades do projeto. Alternativamente a anuência a este
Plano do Projeto pode ser registrada por meio de e-mail ou ata de reunião validada pelos participantes,
desde que armazenada no Portal de Projetos do TST.
NOME DO PATROCINADOR BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:
NOME DO SUPERVISOR DO PROJETO BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:
NOME DO GERENTE DO PROJETO BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:
RESPONSÁVEL E SIGLA DA UNIDADE
ENVOLVIDA

BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:
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10. ANEXOS

10.1. Planilha de Gerenciamento de Riscos <Comentário> anexar a planilha.  

10.2. Cronograma  
<Comentário> Anexar o cronograma. Não há necessidade de anexar a versão completa. Pode-se inserir
um cronograma resumo do projeto, p. ex. cronograma de marcos ou tarefas-resumo ou entregas do
projeto. Não obstante, o cronograma deve ser publicado no Portal de Projetos do TST contendo todas as
atividades necessárias para a conclusão do projeto, inclusive capacitação.

 



Nº CATEGORIA
DO RISCO RISCO

DATA DE
IDENTIFI
CAÇÃO

PROBABI
LIDADE IMPACTO NÍVEL DO RISCO TIPO DE

RESPOSTA

AÇÕES PARA IMPLEMENTAR A
RESPOSTA

(INCLUSIVE CONTINGÊNCIA E SEU
GATILHO)

RESPONSÁVEL PERÍODO DE
EXECUÇÃO DATA

ST
A

TU
S

O
C

O
R

R
EU

?

COMENTÁRIO

01 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

02 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

03 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

04 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

05 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

06 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

07 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

08 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

09 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

10 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

11 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

12 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

13 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

14 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

15 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

16 #N/D

1)

2)

3)

1)

2)

3)

1)

2)

3)

MONITORAMENTO(S) Nº 01 (02, 03 ETC.)

GERENCIAMENTO DE RISCOS DO PROJETO 9999-P-99 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO ANÁLISE QUALITATIVA DO RISCO RESPOSTA AO RISCO









Nível de
Risco Descrição

Extremo

Indica um nível de risco
absolutamente inaceitável,
muito além do apetite a risco da
organização.

Alto
Indica um nível de risco
inaceitável, além do apetite a
risco da organização.

Médio
Indica um nível de risco
aceitável, dentro do apetite a
risco da organização.

Baixo

Indica um nível de risco muito
baixo, onde há possíveis
oportunidades de maior retorno
que podem ser exploradas.

Diretriz para Resposta

Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta
imediata.
Admite-se postergar o tratamento somente mediante
parecer do Secretário da Unidade, ou cargo equivalente.

Qualquer risco encontrado nessa área deve ter uma resposta
em um intervalo de tempo definido pelo Secretário da
Unidade, ou cargo equivalente.
Admite-se postergar o tratamento somente mediante
parecer pelo Secretário da Unidade, ou cargo equivalente.

Não se faz necessário adotar medidas especiais de
tratamento, exceto manter os controles já existentes.

Explorar as oportunidades se determinado pelo Secretário
da Unidade, ou cargo equivalente.



TIPO DE RESPOSTA DESCRIÇÃO

EVITAR O objetivo dessa resposta é evitar totalmente o risco. O objetivo desta resposta é impedir o
risco, descontinuando as atividades com potencial de gerá-lo.

TRANSFERIR
O objetivo dessa resposta é compartilhar ou transferir uma parte do risco a terceiros. Vale
salientar que nem todos os riscos são totalmente transferíveis, como por exemplo, os
riscos associados à reputação ou à imagem.

MITIGAR O objetivo dessa resposta é reduzir a probabilidade, o impacto, ou ambos.

ACEITAR
Aceitar implica reconhecer o risco sem que nenhuma ação específica seja tomada. Em
algumas situações, como risco de baixo nível ou custo desproporcional ao benefício do
tratamento, a opção mais adequada é aceitar ou reter o risco.

Uma vez que os tipos de respostas foram elencados, resta saber em quais situações eles deverão ser aplicados. Para isso, devem-se
considerar alguns aspectos, como: avaliar os custos-benefícios de cada resposta; avaliar o efeito de cada resposta sobre a

probabilidade e o impacto; considerar os riscos cujo tratamento não é economicamente justificável; avaliar os riscos secundários
introduzidos pelo tratamento, entre outros.



Algumas respostas são esquematizadas para serem usadas somente se certos eventos ocorrerem.
Para alguns riscos, é apropriado que a equipe do projeto desenvolva um plano de respostas que só

será executado sob determinadas condições predefinidas, caso se acredite que haverá alerta
suficiente para implementar o plano. Os eventos que acionam a resposta de contingência, como
marcos intermediários não atingidos ou o aumento da prioridade de um fornecedor, devem ser

definidos e acompanhados. As respostas aos riscos identificados usando essa técnica são muitas vezes
chamadas de planos de contingência ou planos alternativos, e incluem eventos geradores

identificados que colocam os planos em vigor.

PMBoK 5ª Ed., pag 346

ESTRATÉGIAS DE RESPOSTAS DE CONTINGÊNCIA

Obs.: Os eventos que acionam a resposta de contingência, em vermelho no texto acima, são usualmente denominados GATILHOS.



TÉCNICAS DE IDENTIFICAÇÃO
DE RISCOS CARACTERÍSTICAS OBSERVAÇÃO

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS
• Mecanismo utilizado para riscos técnicos específicos, normalmente não cobertas pela equipe do projeto
• Entrevistados: Especialistas externos à equipe e/ ou organização, Consultores, Equipe de projeto
• Lento e muitas vezes não presencial

• Utilizar quando há uma necessidade técnica sobre assunto que a equipe não
domina
• É necessário definir o escopo (parte específica do projeto) para identificar riscos
daquela parte

BRAINSTORMING

• Identificação de grande volume de riscos
• Presencial
• Processo criativo e sinérgico
• Estimula o trabalho em equipe
• Se não bem trabalhado pode gerar o "caos"

• Utilizar para itens normais (não aspectos técnicos)
• Deixar claro no início da reunião: o que é e o que não é escopo da discussão
• Grupo de 5 a 6 pessoas
• Duração de 30 a 45 minutos

TÉCNICA DELPHI

• Um tipo de entrevista com especialistas
• Entrevistas anônimas
• Usado quando existe um certo grau de conflito e confronto, onde o brainstorming e a discussão direta não são aplicáveis
• Usado para obter comentários dos "concorrentes"
• Demorado e trabalhoso

TÉCNICA DE GRUPO NOMINAL - NGT

• Brainstorming individual
• Permite um "certo" grau de priorização
• Mescla participação individual e trabalho em grupo
• Rápido e efetivo
• Reduz o "caos" do brainstorming

• Técnica presencial

SLIP DE CRAWFORD
• Grande volume de riscos em pouco tempo
• Utiliza um "slip" ou pedaços de papel tipo Post-Ir®
• Brainstorming individual e Consolidação em grupo

ANALOGIA
• Base em histórico
• Precisam de referencia
• Informações precisam ser ajustadas visando a compatibilidade com a realidade atual

• É preciso cuidado para não se utilizar a referência errada ou inadequada

CHECKLIST, QUESTIONÁRIOS E MODELOS

• Quando existem dados históricos/ estudos de entidade/ outras organizações
• Baseiam-se no conceito de que nenhum projeto representa um conjunto de riscos totalmente novo
• Usado para refinar sua lista de riscos
• Usa Risk Breakdown Structures para facilitar a criação de riscos

• É uma forma de analogia

MENSAGENS PRINCIPAIS
• Outra importante fonte de identificação de risco são as PREMISSAS. Uma premissa, quando não concretizada, se transforma em risco.
• Cada técnica de identificação de riscos tem uma aplicação específica em cada necessidade
• Delphi sempre é um processo anônimo
• Para grande volume de dados, utilize o Brainstorming ou o Slip de Crawford
• Quando informações históricas existirem, podem ser utilizados a Analogia e os Checklist
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 CÓDIGO DO PROJETO - NOME DO PROJETO
<Comentário> Informar código e nome do projeto conforme definidos no PDTIC.
<Observação> Este e outros comentários presentes neste documento podem ser excluídos clicando em
qualquer parte do comentário e pressionando DELETE.

1. ANÁLISE DE IMPACTOS
<Comentário> O responsável pela solicitação de mudanças deverá descrever as mudanças propostas e
indicar seus impactos sobre o projeto.
Descrição da mudança Descrever as mudanças sugeridas ou necessárias para o projeto.

Justificativa para a
mudança

Explicitar para o Patrocinador do Projeto as causas que suscitaram
a solicitação de mudanças. Pode-se apoiar a justificativa em
eventos observados no projeto (p. ex. não há disponibilidade de
um determinado técnico para executar uma atividade crítica), mas
é desejável que seja fornecida ao Patrocinador uma análise das
razões que levaram a equipe à propor as mudanças no projeto (p.
ex. foi necessária a alocação de técnico essencial em outro projeto
ou atividade de sua unidade).

Impactos em resultados
esperados

Indicar impactos da mudança em resultados esperados ou
objetivos do projeto, conforme Seção 6 (Resultados Esperados) ou
Seção 2 (campo Solução pretendida – escopo) do DOD,
respectivamente.

Impactos em prazos
Estimar impacto em unidades de tempo (p. ex. dias, semanas,
meses) e novas datas de conclusão do projeto ou de suas
entregas.

Impactos em custos Estimar o aumento ou a redução nos custos de contratações do
projeto.

Impactos em entregas

Indicar alterações, exclusões ou inclusões de requisitos em
produtos, serviços e resultados previstos para o projeto, ou até
mesmo exclusões e inclusões de novas entregas para o projeto.
Obs.: novos requisitos aprovados redefinem o conjunto de critérios
de aceitação acordados no Plano do Projeto ou em outras
mudanças aprovadas e, portanto, é importante que o gerente do
projeto dê ciência da mudança ao responsável pelo aceite da
entrega impactada.

Outros impactos ou
observações

Indicar impactos em outros aspectos do projeto ou observações
adicionais, tais como ações que necessitarão ser realizadas, p. ex
ações corretivas, ações preventivas, reparos de defeitos em
entregas do projeto.

2. ASSINATURAS
O Patrocinador do Projeto, ao registrar sua anuência, indica que concorda integralmente com as mudanças 
aqui propostas. 
<Comentário> A solicitação de mudanças pode alternativamente ser registrada por meio de e-mail ou
ata de reunião validada pelos participantes, desde que inclua o Patrocinador do Projeto e seja
armazenada no Portal de Projetos do TST.
NOME DO SOLICITANTE DAS
MUDANÇAS E SIGLA DA UNIDADE

BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:

NOME DO PATROCINADOR DO
PROJETO

BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:
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 CÓDIGO DO PROJETO - NOME DO PROJETO
<Comentário> Informar código e nome do projeto conforme definidos no PDTIC.
<Observação> Este e outros comentários presentes neste documento podem ser excluídos clicando em
qualquer parte do comentário e pressionando DELETE.

1. PERÍODO DE REFERÊNCIA
De ___/____/____ a ___/____/____

2. ANDAMENTO
<Comentário> Informar percentual e data de conclusão publicados no Portal de Projetos do TST. O
gerente do projeto deve buscar a projeção de uma data de conclusão compatível com a situação atual do
projeto e informar a data de conclusão acordada na linha de base.
% de conclusão
Data de conclusão prevista ___/____/____
Data de conclusão (linha de
base)

___/____/____

3. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL
<Comentário> Os acordos citados abaixo podem ter sido firmados por meio do Plano do Projeto, linha de
base ou mudanças aceitas. Alternativamente esta análise da situação atual pode ser comunicada por
meio de registro de questão no Portal de Projetos do TST com a estrutura abaixo, desde que suas
informações sejam divulgadas pelo gerente do projeto a partes interessadas, unidades envolvidas e
equipe do projeto, conforme suas necessidades.
Prevê-se a conclusão do
projeto no prazo
acordado?

Clique para escolher a resposta.

Prevê-se a conclusão do
projeto com os custos
acordados?

Clique para escolher a resposta.

Prevê-se a conclusão do
projeto com as entregas
acordadas?

Clique para escolher a resposta.

Houve ocorrências
relacionadas a algum risco
gerenciado?

Clique para escolher a resposta.

Há problemas na execução
das atividades acordadas? Clique para escolher a resposta.

Observações

<Comentário> OPCIONAL. Esclarecer eventuais respostas
diferentes de “Sim” nas três primeiras perguntas e diferente de
“Não” nas duas últimas perguntas. Adicionalmente relatar questões
(problemas, pendências, assuntos sob discussão), decisões e
outras informações que o gerente do projeto entende ser relevante
levar ao conhecimento dos destinatários deste RAP.
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 CÓDIGO DO PROJETO - NOME DO PROJETO
<Comentário> Informar código e nome do projeto conforme definidos no PDTIC.
<Observação> Este e outros comentários presentes neste documento podem ser excluídos clicando em
qualquer parte do comentário e pressionando DELETE.

1. ENTREGAS
<Comentário> O gerente do projeto – GP deve relacionar os produtos, serviços ou resultados que estão
sendo entregues, conforme acordado no Plano do Projeto ou em mudanças aceitas. O responsável pelo
aceite deve indicar sua anuência (resp. aceite: preencher coluna obrigatória “CONDIÇÃO DE ACEITE”),
satisfação (resp. aceite: preencher coluna obrigatória “INDICAÇÃO DE SATISFAÇÃO COM A ENTREGA”) e
ressalvas (resp. aceite: preencher coluna opcional “RESSALVAS”) a cada entrega. Caso o responsável
pelo aceite tenha informado que a entrega foi aceita COM ressalvas, deverá indicar aqui quais são as
ressalvas, com referências aos critérios de aceitação firmados no Plano do Projeto ou em mudanças
aceitas. Recomenda-se ao responsável pelo aceite revisar os critérios de aceitação acordados no Plano do
Projeto ou em mudanças aceitas.

ENTREGAS
CONDIÇÃO DE

ACEITE
(SEM ressalvas /
COM ressalvas)

INDICAÇÃO DE
SATISFAÇÃO

COM A ENTREGA
RESSALVAS

(se houver)

Preenchimento do GP Responsável pelo
aceite: clique para
indicar a condição

de aceite

Responsável pelo
aceite: clique para
indicar a satisfação

com a entrega.

<Comentário> Responsável pela
aceite deve preencher este campo
caso informado aceite COM
ressalvas.

Preenchimento do GP Responsável pelo
aceite: clique para
indicar a condição

de aceite

Responsável pelo
aceite: clique para
indicar a satisfação

com a entrega.

<Comentário> Responsável pela
aceite deve preencher este campo
caso informado aceite COM
ressalvas.

2. OBSERVAÇÕES
<Comentário> SEÇÃO OPCIONAL. Caso haja necessidade, o gerente do projeto pode levar ao
conhecimento do responsável pelo aceite determinadas observações sobre as entregas que estão sendo
realizadas.

3. ASSINATURAS
<Comentário> O responsável pelo aceite deve ser indicado conforme acordo firmado no Plano do Projeto
(Seção 3) ou em mudanças aceitas. Alternativamente o aceite a entregas pode ser registrado por meio
de e-mail ou ata de reunião validada pelos participantes, desde que seja armazenada no Portal de
Projetos do TST.
RESPONSÁVEL PELA ENTREGA E SIGLA
DA UNIDADE

BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:

RESPONSÁVEL PELO ACEITE E SIGLA
DA UNIDADE

BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:
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 CÓDIGO DO PROJETO - NOME DO PROJETO
<Comentário> Informar código e nome do projeto conforme definidos no PDTIC.
<Observação> Este e outros comentários presentes neste documento podem ser excluídos clicando em
qualquer parte do comentário e pressionando DELETE.

1. RESUMO
Gerente do projeto deve sumarizar os aspectos abaixo. Os acordos citados abaixo podem ter sido
firmados por meio do Plano do Projeto, linha de base ou mudanças aceitas. 
Datas de início e término real
do projeto De ___/____/____ a ___/____/____

Projeto foi encerrado devido a
cancelamento? Clique para escolher a resposta.

Todos os produtos, serviços
ou resultados acordados
foram entregues?

Clique para escolher a resposta.

O projeto foi concluído no
prazo acordado? Clique para escolher a resposta.

O projeto foi concluído com o
custo acordado? Clique para escolher a resposta.

Observações

<Comentário> Esclarecer resumidamente eventuais respostas
que indiquem cancelamento (resposta igual a “Sim” na
primeira pergunta) ou algum desvio nas entregas, prazos e
custos do projeto (resposta igual a “Não” em alguma das três
últimas perguntas).

2. LIÇÕES APRENDIDAS
Gerente do projeto deve documentar aprendizado com o projeto. Lições aprendidas são narrativas que
explicitam conhecimentos ou um entendimento adquirido por meio de uma experiência, que pode ser
tanto positiva como negativa. Relatam o que era esperado acontecer, os fatos e desvios ocorridos, a
análise das causas e o conhecimento adquirido durante o processo. Pode incluir informações a respeito de
técnicas que funcionaram bem e que podem ser aplicadas em projetos futuros. Preencher uma linha da
tabela para cada lição aprendida.

TEMA LIÇÃO APRENDIDA

Clique para escolher o tema.  

Clique para escolher o tema.  

3. CONSIDERAÇÕES
O gerente do projeto pode opcionalmente incluir considerações adicionais sobre o projeto que entenda ser
necessário levar ao conhecimento de partes interessadas no projeto, em especial, ao patrocinador e
demandante do projeto.

4. RESULTADOS

4.1.RESULTADOS ESPERADOS 
<Comentário> O gerente do projeto deve copiar os resultados esperados registrados na Seção 6 do DOD
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do projeto para que sejam novamente analisados pelo demandante (v. Seção 4.2 abaixo).

4.2.RESULTADOS ALCANÇADOS 
<Comentário> O demandante do projeto deve analisar os resultados esperados (v. Seção 4.1 acima) e
informar abaixo em que condições os resultados foram realizados.
Alguns resultados esperados
já puderam ser percebidos? Clique para escolher a resposta.

Resultados esperados já
percebidos

<Comentário> Demandante deve indicar quais resultados já
puderam ser percebidos. 

Há perspectivas de que outros
resultados esperados sejam
alcançados no futuro?

Clique para escolher a resposta.

Previsão de alcance de outros
resultados esperados

<Comentário> Demandante deve indicar quais outros
resultados esperados são previstos e qual a previsão de
quando serão realizados.

5. SATISFAÇÃO DO DEMANDANTE COM O PROJETO
O demandante deve indicar sua satisfação com o projeto nos aspectos abaixo.

Indicação de satisfação
quanto à condução do projeto Clique para escolher a resposta.

Indicação de satisfação geral
com o projeto Clique para escolher a resposta.
 
O demandante pode opcionalmente discorrer sobre sua satisfação com o projeto.

6. ASSINATURAS
Não obstante as considerações acima, os abaixo assinados concordam com o encerramento do projeto. 
NOME DO DEMANDANTE BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:
NOME DO PATROCINADOR BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:
NOME DO SUPERVISOR DO PROJETO BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:
NOME DO GERENTE DO PROJETO BRASÍLIA-DF, ___/___/____.

ASSINATURA:
 




